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POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA

ROBOTE BUDOWLANA
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartosci przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych

na podstawie art. 3 ust.2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z 2026 r. poz. 793 ) — zwanej dalej ,,ustawg PZP”

Projekt umowy

UMOWA NR .....coiiiiiinnnnscnsss s ssssssssssses
na wykonanie zadania:

»Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowg wraz z przebudowa
infrastruktury technicznej w ul. Kolegialnej, ul. Misjonarskiej, ul. Jakubowskiego, ul. Krétkiej
oraz Pl. Obroncéw Warszawy”

zawarta w Ptocku, w dniu .......ccceeeevererienenee. roku pomiedzy:

1.

»Wodociagi Ptockie” Spotka z o.0., z siedzibg w Ptocku 09 — 402, ul. Harcerza Antolka
Gradowskiego 11, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla todzi - Srédmiescia w todzi, XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sagdowego pod nr KRS: 0000040316, o kapitale zaktadowym 329.690.000,00 1z,
NIP: PL 774-23-69-968, REGON: 610409926, zwang dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowang
przez:

. Gming - Miasto Plock - Miejskim Zarzadem Drég w Ptocku (jednostka budzetowa),

ul. Bielska 9/11, 09-402 Ptock, NIP: 774-18-78-900, zwanym dale] , Wspétfinansujacym”
reprezentowanym przez:

o N

0 nastepujacej tresci:

,Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowa
wraz z przebudowg infrastruktury technicznej w ul. Kolegialnej, ul. Misjonarskiej, ul. Jakubowskiego,
ul. Krotkiej oraz Pl. Obroncéw Warszawy”



§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ustawy Prawo zamodwien publicznych (dalej
PZP) z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania na rzecz Zamawiajgcego, dziatajgcego z udziatem Wspdtfinansujgcego, zgodnie
z SWZ oraz Ofertg, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, robét budowlanych
niezbednych do zrealizowania przewidzianego Umowag zadania pn.:

»Rozdziat kanalizacji ogdlnosptawnej na kanalizacje sanitarnq i deszczowq wraz z
przebudowgq infrastruktury technicznej w ul. Kolegialnej, ul. Misjonarskiej, ul.
Jakubowskiego, ul. Krotkiej oraz Pl. Obroncow Warszawy”

tgcznie z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego lub/oraz Wspétfinansujacego
zgody witasciwego organu nadzoru budowlanego na uzytkowanie inwestycji (dalej:
»Obiekt” lub ,Przedmiot Umowy” lub ,Przedmiot zamdwienia”), - jesli bedzie wymagana
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym:

I. Zakres inwestycyjny Zamawiajgcego — wykonanie robét budowlanych zwigzanych
z budowag kanalizacji deszczowej, przebudowaq kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci
wodociggowej wraz z przytgczami (formuta wybuduj):

a) Zakres | (Przedmiar Robot nr 1 i 2) - wykonanie robdt budowlanych na podstawie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego (dalej: , Roboty
budowlane”), wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu nadzoru budowlanego na
uzytkowanie inwestycji - o ile bedg wymagane przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, a jesli bedzie taka konieczno$é lub potrzeba, uzyskanie wiecej niz
jednej takiej zgody, przy czym dopuszcza sie uzyskanie decyzji nieostatecznej,
zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci (dalej: ,Pozwolenie na
uzytkowanie” /”Zgtoszenie zakoriczenia rob6t”);

Il. Zakres inwestycyjny Wspotfinansujacego (Gminy - Miasto Ptock — Miejskiego Zarzadu
Drég) — w czesci dotyczacej robot budowlanych branzy drogowej z infrastrukturg
techniczng drogi, na podstawie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego (formuta wybuduj):

a) Zakres Il (Przedmiar Robot nr 3) — wykonanie robét budowlanych na podstawie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego (dalej: , Roboty
budowlane”), wraz z uzyskaniem (dla Wspodtfinansujgcego) zgody wiasciwego organu
nadzoru budowlanego na uzytkowanie tego zakresu inwestycji - o ile bedg wymagane
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, a jesli bedzie taka koniecznosé¢ lub
potrzeba, uzyskanie wiecej niz jednej takiej zgody, przy czym dopuszcza sie uzyskanie
decyzji nieostatecznej, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci (dale;j:
»Pozwolenie na uzytkowanie” /”Zgtoszenie zakonczenia robét”);

Za kazdym razem, jesli w umowie jest mowa o uzyskaniu zgody wtasciwego organu nadzoru
budowlanego na uzytkowanie inwestycji, oznacza w szczegdlnosci:

1) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

2) przyjecie przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o
zakonczeniu budowy badZz uptyw 14-dniowego terminu od daty ztozenia
zawiadomienia przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego lub Wspéffinansujgcego
wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, w ktéorym organ
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nie wyrazi sprzeciwu,

3) uzyskanie zawiadomienia od wfasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakoniczeniu postepowania w sprawie zawiadomienia o zakoriczeniu budowy,

- w zaleznosci co bedzie wtasciwe, a jesli bedzie konieczne lub uzasadnione - uzyskanie
wiecej niz jednej takiej zgody.

»Wodociagi Ptockie” Sp. z o0.0. pozyskaty dofinansowanie na realizacje prac zwigzanych z
budowg kanalizacji deszczowej objetej § 1 ust. 1 pkt | lit. a) ze Srodkéw Unii Europejskiej w
ramach projektu pn. ,Zielono — niebieski Ptock. Adaptacja do zmian klimatu” na podstawie
Umowy nr FENX.01.02-IW.01-0005/25 w ramach programu Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027- nabér projektéw nr FENX.01.02-IW.01-
001/24. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wiedze, ze nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie Inwestycji moze narazi¢ Zamawiajgcego na utrate dofinansowania unijnego.

Integralng czes¢ Umowy, poza innymi okreslonymi w jej tresci, stanowig w szczegdlnosci:
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdw dotyczgce wyjasnienia jej tresci oraz zmianami
do SWZ wprowadzonymi na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
(zwana: ,,Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia” albo ,.SWZ”), Projekty Wykonawcze oraz
Projekty Budowlane i Opis Przedmiotu Zamdwienia, jak réwniez opracowania, rysunki i opisy
przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania, oferta Wykonawcy, szczegétowy
Harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z Tabelg Przedmiaru Roboét i okresleniem terminéw
zakonczenia poszczegélnych prac.

W przypadku rozbieznosci miedzy Umowag, a OPZ wraz z zatgcznikami — pierwszenstwo maja
postanowienia Umowy.

Szczegdtowy zakres Przedmiotu zamodwienia opisany zostat w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

Zamawiajgcy zastrzega prawo zmiany Dokumentacji technicznej (Projekty Budowlane,
Projekty Wykonawcze) w przypadku zaistnienia rozbieznosci technologicznych,
technicznych, organizacyjnych i innych przyjetych w Dokumentacji technicznej z
rzeczywistym stanem Obiektu lub z powodu koniecznosci dokonania zmian stusznie
zgtoszonych przez Strone, a gdy zmiana Dokumentacji technicznej bedzie miata wptyw
na warunki Umowy, Umowa zostanie zmieniona na podstawie stosownego aneksu.

§2
Definicje i zasady ogélne

Wyrazenia i skroty uzywane w niniejszej Umowie oznaczaja:

1) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robdét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ
ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamédwienia
publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy.

2) Odbiodr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt
budowlanych potwierdzony protokotem odbioru czesciowego.

3) Odbidr konncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania robot budowlanych bedgcych
Przedmiotem Umowy (po wuzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, o ile bedzie
wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego) potwierdzony protokotem
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4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

odbioru koncowego. llekroé w Umowie jest mowa o odbiorze koricowym, dotyczy
on odbioru koncowego Przedmiotu Umowy ujetego w § 1 ust. 1.

Odbidr ostateczny - odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi potwierdzony

protokotem odbioru ostatecznego.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia - zbiér informacji i dokumentéw stuzgcych

do opisu i realizacji Przedmiotu Umowy obejmujgcy w szczegdlnosci:

- Instrukcje dla Wykonawcéw (IDW),

- Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) jako dokument przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,

- Projekt Umowy,
- Tabele Przedmiaru Robdt,

- informacje oraz udzielone przez Zamawiajgcego odpowiedzi na etapie ogtoszenia
przedmiotowego zamdwienia.

Strony - oznacza Strony niniejszej Umowy, tj. Zamawiajacy, Wspotfinansujgcy oraz
Wykonawca.

Umowa - oznacza niniejszg Umowe.

Ustawa Pzp - oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(dalej PZP).

Wykonawca - Strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami
wiedzy technicznej.

Zamawiajacy - ,Wodociagi Ptockie” Spodtka z o.0. jako Strona Umowy zlecajaca
wykonanie robdét budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy (Inwestor w rozumieniu
art. 647 k.c.). Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania czynnosci wymaganych
Umowg oraz przepisami prawa, umozliwiajgcych Wykonawcy realizacie Umowy oraz
do przekazania dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji
Umowy, a takze do nadzorowania i odebrania okreslonych w Umowie robdt/prac oraz
zaptfaty umdéwionego wynagrodzenia.

Wspétfinansujgcy — Gmina - Miasto Ptock - Miejski Zarzad Drég w Ptocku (jednostka
budzetowa) jako Strona Umowy wspdfpracujaca z Zamawiajgcym i Wykonawcg przy
realizacji rob6ét budowlanych dla Zakresu Il. Wspodtfinansujgcy zobowigzany jest do
dokonania czynnosci wymaganych Umowg oraz przepisami prawa, umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy oraz do przekazania dokumentédw niezbednych do
rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy w omawianym wyzej Zakresie, a takze do
nadzorowania i odebrania okreslonych w Umowie prac i robdt poprzez swoich
Koordynatoréw oraz Inspektoréow Nadzoru wskazanych w Umowie, a takze do zaptaty
umdwionego wynagrodzenia za realizacje Zakresu .

Instytucja Zarzadzajaca (1Z) — nalezy przez to rozumie¢ ministra wtasciwego do spraw
rozwoju regionalnego, ktérego obstuge w zakresie realizacji FEnIKS zapewnia komérka
organizacyjna w urzedzie obstugujgcym tego ministra odpowiedzialna za przygotowanie
i realizacje FEnIKS, wskazana w SzOP FEnIKS.

Instytucja Posredniczaca (IP) — nalezy przez to rozumie¢ ministra wtasciwego do spraw
klimatu, ktérego obstuge w zakresie realizacji FEnIKS wykonuje wfasciwa komodrka
organizacyjna w urzedzie obstugujagcym tego ministra.

,Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowa
wraz z przebudowg infrastruktury technicznej w ul. Kolegialnej, ul. Misjonarskiej, ul. Jakubowskiego,
ul. Krotkiej oraz Pl. Obroncéw Warszawy”



14)

15)

16)

Dni Robocze - kazdy dzien poza sobotg i niedzielg oraz dniami ustawowo wolnymi od
pracy; jezeli w Umowie stosowane jest okreslenie ,,dni” bez wskazania, ze sg to dni
robocze to chodzi o kazdy dzien kalendarzowy.

Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna Ilub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérej Wykonawca powierzy za zgoda
Zamawiajgcego do wykonania roboty budowlane lub ich czes¢ na zasadach okreslonych
w Umowie.

Sita Wyisza - nieznane i nagte zdarzenie zewnetrzne majgce charakter nadzwyczajny
ktdremu pomimo wysitku Stron nie mozna zapobiec, ktére powstato lub nasilito sie po
zawarciu Umowy, a ktdre faktycznie bezposrednio uniemozliwia realizacje Umowy, do
ktorych Strony zaliczajg m. in. wojne, akty terroryzmu, rewolucje, trzesienia ziemi,
powodzie, uderzenia pioruna, kleski zywiotowe, epidemie/pandemie.

17) Teren Budowy - nieruchomos$é, na ktérej prowadzone bedg roboty w celu realizacji

18)

19)

20)

21)

Przedmiotu Umowy.

Wada - niekorzystna wiasciwos¢ Przedmiotu Umowy lub jego czesci, utrudniajgca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niej, badz jej konserwacje, lub obnizajgca jej estetyke
wzgledem standardéw okreslonych w Umowie, w tym wszelkiego rodzaju usterki czy
niedokfadnosci, jednakze z wyjatkiem Wad Istotnych lub Wad Nieusuwalnych.

Wada Istotna - taka wada, ktoérej istnienie uniemozliwia uzywanie catosci lub istotnej
czesci Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wada Nieusuwalna - wada nie dajacg sie wyeliminowaé przy pomocy aktualnie
stosowane] techniki budowlanej, niemozliwa do usuniecia z technicznego punktu
widzenia badz ktdrej usuniecie staje sie ekonomicznie nieuzasadnione, ktdra nie jest
Wada Istotna.

Przedmiot Umowy (Obiekt, Przedmiot zamdwienia) - wszelkie ustugi, roboty
budowlane, dostawy i prace, jak réwniez wszelkie rezultaty tych ustug, robodt
budowlanych, dostaw i prac, opisane w szczegdlnosci w § 4 ust. 1 Umowy.

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy
w tym takze akty prawne wydane przez Prezydenta Miasta Ptocka, w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2026 roku,
poz. 793 ).

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan finansowanych ze $rodkéw
europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1733 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2026 roku, poz. 524 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 889).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 roku,
poz. 1251 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 roku,
poz. 1213).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1587 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 roku, poz. 13 ze
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2025 roku,
poz. 647 ze zm.)
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3.

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

1)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2026 roku, poz. 795 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518
ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2019 roku, poz. 2311 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. z 2021 roku, poz. 2454).

Zarzadzenie Nr 1700/20 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w
sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzgcym z rozbidrek drog
publicznych, drég wewnetrznych, parkingéw i placéw bedgcych wtasnoscia Gminy
Ptock oraz zapewnienie roztadunku wraz z podgarnieciem materiatéw przekazywanych
na baze materiatowg MZD przy ul. Wiadukt w Ptocku lub inne wskazane miejsce przez
Zarzadce Drogi.

Zarzadzenie nr 1313/20 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 lutego 2020 r., w sprawie:
Instrukcji wykonania prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa
drogowego naruszonych w wyniku robdét kanalizacyjnych, wodociggowych,
cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac
zwigzanych z regulacjg wysokosciowg urzgdzen uzbrojenia podziemnego.

Zarzadzenie nr 2373/21 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 12 maja 2021 r.w
sprawie nasadzen zastepczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Ptock (z
pdZniejszymi zmianami).

Zarzadzenie nr 2738/21 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w
sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich
oraz powotanie zespotu do spraw gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym
(z pdiniejszymi zmianami, w tym wynikajgcymi z Zarzadzenia nr 4268/2023
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 maja 2023 roku).

Zarzadzenie nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robdt dla budowy,
przebudowy i remontéw drég, ze zmianami.

Zarzadzenie nr 1867/12 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
zmiany Zarzgdzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011r., w
sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorow robodt dla
budowy, przebudowy i remontow drég.

Zarzadzenie nr 669/25 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 16 stycznia 2025 r.w
sprawie wprowadzenia standardow i wytycznych dotyczgcych materiatéw
wykonczeniowych nawierzchni utwardzonych dla budowy, przebudowy i remontow
drég na terenie miasta Ptocka.

Normy branzowe.

Integralng czes¢ Umowy stanowig:

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SWZ),
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2) Oferta Wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo - finansowy (zaakceptowany przez Zamawiajacego
i Wspotfinansujgcego),

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Tabela Przedmiaru Robdt,

6) Polisa ubezpieczeniowa.

Komplet materiatdw, urzadzen i sprzetu niezbednych do realizacji zadania zapewnia
we wiasnym zakresie Wykonawca.

§3

Termin wykonania zamdwienia
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
1) Rozpoczecie roboét budowlanych - do 30 dni od daty podpisania Umowy,
2) Terminy zakonczenia robét budowlanych dla Zakresu I i Il

a) do 7 miesiecy od daty podpisania Umowy, pomniejszony o zadeklarowany w ofercie
okres skrdécenia wynoszacy ...... dni kalendarzowych — dla robét budowlanych w
zakresie w ul. Kolegialnej i ul. Misjonarskiej, potwierdzonych podpisaniem protokotu
odbioru czesciowego,

b) do 12 miesiecy od daty podpisania Umowy — dla robdt budowlanych w zakresie prac
realizowanych w ul. Jakubowskiego, ul. Krétkiej, w siegaczu ul. Kolegialnej na dz. 903,
na PL. Obroncow Warszawy, potwierdzonych podpisaniem protokotu odbioru
czesciowego,

c) do 13 miesiecy od daty podpisania Umowy — uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
dla catego Przedmiotu Umowy tj. Zakresu prac | i ll - o ile bedzie ono wymagane
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, potwierdzonych protokotem
odbioru koricowego.

Zakonczenie Robdt budowlanych stwierdza sie wpisem do dziennika budowy, a nastepnie
w protokole odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy: 14 dni od daty podpisania Umowy.

Termin realizacji poszczegdlnych elementéw robdét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy bedzie okresla¢ Harmonogram rzeczowo - finansowy (dalej: HRF) zaakceptowany
przez Zamawiajgcego i Wspotfinansujgcego.

§4
Obowigzki Stron Umowy

Przedmiotem Umowy jest zadanie polegajgce na wykonaniu robdt budowlanych
wynikajgcych z SWZ, zasad wiedzy technicznej oraz wszystkich prac, czynnosci i obowigzkow
niezbednych do osiggniecia zaktadanego rezultatu, jakim jest realizacja obiektu
budowlanego oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, o ile bedzie wymagane
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego
wykonania Umowy, w tym w szczegdlnosci:
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1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego i Wspodifinansujgcego oraz przejecie
protokolarne sieci od gestorow,

2) wykonanie i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ,
dokumentacjg techniczng, przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang,
wymogami BHP, Polskimi Normami oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie Dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjne;j
zgodnej z prawem budowlanym oraz przepisami wykonawczymi oraz ogfoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczedstwa pracy i ochrony zdrowia — przy
odpowiednim zastosowaniu obowigzujacych przepiséw — jezeli pozwolenie na budowe
nie bedzie wymagane, wéwczas Wykonawca bedzie prowadzit tzw. wewnetrzny dziennik
budowy,

4) kompleksowa obstuga geodezyjna robét, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy
na czas budowy istniejgce punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia
badz usuniecia, Wykonawca swoim staraniem i na wiasny koszt wykona ich odtworzenie.
W zataczeniu do dokumentacji powykonawczej Wykonawca przedstawi (zatgczy)
oswiadczenie geodety, ze nie doszto do uszkodzenia osnowy, a w przypadku uszkodzenia,
ich wykaz i oSwiadczenie o przystgpieniu do odtworzenia osnowy geodezyjnej,

5) dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

6) wykonanie niezbednych badan, pomiaréow, wtaczed, zabezpieczen i odbioréw
technicznych wraz z optfatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych
uzytkownikow/gestoréw sieci,

7) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego
budowy, placu sktadowego materiatéw, doprowadzenie na czas budowy mediéw wraz
z uzyskaniem warunkoéw technicznych,

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic, drzew, itp.,

9) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywne wywozenie z terenu budowy materiatéw z rozbidrek. Wykonawca
w razie potrzeby i na kazde zadanie Zamawiajgcego udostepni teren budowy firmom
obstugujagcym dany teren pod wzgledem czystosci i zieleni na czas wykonania prac z tego
zakresu,

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujgcych sie na budowie i nie
podlegajgcych likwidacji elementéw zagospodarowania terenu, instalacji, urzadzen i
obiektéw na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu,

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przejetym od Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

12) usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcéw,

13) zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

14) przestrzeganie i wypetnianie polecern Zamawiajgcego i/lub Wspétfinansujgcego oraz
Inspektoréow Nadzoru,

15)informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdot dodatkowych/
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zamiennych lub koniecznosci zaniechania robét w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia,

16) pisemne informowanie Zamawiajgcego i Wspétfinansujgcego o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw, na zgdanie Zamawiajgcego oraz sktadanie stosownych
Oswiadczen podwykonawcéw o niezaleganiu badz zaleganiu i/lub z dokumentami
potwierdzajacymi dokonanie przez Wykonawce rozliczen z Podwykonawcami ztozonymi
do faktury,

17) przed przystapieniem do robdt uzyskanie decyzji na prowadzenie robdt w pasie
drogowym, decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanychz
pasem drogowym — w imieniu Zamawiajgcego oraz ustalenie terminu i warunkéw wraz z
informowaniem o rozpoczeciu i zakonczeniu realizacji robét budowlanych na terenach
nalezacych do innych oséb,

18) regulacja urzadzen i odtworzenie nawierzchni zgodnie z Zarzadzeniem nr 1313/20
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 lutego 2020 r., w sprawie: , Instrukcji wykonania prac
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa drogowego naruszonych
w wyniku robdt kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych z regulacjq wysokosciowq
urzqdzen uzbrojenia podziemnego”,

19) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w zwigzku
z prowadzong dziatalnos$cig oraz ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy (CAR) na
taczng sume ubezpieczenia odpowiadajacg co najmniej wartosci kontraktu,

20)w przypadku wystgpienia odkry¢ archeologicznych, pirotechnicznych Ilub innych
zabezpieczenie terenu do czasu wyjasnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich
stuzb; wszystkie koszty zwigzane z tym faktem bedg bezposrednio obcigzaé Wykonawce,

21) po przejeciu terenu budowy, przed przystgpieniem do robét budowlanych, zaleca sie
przeprowadzenie przegladu sieci z ich gestorami; na Zzadanie  Zamawiajgcego
Wykonawca przedstawi kopie protokotow z tych przegladdéw. Brak przeprowadzenia
przeglagddow obcigza wytacznie Wykonawce, ktéry w takim przypadku przejmuje petna
odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyka, uszkodzenia sieci lub przestoje oraz zwigzane z nimi
koszty, wynikajgce z braku zweryfikowania stanu infrastruktury przed rozpoczeciem
robot,

22) opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie do 30 dni od podpisania Umowy,
lecz przed przystgpieniem do robét programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawi zamierzony sposéb wykonania robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Program zapewnienia jakosci nalezy wykonac zgodnie z STWiORB, a winien zawiera¢ m.in.:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

c) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wtfasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
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g) sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

23) przed przystgpieniem do przegladéw sieci z gestorami zaleca sie wykonanie inspekcji TV
sieci kanalizacyjnej oraz inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow; na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca przekaze raport z niniejszej inspekcji/inwentaryzacji na
karcie SD lub pendrive. W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynnosci
Wykonawca ponosi wytgczne ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, przestoje,
ryzyka i roszczenia wynikajgce z braku wykonania inspekcji TV sieci kanalizacyjnej oraz
inwentaryzacji fotograficznej,

24) petne pokrycie kosztéw poboru medidw m.in. energii elektrycznej i wody, ewentualnego
pompowania wody z wykopow, wykonania ,bypasséw”, wywozu gruzu, utylizacji
materiatow z rozbiodrek,

25) uzyskania oraz zastosowania opinii, zgdd oraz decyzji niezbednych do wykonania
Przedmiotu zaméwienia,

26) w wyniku pozyskania dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej dla projektu pn.
»Zielono-niebieski Ptock. Adaptacja do zmian klimatu” na realizacje robét zgodnie z § 1 ust.
2 Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiajgcym, umiesci tablice informacyjng zgodnie
z zasadami promocji projektow dla beneficjentéw programu Fundusze Europejskie
na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027 (Podrecznik wnioskodawcy i
beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021- 2027 w zakresie informacji i promocji
dostepny rowniez na stronie internetowej pod linkiem
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/149036/podrecznik_marzec.pdf) w
terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Wykonawca przed montazem tablicy
informacyjnej musi uzyska¢ decyzje na umieszczenie w pasie drogowym lub innym terenie
do tego celu wskazanym. Brak zachowania terminu montazu lub termindw uzgodnien
uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej okreslonej w § 21 ust. 2 pkt 10,

27) pokrycie wszelkich kosztow zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni oraz przywrdéceniem
stanu poprzedniego terenu budowy w zwigzku z wykonywanymi pracami,

28) zgtaszanie Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru z danej branzy) oraz odpowiednim
gestorom sieci (wraz z ich udziatem w odbiorach) do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robdt daje Zamawiajgcemu lub
Wspétfinansujgcemu podstawe do zgdania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

29) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

30) opracowanie instrukcji BIOZ oraz jej przekazanie Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu
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faktycznego rozpoczecia robdt,

31) dostarczenie Zamawiajacemu protokotédw odbioréw czesciowych (POC) oraz protokotéw
odbioru koncowego wystawionych na podstawie obmiaru robét w oparciu o
Harmonogram rzeczowo — finansowy aktualizowany zgodnie z ust. 2 pkt 53),

32)w trakcie prowadzenia robodt, najpdzniej na 14 dni przed wbudowaniem materiatéw,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wnioski materiatowe wraz z zatgcznikami
wskazanymi w STWIORB tj.: certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami
(deklaracjami) zgodnosci z obowigzujagcymi normami lub w przypadku ich braku z
wtasciwymi aprobatami technicznymi lub KOT zewnetrznego niezaleznego laboratorium.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wytgcznie z materiatdw zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, pod rygorem odmowy odbioru robét budowlanych przez Zamawiajacego
oraz pod rygorem nakazania usuniecia wbudowanych materiatéw na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zajmie stanowisko w przedmiocie
akceptacji/braku akceptacji przedtozonych wnioskéw materiatowych,

33) wprowadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz docelowej organizacji
ruchu,

34) wykonanie zgodnie z zatwierdzonym projektem, oznakowania organizacji ruchu na czas
budowy, jego utrzymanie, ewentualne przeprojektowanie istniejgcej sygnalizacji
Swietlnej oraz jego zdemontowanie po zakonczeniu budowy,

35) utrzymywanie przejezdnosci ulic i dojazdow zgodnie z projektem organizacji ruchu w
trakcie od rozpoczecia budowy do dnia uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie/Zgtoszenia
zakonczenia robot,

36) zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw,

37)wywodz i utylizacja materiatéw z rozbiorki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali
i uzgodni z wifasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbiérki i
dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie odpadéw do utylizacji (zgodnie z
wtasciwym w tym przedmiocie zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Ptocka). Koszty wywozu
i utylizacji odpadéw ponosi Wykonawca,

38) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, ktérych termin i miejsce okresli
Zamawiajacy,

39) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptynac na jakosé lub termin zakonczenia Robdt budowlanych,

40) wspotpraca z Zamawiajgcym, Wspotfinansujgcym i Inspektorami nadzoru inwestorskiego
dla prawidtowe;j realizacji Umowy,

41) Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajgcych, ktore
sg zawarte w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot,

42) Wykonawca wystgpi we wiasnym zakresie o wskazanie punktu poboru mediow m. in.
energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media terenu budowy oraz zaplecza
budowy w trakcie realizacji Inwestycji oraz zlikwiduje je po zakorczeniu prac,

43) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy. Wykonawca zapewni
ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy poprzez staty dozor terenu budowy
oraz wykona i utrzyma na wtasny koszt ogrodzenie terenu budowy, przez caty czas
realizacji Robot budowlanych, do czasu uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie/Zgtoszenia
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zakonczenia robét (o ile bedg wymagane) oraz podpisania Protokotu odbioru koricowego
Obiektu. Zabrania sie lokalizacji zaplecza budowy i sktadowania materiatéw budowlanych,
materiatédw z rozbiodrki, konteneréw stanowigcych biura i innych w strefach ochronnych
drzew,

44) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$é za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi Robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow,

45) Wykonawca, z uwagi na wystepujgce ograniczenie tonazu dla poruszajgcych sie pojazdéw
na osiedlowych ulicach Miasta Ptocka, bedzie zobowigzany uzyska¢ odpowiednie decyzje
i zgody w celu zapewnienia transportu materiatéw, wyrobéw budowlanych i sprzetu
budowlanego na teren budowy zgodnie z wtasciwym w tym przedmiocie Zarzgdzeniem
Prezydenta Miasta Ptocka, tj. na dzien zawarcia Umowy zgodnie z Zarzgdzeniem
nr 1376/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu wydawania i uzytkowania zezwolen w postaci identyfikatoréw
upowazniajgcych do wjazdu, poruszania sie po obszarze (ulicach) Gminy — Miasto Ptock
pojazdow objetych zakazami ruchu wyrazonymi znakami drogowymi ,B-5" i ,B-13a”,

46) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w trakcie trwania Robdt budowlanych, w terminie nie dtuzszym niz termin
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia, jak rédwniez wad i usterek
stwierdzonych na etapie odbioru robdt oraz powstatych okresie gwarancji i rekojmi — na
warunkach i zasadach okreslonych w Umowie,

47) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzgdzonej wg wytycznych
zawartych w STWIORB,

48) ztozenie do witasciwego organu nadzoru budowlanego kompletnych wnioskéw o
uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie/Zgtoszenia zakoriczenia robét dla poszczegdlnych
Zakresow (o ile bedg wymagane), przy czym Wykonawca okaze wniosek Zamawiajgcemu
przed jego ztozeniem. Okazanie powyzszego wniosku Zamawiajgcemu nie moze byé
podstawg do uchylenia sie przez Wykonawce od odpowiedzialnosci z powodu wadliwej
tresci wniosku lub jego brakéw formalnych,

49) Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego reprezentowania Zamawiajgcego/
Wspotfinansujacego w postepowaniu o wydanie Decyzji pozwolenia na uzytkowanie/
Zgtoszenia zakonczenia robét. Wykonawca nie jest uprawniony cofngé ani modyfikowac
whniosku bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

50) Opracowanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu do dnia rozpoczecia robdt
zaakceptowanego przez Zespot ds. gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym
operatu dendrologicznego, w tym inwentaryzacje dendrologiczng drzew bedacych na
obszarze inwestycji oraz projekt ochrony zieleni. Zamawiajacy przekazat ekspertyze
dendrologiczng drzew wykonang na zlecenie Urzedu Miasta Ptock na obszarze objetym
niniejszg inwestycjg. Zamawiajacy informuje, ze ekspertyza nie obejmuje catego
drzewostanu. Wykonawca zobligowany jest do wykonania operatu dendrologicznego
uwzgledniajgcego cafg istniejgcg zielen wysoka i niskg w zasiegu inwestycji. Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich form zieleni rosngcych na terenie budowy,
a przewidzianych do pozostawienia w przekazanym przez Wykonawce operacie
dendrologicznym, na ktore przedmiotowa inwestycja moze bezposrednio lub posrednio
oddziatywag, tj. korone, pien, todyge, zdrewniate pedy rownorzedne, system korzeniowy
lub na jej warunki siedliskowe. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci roslin: korzeni,
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pni, koron (w przypadku drzew) oraz korzeni, todyg i zdrewniatych pedéw
réwnorzednych (w przypadku krzewdw) i winno by¢ zgodne z Zarzgdzeniem nr 2738/21
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie ustalenia zasad
ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powofania zespotu
do spraw gospodarowania zieleniag w procesie inwestycyjnym (tekst jednolity w
Zarzadzeniu Prezydenta Miasta Ptocka nr 4268/2023 z dnia 30 maja 2023 roku).

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad w procesach
inwestycyjnych na terenie Miasta Ptocka, w tym réwniez do stosowania zasad ochronnych
w obrebie zieleni okreslonych w zataczniku nr 2 do w/w Zarzadzenia Prezydenta Miasta
Ptocka: ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”
Standard, red. Dworniczak t., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury
Krajobrazu, Wroctaw 2021 oraz w zataczniku nr 3 do w/w Zarzadzenia Prezydenta Miasta
Ptocka: ,,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Ptock,
Suchocka M., Milanowska A. , w tym:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Os$wiadczenia
/Deklaracji, o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony Drzew w Procesach
Inwestycyjnych  Miasta  Ptocka oraz z konsekwencjami  finansowymi,
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapisow i podstaw prawnych
zawartych w Kartach Informacyjnych, zgodnej ze wzorem stanowigcym zatgcznik
do w/w Zarzadzenia Prezydenta Miasta Ptocka, podpisanego przez: Wykonawce
inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.
Oswiadczenie/deklaracje nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do dnia podpisania
Umowy. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia na warunkach
okreslonych powyzej, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy podpisania Umowy
z winy Wykonawcy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji fotograficznej zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sgsiedztwie
inwestycji, na ktorg realizacja inwestycji moze mieé wpltyw - przed przekazaniem
terenu budowy, oraz po zakonczeniu realizacji inwestycji,

c¢) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem
zieleni w okresie realizacji inwestycji,

d) W przypadku nieprzewidzianych oraz uzasadnionych okolicznosci, a takie w
przypadku braku innych alternatywnych rozwigzan, jesli zajdzie konieczno$¢ usuniecia
drzew lub krzewodw, Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie i na wiasny koszt decyzje
administracyjng na usuniecie zieleni. Wykonawca ztozy wniosek i uzyska zgode na
usuniecie zieleni oraz wykona decyzje w zakresie nasadzen kompensacyjnych i
poniesie zwigzane z tym koszty, do czasu pozytywnego protokotu z kontroli ich
zywotnosci  przez organ wydajgcy decyzje zezwalajagcg na  usuniecie
drzewa/drzew/krzewdéw. Za zywotno$¢ nasadzen kompensacyjnych odpowiada
Wykonawca jako adresat decyzji administracyjnej zezwalajgcej na usuniecie
drzewa/drzew/krzewéw. Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa obowigzek
regularnej pielegnacji i ewentualnego uzupetnienia/wymiany
drzewa/drzew/krzewéw w przypadku, gdy utracg zywotnos¢, zostang
zniszczone/skradzione lub bedg w ztej kondycji zdrowotnej. Wéwczas Wykonawca
zobowigzany jest do bezzwtocznego uzupetnienia lub wymiany roslin na
gatunek/gatunki i odmiany spetniajgce wymagania okreslone w decyzji i o takich
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51)

52)

53)

54)

55)

parametrach lub wiekszych. W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen
kompensacyjnych, o ile wtasciwy organ nie przeprowadzi wczesniej kontroli nasadzen
rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od dnia uptywu terminu
wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastepczych, wystgpi do organu
wydajgcego zezwalajgcego na wycinke o przeprowadzenie kontroli zywotnosci
nasadzen rekompensacyjnych,

e) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zieleni (drzew lub krzewdéw) z winy
Wykonawcy, ktére skutkowatoby wydaniem decyzji administracyjnej o naliczeniu
kary pienieznej Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe.

wszelkie zmiany w realizacji robdt, a w szczegdlnosci takie ktore niosg za sobg skutki
finansowe, zmiana zakresu robdt lub roboty dodatkowe, wprowadzenie materiatow,
technologii nie wskazanych w SWZ, materiatéw i rozwigzan réwnowaznych muszg byc
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na pisSmie) przez
Zamawiajacego / Wspdtfinansujacego.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej
HRF) w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sporzadzony w uktadzie miesiecznym, jest uszczegdtowieniem poszczegdlnych pozycji Tabeli
Przedmiaru Robét.  Zaakceptowany przez  Zamawiajgcego/Wspdtfinansujacego
Harmonogram w terminie 10 dni roboczych od dnia jego przedtozenia bedzie zatgcznikiem
nr 1 do Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgdania Harmonogramu w ujeciu
tygodniowym.

Aktualizacja Harmonogramu musi by¢ sporzadzana i przekazywana Zamawiajgcemu na
koniec kazdego miesigca kalendarzowego. Aktualizacja nie wigze sie z koniecznoscig
sporzgdzenia aneksu i nie moze powodowac¢ zmiany terminu koricowego wykonania
Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy/Wspotfinansujgcy zaakceptuje aktualizacje
Harmonogramu, o ile nie nastgpig okolicznosci ujete w pkt 55).

Harmonogram powinien przedstawiaé kolejnos¢ realizacji wszystkich zadan inwestycji,

stanowi¢ szczegétowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji,

uwzgledniajacy finansowanie w podziale na roboty budowlane, w odniesieniu do
zaawansowania wykonywanych czynnosci.

Zamawiajgcy/Wspotfinansujacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w

przypadku wystgpienia nastepujacych brakéw badz bteddéw:

a) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

b) Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych
oraz prac i czynnosci zwigzanych z wykonaniem robét z rozbiciem na poszczegdlne branze,
osiggniecia wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych, posiada niedostateczne
uszczegotowienie poszczegdlnych branz w stosunku do wykonywanych elementéw robét,

c) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania catosci Przedmiotu Umowy badz
termindéw posrednich wskazanych w § 3 Umowy albo Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania tychze termindw,

d) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci prac i czynnosci zwigzane z wykonaniem
robét budowlanych dla poszczegdlnych pozycji dla kazdego miesigca,

e) zaproponowany w Harmonogramie terminarz nie uwzglednia czasu na wykonanie robét
budowlanych,

f) w Harmonogramie wystepujg niezgodnosci z cenami jednostkowymi zawartymi w ofercie
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56)

57)

58)

59)

60)

61)

62)

oraz btedy rachunkowe,
g) Harmonogram nie zostat podpisany badz zostat podpisany przez osoby nieupowaznione,
h) Harmonogram jest niezgodny z Tabelg Przedmiaru Robot,
i) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie

za zgodg Zamawiajgcego/ Wspotfinansujgcego. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia

aneksu do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany

Harmonogram w terminie 5 dni roboczych lub w innym terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego liczac od daty:

a)wystgpienia niezgodnosci realizacji Przedmiotu zamowienia z zatwierdzonym
Harmonogramem,

b) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w Umowie lub OPZ majacych wptyw na
terminy wskazane w Harmonogramie,

¢) wprowadzenia Programu Naprawczego.

W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajgcego na termin, wartosc czy zakres prac
objetych Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
Harmonogramu uwzgledniajgcego powyzsze zmiany. Postanowienia pkt 55) stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przekaze i wdrozy w ciggu 7 dni Program Naprawczy
celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci robét budowlanych. Brak dostarczenia
Programu Naprawczego w powyzszym terminie jest podstawg do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej Wykonawcy. W przypadku, gdy
Program Naprawczy nie bedzie spetnia¢ oczekiwann Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy
zachodzié¢ bedzie obawa co do realizacji Umowy w terminach opisanych w § 3 Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub jej czesci na kazdym etapie realizacji Umowy z
konsekwencjami prawnymi opisanymi w zdaniu poprzedzajgcym.

W przypadku prowadzenia robdt w obszarze chronionym akustycznie, roboty muszg byé
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z decyzjg sSrodowiskowa
lub przez stosowny organ. Jezeliwymaga tego technologia robot, Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia robdt 7 dni w tygodniu przez catg dobe po uzyskaniu zgody stosownego
organu.

Udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom przebudowujgcym sieci gestorow
(,Wodociagi Ptockie” Sp. z 0.0., zaktad energetyczny, Orange itp.), na podstawie spisanego
protokotu lub notatki — w przypadku wystgpienia takiej okolicznosci na wniosek
Zamawiajgcego lub za jego zgoda.

Przektadanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego atestow i wynikdw badan laboratoryjnych,
o ile takie sg wymagane.

Dostarczenie — o ile jest to wymagane - wszystkich dokumentédw umozliwiajgcych zgtoszenie
0 rozpoczeciu robét budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w
terminie przed rozpoczeciem robét.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotéw, co nastgpi w sytuacji ztozenia
wspolnej oferty przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialnos¢ za niewykonanie i nienalezyte
wykonanie Umowy, w tym w szczegdlnosci za zaptate naleznego Podwykonawcom (Dalszym
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podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna, cho¢by takie zobowigzanie zaciggnat tylko
jeden z podmiotéw.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia
Zamawiajgcego kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi w zakresie mozliwosci
i warunkow realizacji prac budowlanych w zakresie objetym gwarancjg i rekojmig Wykonawcy,
ktorych spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z
gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/oséb witasciwych do kontaktéw w
przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca poinformuje Zamawiajagcego w okresie obowigzywania Umowy, w tym
w okresie gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb
uprawnionych do reprezentacji, jak rdwniez o wszczeciu postepowania likwidacyjnego,
upadtosciowego lub naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ na adres Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o
zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania
przesytki w placoéwce pocztowe] przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu
awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na
skutek takiego doreczenia Zamawiajgcy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie — gdyby w
takim przypadku Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego,
zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.
Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig, z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru swiadczonych przez siebie ustug i robét.
W zwigzku z pozyskaniem przez Zamawiajgcego dofinansowania na realizacje czesci prac
objetych Przedmiotem Umowy ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach projektu pn. ,Zielono —
niebieski Ptock. Adaptacja do zmian klimatu” o ktéorym mowa w § 1 ust. 2, Zamawiajacy
zobowigzuje Wykonawce do:

1) zapobiegania i przeciwdziatania konfliktowi intereséw,

2) zachowania wysokich standardéw uczciwosci i etycznego postepowania we wszystkich
procesach zwigzanych z realizacjg Umowy,

3) przeciwdziatania zmowom przetargowym,

4) zamieszczenia na swojej stronie internetowej (jesli jg posiada) informacji o mechanizmie, o
ktorym mowa w § 5. W przypadku braku strony internetowej, Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym miejsce upublicznienia tej informacji. Wykonawca zobowigzuje sie rdwniez do
poinformowania swoich pracownikdw o tym mechanizmie.

Zamawiajgcy informuje, ze projekt pn. ,Zielono — niebieski Ptock. Adaptacja do zmian
klimatu”, w ramach ktérego realizowany jest Przedmiot Umowy, jest finansowany ze sSrodkow
europejskich. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022
r. o zasadach realizacji zadan finansowanych ze srodkow europejskich w perspektywie
finansowej 2021-2027, Wykonawca zobowigzuje sie do skfadania wyjasnien oraz
udostepniania wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg Umowy na Zadanie
Zamawiajgcego oraz wtasciwych instytucji kontrolnych.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy w umdéwionym terminie w Zakresie |,
2) przekazanie Dziennikdw budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego robét dla Zakresu |,
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4)
5)

6)

7)
8)
9)
10.

organizacja narad koordynacyjnych,

przystgpienie do odbioru czesciowego robdt (w tym robdt zanikowych i ulegajgcych
zakryciu) w terminie do 7 dni od daty ich zgtoszenia w ramach Zakresu |,

przystgpienie do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od daty ich
zgtoszenia w czesci dotyczgcej Zakresu |,

odbidr ostateczny (pogwarancyjny),

zapfata za roboty wykonane w ramach Zakresu |,

organizowanie przy udziale Wykonawcy przeglagdéw w okresie gwarancyjnym.
Do obowigzkdéw Wspétfinansujacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy w umoéwionym terminie w Zakresie I,

2) przekazanie posiadanej dokumentacji umozliwiajgcej realizacje Przedmiotu Umowy,
Dziennikbw budowy dla Zakresu Il oraz uzgodnionego i zatwierdzonego przez
odpowiednie instytucje projektu organizacji ruchu na czas budowy (najpdzniej do dnia
przekazania terenu budowy),

3) zapewnienie nadzoru robét dla Zakresu |l,

4) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,

5) przystgpienie do odbioru czesciowego robdt (w tym robot zanikowych i ulegajgcych
zakryciu) w terminie do 7 dni od daty ich zgtoszenia w ramach Zakresu I,

6) przystgpienie do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od daty ich
zgtoszenia w czesci dotyczacej Zakresu ll,

7) uczestnictwo w odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym),
8) zaptata za roboty budowlane wykonane w ramach Zakresu ll,

9) uczestnictwo  w przegladach w okresie gwarancyjnym organizowanych przez
Zamawiajgcego.

§5

Zgtoszenia nieprawidtowosci

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z wymogami unijnymi funkcjonuje mechanizm
umozliwiajacy sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidtowosciach lub naduzyciach
finansowych w ramach projektu pn. ,Zielono — niebieski Ptock. Adaptacja do zmian klimatu”.
Wszelkie sygnaty, zgtoszenia lub skargi w tym zakresie nalezy kierowaé bezposrednio do
wiasciwych instytucji zewnetrznych, wskazanych w ust. 3.

Przestane zgtoszenia podlegajg ochronie przed dziataniami o charakterze odwetowym,
zgodnie z przepisami o ochronie sygnalistow.

Zamawiajacy informuje o mozliwoéci zgtaszania do Instytucji Zarzadzajacej (1), Instytucji
Posredniczacej (IP) lub Instytucji Wdrazajgcej podejrzenia o niezgodnosci projektu pn.
»Zielono — niebieski Ptock. Adaptacja do zmian klimatu” lub dziatart Zamawiajgcego z KPON
(Konwencja o Prawach Osdb Niepetnosprawnych) lub KPP (Karta Praw Podstawowych).
Sygnaty, zgtoszenia lub skargi dotyczace wystgpienia niezgodnosci projektu z
postanowieniami KPP lub KPON mogg przekazywac osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub
ich petnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczagce we wdrozeniu funduszy Unii
Europejskiej, strona spoteczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomoca (zgtoszenie w kazdej z
ponizszych form odnosi takie skutki, jakby byto przekazane w formie pisemnej):
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3.

1) poczty tradycyjnej - w postaci przesytki listowej na adres ministerstwa: Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspdlna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo
Klimatu i Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, lub Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Pariska 97, 00-834 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Klimatu
i Srodowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej lub z
wykorzystaniem publicznej ustugi rejestrowanego doreczenia elektronicznego lub
publicznej ustugi hybrydowej, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o
doreczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1045, z pézn. zm.),

3) formularza internetowego e-Nieprawidtowosci, dostepnego na stronie
www.feniks.gov.pl,

4) mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail:
rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl,

5) doreczenia osobistego do kancelarii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul.
Wspdlna 2/4, 00-926 Warszawa lub kancelarii Ministerstwa Klimatu i Srodowiska, ul.
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, lub kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Pariska 97, 00-834 Warszawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania swoich pracownikow oraz podwykonawcéw z
trescig niniejszych zapiséw oraz umozliwienia im korzystania z opisanych mechanizmow
zgtaszania nieprawidfowosci.

§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy PZP,
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o
prace w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamdwienia, osoby wykonujgce czynnosci
okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia jako wymagajgce zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, jako te czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks Pracy przez
caty okres wykonywania tych czynnosci.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia

Zamawiajgcego obejmujg w szczegdlnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia.

W trakcie realizacji zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krétszym niz 3 dni —
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym,
wybrane przez Zamawiajgcego, nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:
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5.

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do 0séb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust.
1, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

- okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
- date ztozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace oraz podpis osoby uprawnionej do zftozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce - kopie umowy/uméw o prace zatrudnionych pracownikow
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres czynnosci/obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony),

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
umowe o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen;

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace - w odniesieniu do oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegoblnosci:

- okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
- date ztozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika
zatrudnionego na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o
prace oraz podpisem zatrudnionego pracownika.

Zadane przez Zamawiajgcego dowody, o ktdrych mowa powyzej bedy zawieraty
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajgcego
Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w
przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z
ust. 3, Zzadanych przez Zamawiajacego dowoddw, o ktérych mowa w wezwaniu
Zamawiajgcego, a okreslonych w ust. 3 pkt 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
o ktéorym mowa w ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
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Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7
Przedstawiciele Zamawiajgcego, Wspéftfinansujgcego i Wykonawcy

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajgcego
WYZNACZA SIE: seversssrnrssssnrsssensssssnsssssnsssssnssssannsssssnns

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy po stronie Wspétfinansujgcego
WYZNACZA SIE: eeieveereeiniiee e eeteee st eee e e e

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Wykonawcy wyznacza
S terrrarsisnesissnnsssssnsssssnnasssssnssssensssssnssssnasessnasssensnsen
Zamawiajgcy/Wspotfinansujacy wyznaczajg Inspektoréw Nadzoru:

....................................................... - branza sanitarna (,,Wodociggi Ptockie” Sp. z 0.0.),

- branza teletechniczna (Miejski Zarzad Drog),

........................................................ - branza drogowa (Miejski Zarzad Droég),
........................................................ - branza elektryczna (Miejski Zarzad Drdg),
........................................................ - Inspektor ds. zieleni (Gmina — Miasto Ptock),

Osoby, o ktérych mowa powyzej, beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

Zmiana oséb okreslonych w ust. 1 — 4 nie stanowi zmiany Umowy, a wymaga jedynie
niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku,
wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom
z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne.

§8
Potencjat kadrowy Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac do realizacji Umowy personel wskazany
przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielnie zamdwienia publicznego, tj.

1) funkcje Kierownika budowy i Kierownikéw robét budowlanych bedg petnié¢ nastepujace
osoby:

(Kierownik budowy i kierownicy robét):
Q) eerrernneeneeneeeseees e senaeesaeaensaees — uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
petnigcy jednoczesdnie funkcje Kierownik Budowy — branza sanitarna,

o) IR RRPRN — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej petnigcy
jednoczesnie funkcje Kierownika Budowy — branza drogowa,

€)  eeerrrerrneeeneeereessenessnesenaeesneasnanees — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie telekomunikacji
przewodowe] wraz z infrastrukturg towarzyszgcy petnigcy jednoczesnie funkcje
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Kierownika Robot Telekomunikacyjnych,

) e e asaasanes - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych petnigcy jednoczesnie funkcje
Kierownika Robét Elektrycznych i Elektroenergetycznych,

€) e e s - minimalne doswiadczenie zawodowe 2 lata jako
Inspektor nadzoru terendéw lub drzew, legitymujacy sie ukonczonym kursem z tego
zakresu lub doswiadczenie zawodowe 3 lata jako absolwent studidw magisterskich
na kierunku: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i lesnictwo lub doswiadczenie
zawodowe 4 lata jako absolwent studidéw pierwszego stopnia lub studidw
podyplomowych na kierunku: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i lesnictwo
petnigcy jednoczesnie funkcje Inspektora nadzoru terendéw zieleni.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie
robotami specjalistycznymi objetymi Umowga przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Dane osobowe Kierownikéw budowy, Kierownikéw robét oraz Inspektora nadzoru wraz z
kopiami: swiadectw kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczenia
o przynaleznosci do wtasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynieréw Budownictwa oraz
oryginaty oswiadczen wyzej wymienionych oséb o objeciu obowigzkéw na budowie
przedtozone zostang Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownicy budowy, Kierownicy robét
branzowych oraz Inspektor nadzoru fizycznie bedg przebywali i wykonywali swoje obowigzki
na terenie budowy.

Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Osoba zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego
Kierownika budowy, Kierownika robét, Inspektora nadzoru powinna spetnia¢ warunki
okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajgcy dokona pisemnej akceptacji
lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany oséb, o ktdrych mowa w ust. 1, w terminie 14
dni od dnia ztozenia do Zamawiajgcego kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi/niepotwierdzajgcymi spetnienie przez osoby proponowane
na dane stanowisko, wymagan wynikajgcych odpowiednio z SWZ badz z oferty Wykonawcy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji Przedmiotu Umowy, tj. kierowania
robotami badZ kierowania budowg, nadzorowania, innych osdéb niz wskazane przez
Wykonawece na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego badz w ust. 1 lub
nieskierowanie do realizacji zamowienia ktdrejkolwiek z oséb wskazanych przez Wykonawce
na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego badz w ust. 1, stanowi
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia
kary umownej Wykonawcy.

Na czas urlopdéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni
zastepstwo powyzszych osob, jednakze przy nieobecnosciach trwajacych wiecej niz 14 dni
osoba zastepujgca powinna spetni¢ warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.
Zamawiajgcy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang
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10.

11.

12.

osobe, przy czym nieudzielenie przez Zamawiajgcego pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni
od daty ztozenia propozycji petnienia funkcji kierownika budowy, kierownika robét,
inspektora nadzoru przez dang osobe, uwazane bedzie za wyrazenie przez Zamawiajgcego
zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami, kierowania budowg czy
petnienia nadzoru osdb, co do ktérych Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do
odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej
Wykonawcy.

Kierownicy budowy zobowigzani s do obecnosci na budowie we wszystkie dni robocze,
a w przypadku prowadzenia robét budowlanych w dni wolne od pracy (np. sobote) albo w
dni ustawowo wolne od pracy, réwniez w tych dniach, a kierownicy robdét codziennie
w okresie prowadzenia robét w danej branzy — réwniez w przypadku prowadzenia robét
budowlanych w dni wolne od pracy (np. sobote) albo w dni ustawowo wolne od pracy.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przez
przedstawiciela Zamawiajgcego i/lub Wspoétfinansujgcego dwukrotnej nieusprawiedliwionej
nieobecnosci Kierownika budowy na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
osoby Kierownika budowy w ciggu 14 dni od otrzymania pisemnego zgdania Zamawiajacego,
pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia
kary umownej Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb uczestniczgcych ze strony Wykonawcy
w realizacji Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkdéw. Wykonawca
zobowigzany jest dokonac takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w
przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak
nie kréotszym niz 7 dni, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy
Wykonawcy i naliczenia kary umownej Wykonawcy.

Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

§9
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos$é przed Zamawiajgcym i osobami trzecimi
za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robét lub pozostajgce
w zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub podmiot dziatajgcy na jego
zlecenie (m.in. przez ktéregokolwiek z jego Podwykonawcow lub pracownika zatrudnionego
przez niego), wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy, w
tym, w przypadku zniszczenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartosci
odtworzeniowej - na warunkach i zasadach okreslonych w zasadach wyceny wartosci
odtworzeniowej drzew - wysokosci odszkodowania, okreslone w zatgczniku Nr 5
do Zarzadzenia nr 2738/21 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 paZdziernika 2021 roku
w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich
oraz powotania zespotu do spraw gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym (z
pdzniejszymi zmianami, w tym wynikajgcymi z Zarzadzenia nr 4268/2023 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 30 maja 2023 roku). Wyceny strat przy uszkodzeniach mechanicznych drzew
oraz wyliczenia wysokosci wartosci odtworzeniowej drzew, okres$lone odpowiednio w
Zatgczniku Nr4iNr 5 do w/w Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Ptocka, dokonywane bedg przez
Inspektora Nadzoru prac w terenach zieleni.
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2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkédw natozonych

na niego w wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

§10
Kontrole Zamawiajacego

Zamawiajgcy lub jego przedstawiciele, w tym Inspektorzy Nadzoru mogg takzie
przeprowadzaé state i okresowe kontrole terenu budowy pod wzgledem stosowania
przepisdow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowych i ochrony
Srodowiska.

Wykonawca bedzie brat udziat w zebraniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez

Zamawiajgcego organizowanych w siedzibie Zamawiajacego lub innym uzgodnionym z

Zamawiajgcym miejscu oraz przyjmuje do wiadomosci, iz zebrania takie odbywaé sie beda 1

(raz) w tygodniu w catym okresie realizacji Umowy, z mozliwos$cig wydtuzenia lub skrécenia

czasu pomiedzy poszczegdlnymi naradami, po uzgodnieniu tego faktu przez Strony.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzania narad

koordynacyjnych ze stacjonarnej na zdalng, w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci.

Ponadto w przypadku, gdy zajdzie taka koniecznos¢ Wykonawca bedzie brat udziat takze

w naradach technicznych ad hoc organizowanych przez Zamawiajgcego i/lub

Wspotfinansujagcego na terenie budowy. Podczas kazdej z narad Zamawiajacy i/lub

Wspotfinansujgcy moze zgda¢ od Wykonawcy informacji o postepie prac irobdt,aw

szczegolnosci:

1) analizy postepu realizacji w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz
z zaznaczeniem istniejgcych i przewidywanych opdznien oraz ze wskazaniem wptywu
opdznied na Harmonogram rzeczowo-finansowy, w tym wskazanie podjetych przez
Wykonawce dziatan naprawczych,

2) procentowego podsumowania zaawansowania w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

3) kroétkiego opisu prac i robét zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z podziatem
na poszczegdlne branze wraz z dokumentacjg fotograficzng,

4) informacji o liczbie pracownikéw pracujgcych w ostatnim tygodniu z podziatem na branze
oraz informacje o liczbie pracownikdédw planowanych do realizacji robét w kolejnym
tygodniu z podziatem na branze,

5) listy sprzetu Wykonawcy na terenie budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami;

6) listy zgtoszonych oraz zatwierdzonych Podwykonawcéw,

7) sprawozdania z wykonania zobowigzania, dotyczagcego dokumentéw Wykonawcy wraz z
informacjg dotyczgcg statusu ich zatwierdzenia.

Zamawiajacy jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Osoby sprawujgce nadzér inwestorski nad realizacjg Inwestycji bedg posiadaty odpowiednie
kwalifikacje w powyzszym zakresie.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie kontrolowac sposdb realizacji robot przez Wykonawce.
W przypadku jego niezgodnosci z Umowg, moze - niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z Prawa Budowlanego i innych regulacji o charakterze administracyjno-prawnym,
dotyczacych sposobu realizacji procesu inwestycyjnego - na kazdym etapie prac zgdaé
usuniecia wad i wykonania danych robét zgodnie z Umowa.
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Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego do niezwtocznego, jednak nie
pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
wyjasniania pytan lub watpliwosci dotyczgcych Przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje ktérekolwiek ze swiadczen w sposdb sprzeczny z Umowa,
Zamawiajgcy moze go wezwacé do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni realny termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, moze on
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie danego zakresu robdt innemu Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania odrebnego upowaznienia sgdowego, na koszt i odpowiedzialnosé
Wykonawcy, potrgcajagc  koszt wykonania zastepczego z naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy. Wykonawca umozliwi wykonanie
danego zakresu robdt innemu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy powierzyt wykonanie tych
robot.

§11
BHP i ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujgcych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska, a takze postanowien przepiséw
wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 roku,
Nr 47, poz. 401) lub innych aktéw zastepujacych lub modyfikujgcych niniejsze przepisy.

Wykonawca potwierdza, ze jest w petni zaznajomiony z wszystkimi przepisami prawnymi
i normami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potwierdza prawo Zamawiajgcego
do odmowy wstepu na teren budowy lub usuniecia z terenu budowy jakiejkolwiek osoby
zatrudnionej lub dziatajgcej na rzecz Wykonawcy, ktéra w uzasadnionej opinii
Zamawiajgcego, pracuje w sposdéb niezgodny z zasadami powyzszych norm i przepiséw
prawnych, po uprzednim jednokrotnym pisemnym i bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy
do zdyscyplinowania tej osoby.

Wykonawca dopilnuje, aby caty personel zostat wyposazony we wiasciwy sprzet ochrony
osobistej i ochronng odziez roboczg oraz dopilnuje, aby uzywano wymaganego sprzetu
ochrony osobistej w czasie przebywania na terenie budowy.

§12
Ochrona mienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i zabezpieczenie wykonanych robét przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem do dnia podpisania Protokotu Odbioru
Korcowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, ktére zostato zabezpieczone wedtug racjonalnych
wytycznych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, a jezeli Wykonawca nie
wyda odpowiednich wytycznych to bedzie zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem mienia Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego zabezpieczonego wedtug
uznania Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie takze strzec bezpieczeristwa mienia i
0s6b znajdujacych sie na terenie budowy za jego wiedzg, w tym takze zapobiec
ewentualnym szkodom poniesionym przez osoby trzecie.

Ochrona, o ktérej mowa wyzej powinna by¢ sprawowana przez Wykonawce przez
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24 (dwadziescia cztery) godziny na dobe, 7 (siedem) dni w tygodniu.

4. W zwigzku z powyzszym Wykonawca ma obowigzek wtasnym staraniem i w ramach
Wynagrodzenia zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami i
urzadzeniami, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, a takze utrzymywaé w nalezytym porzadku
i stanie technicznym teren budowy.

5.  Wykonawca naprawi na swdj koszt wszelkie szkody powstate z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ w mieniu wtasnym, mieniu Zamawiajacego/ Wspétfinansujacego lub
0s6b trzecich. W szczegdlnosci dotyczy to szkdd spowodowanych przez Wykonawce na skutek
niezapewnienia nalezytej ochrony mienia w trakcie wykonywania robot.

§13
Wynagrodzenie

1. Zawykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy/Wspoffinansujgcy zaptaci Wykonawcy tacznie

szacunkowe wynagrodzenie brutto W wWysSOKOSCI  ..cccevcerveecnncceecneccennnnes zt (stownie ztotych:
............................ 00/100 ), w tym: wartos¢ netto ...........ccceeeeeunenennn. 2t Oraz podatek VAT:
............................................. z,

w tym

1) za wykonanie Zakresu | (Przedmiar nr 1 i 2) — szacunkowe wynagrodzenie brutto

...................... ztotych (sfownie ztotych: ..........cccceceoeeuuenen.. 00/100), warto$¢ netto:
......................... ztotych, podatek VAT: .............. ztotych,

2) za wykonanie Zakresu Il (Przedmiar nr 3) — szacunkowe wynagrodzenie brutto
......................... ztotych (stownie ztotych: .............cccceeeeuueen.n.... 00/100), warto$é netto:
..................... ztotych, podatek VAT: ......................... ztotych,

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jakg dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien § 14 Umowy, to (+/-) 10% wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego  odpowiednio w  ust. 1 i wynikajgcego
z oferty Wykonawcy (pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy).

2. Wynagrodzenie uwzglednia na dzien podpisania Umowy wszelkie naktady, koszty, optaty itp.
jakie wymagane sg przy realizacji Przedmiotu Umowy w szczegdlnosci wszystkie roboty
budowlano-montazowe oraz wszelkie inne prace, do ktérych realizacji zobowigzat sie
Wykonawca w § 4 Umowy, wigcznie z optatami wszystkich swiadczen na rzecz ustugodawcéw
(obstuge geodezyjng, optaty za zajecia pasa drogowego, optaty za wode, energie, wywoz
i utylizacje materiatéw z rozbidrki itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji oraz nalezne podatki,
koszty zgdd, decyzji, opinii oraz wynagrodzenie za przeniesienie majgtkowych praw autorskich do
sporzgdzonej dokumentacji powykonawczej.

3. Podstawg do rozliczen finansowych jest obmiar robét w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy aktualizowany zgodnie z §4 ust. 2 pkt 53). Rozliczenia robdt, nalezy dokona¢ zgodnie
z §17 niniejszej Umowy.

4. Zamawiajacy/Wspotfinansujgcy zastrzega sobie prawo do zaptaty wynagrodzenia tylko
za roboty i prace faktycznie wykonane przez Wykonawce i protokolarnie odebrane przez
Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego, a Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do
Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego roszczenie o wyptate wynagrodzenia w kwocie
maksymalnej okre$lonej w ust. 1.
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5. Wynagrodzenie umowne zostato ustalone na podstawie wypetnionej przez Wykonawce Tabeli
Przedmiaru Robdét. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny Przedmiotu zamdwienia na
wtasng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko, w oparciu o SWZ w tym Opisu Przedmiotu Zamodwienia, oraz
sporzgdzone we wiasnym zakresie kalkulacje. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w obmiarze ofertowym. Dopuszczalng zmiane wynagrodzenia
stanowi zwiekszenie lub zmniejszenie zamdwienia podstawowego wynikajgce z zastosowania
mechanizmu obmiaru robdt i ostatecznego obliczenia go na podstawie obmiaru robdt
faktycznie wykonanych, waloryzacja wynagrodzenia zgodnie z § 14 oraz przypadku
uregulowane w § 15i § 26 ust. 2 pkt 3) Umowy.

§14
Waloryzacja wynagrodzenia

Czes€ | — Zmiana wysokosci wynagrodzenia dla Zakresu I, 1l (Roboty budowlane, Dokumentacja
powykonawcza, Pozwolenie na uzytkowanie/Zgtoszenie zakonczenia robét).

1. Zamawiajacy, dla oddania zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamowienia w gospodarce narodowej, przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 13 ust. 1 pkt 1) — 2) Umowy — na warunkach i zasadach okreslonych
postanowieniami § 14 (Czes¢ 1).

2. Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu — nie podlega wynagrodzenie
Wykonawcy wprowadzone do Umowy w zwigzku z postanowieniami § 26 Umowy.

3. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja: budownictwo, publikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego, pod linkiem:

https://dbw.stat.gov.pl/baza-danych, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy
kolejnych miesiecy kalendarzowych, poczagwszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca, za
ktdry zostata wystawiona faktura VAT podlegajgca waloryzacji.

Sciezka dostepu do wskaznika: strona GUS https://stat.gov.pl/, wybieramy zaktadke:
Dziedzinowe Bazy Wiedzy, dalej folder: Ceny, blok tematyczny: Ceny w budownictwie —>
WskazZniki cen produkcji budowlano-montazowej —> Przejdz do danych DBW (w szeregu
czasowym nalezy zaznaczy¢ miesigce objete waloryzacjq)

4. Kwoty ptatne Wykonawcy podlegaé¢ beda waloryzacji o Wspdtczynnik zmiany cen Ww(n)
wyliczony wedtug wzoru:

W, W, W- W- W, _ W,
Wiy = @+ (1 —a@) X (G X — 2 > nol oy o

100 100 % 100 % 100 Koo X 100 IDO)

gdzie:

»Ww (n)" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca

»,a" — staty wspotczynnik o wartosci 0,5 obrazujgcy czes¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega

waloryzacji (element niewaloryzowany)

,WO0" — wskaznik ,,0” z miesigca i roku otwarcia oferty = 100

»W1" —wskaznik ,, 1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
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SW2”7, ,W3",... —wskazniki 2", ,,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowe] publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

Whn-1 — wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesiac, za ktdry nastgpi wystawienie faktury
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100)

»Wn" — wskaznik ,,n” z miesigca, za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkgcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego

Wh
Wym) =a+ (1 —a) X (Wym-1) X 55)

wskaznika dla miesigc n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n
gdzie:

»Ww (n)" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
»Ww (n-1)" — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajacego miesigc, za ktéry nastgpito
wystawienie faktury - iloczyn wskaznikéw:

W, W, W, W, Wa-s
X e X o X o X | vviaaenne X

x x
100 100 100 100 100

»Wn" —wskaznik ,,n” z miesigca, za ktory nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano- montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Dla obliczenia waloryzacji mozna wykorzystaé kalkulator waloryzacji udostepniony na stronie
Gtownego Urzedu Statystycznego pod linkiem: https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5
Sciezka dostepu do kalkulatora: strona GUS https://stat.gov.pl/, wybieramy zaktadke:
Dziedzinowe Bazy Wiedzy, dalej folder: Katalog -> Aplikacja ,,dane do waloryzacji” -> Kontrakty
budowlane (formuta jednowskaznikowa).

W przypadku recznego obliczania waloryzacji, ilorazy wskaznikéw cen (np. W1/100 ) nalezy
oblicza¢ z doktadnoscig do 3 (trzech) miejsc po przecinku. Natomiast wynik poszczegdlnych
dziatan mnozenia nalezy zaokragla¢ do 4 (czterech) miejsc po przecinku.

5. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktéorym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktdry
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 4 stosuje sie odpowiednio do:

a) wskaznika, ktoéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy
wskaznik lub podmiot,

b) innego wskaznika najbardziej zblizonego do zastosowanego w niniejszej Waloryzacji,
publikowanego przez Prezesa GUS lub inny podmiot, z zastrzezeniem, ze w przypadku
watpliwosci w zakresie ustalenia wiasciwego do zastosowania wskaznika, ostateczna
decyzja w tym zakresie jest po stronie Zamawiajgcego.

6. Kwoty nalezne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie, w odniesieniu do daty otwarcia
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, poczawszy od 6 miesigca
kalendarzowego, w ktérym realizowane s3 roboty budowlane (np. roboty budowlane
rozpoczety sie 15 stycznia 2026 roku, pierwsza waloryzacja bedzie dotyczy¢é wynagrodzenia
za okres rozliczeniowy lipiec 2026 roku) pod warunkiem, ze wzrost cen na podstawie
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10.

11.

12.

wskaznika cen produkcji budowlano — montazowej w poréwnaniu z poziomem z miesigca, w
ktorym nastgpito otwarcie ofert przekroczy 5%. Jedli w terminie tym nie wystgpi
przekroczenie poziomu zmiany cen (5%), to waloryzacja moze by¢ dokonana w pierwszym
miesigcu, w ktdrym nastgpi zmiana cen. Waloryzacje stosuje sie do osiggniecia limitu
waloryzacji +/- 10% pierwotnego wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z zastrzezeniem
postanowien art. 439 ust. 3 Pzp. waloryzacji.

Postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu
(+/- 10%), o ktéorym mowa w ust. 6.

Waloryzacji bedg podlega¢ jedynie kwoty wskazane w Protokotach odbioru czesciowego za
Roboty budowlane, wykonane w terminach umownych. W przypadku, gdy nastgpito
przekroczenie terminu realizacji Robot budowlanych, z powodu okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, Wynagrodzenie za roboty wykonane po terminie
umownym, nie bedzie podlega¢ waloryzacji.

Z uwagi, iz publikacja wskaznikéw w biuletynie GUS odbywa sie z opdznieniem, waloryzacja
wynagrodzenia dla biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS
ogtosi wskazniki dla danego okresu objetego fakturg i protokotem odbioru.

Po opublikowaniu wskaznikow GUS, dotyczacych okresu rozliczeniowego, za ktory
wystawiona zostata faktura, Wykonawca ma prawo doreczyé Zamawiajgcemu pisemne
zawiadomienie ze wskazaniem: (i) wartosci wskaznikow waloryzacji dotyczacych
wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o ktérych mowa w ust. 3, (ii) wartos$¢ waloryzacji
obliczonej zgodnie ze wzorem okreslonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie faktur VAT
obejmujgcych  wynagrodzenie podlegajgce  waloryzacji (dalej: ,Zawiadomienie o
waloryzacji”). Zawiadomienie o waloryzacji podlega pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji/odmowy akceptacji w terminie 7
dniroboczych od daty ztozenia Zawiadomienia o waloryzacji przez Wykonawce. Po akceptacji
Zawiadomienia o waloryzacji Wykonawca wystawi korekte do faktury, ktérej waloryzacja
dotyczy.

Uwzgledniajgc prawie dwumiesieczne opdznienie w publikacji wskaznikéw przez GUS,
Wykonawca zobowigzany jest ztozyé Zawiadomienie o waloryzacji przed uptywem trzeciego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, za ktéry opublikowane zostaty
wskazniki (np. wskaznik dla wynagrodzenia za okres rozliczeniowy styczen 2027 roku,
opublikowany zostanie w miesigcu marcu 2027 roku, a zatem Wykonawca do korica kwietnia
2027 roku musi ztozy¢ zawiadomienie o waloryzac;ji).

Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu w ust. 10 terminowi doreczenia
Zawiadomienia o waloryzacji oznacza, ze Wykonawca zrzeka sie roszczenia o waloryzacje
Wynagrodzenia za okres rozliczeniowy, za ktéry faktura VAT zostata juz wystawiona i dla
ktérego opublikowano wskazniki w biuletynie GUS.

W przypadku, gdy wartos¢ waloryzacji wynagrodzenia z tytutu wykonania Robot
budowlanych danego okresu rozliczeniowego, zgodnie ze wzorem okreslonym w ust. 4,
bedzie miata wartos¢ ujemng, Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiajgcego
okreslajace: (i) wartosci wskaznikdw waloryzacji dotyczgcych wynagrodzenia za dany okres
rozliczeniowy, o ktérych mowa w ust. 3, (ii) wartos¢ waloryzacji obliczonej zgodnie
ze wzorem okreslonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie faktur VAT obejmujgcych wynagrodzenie
podlegajgce korekcie z tytutu waloryzacji (dalej: ,Wezwanie do korekty”) zobowigzany jest,
do wystawienia w terminie 15 dni od otrzymania Wezwania - korekty do faktury za okres
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

rozliczeniowy objety korekta z tytutu waloryzacji, obnizajac Wynagrodzenie o wartosc
waloryzacji obliczong zgodnie ze wzorem z ust. 4.

W przypadku zwioki Wykonawcy w realizacji zobowigzania w zakresie obnizenia
wynagrodzenia z tytutu waloryzacji, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zadania od
Wykonawcy zaptaty kary umownej za niewystawienie w terminie 15 dni od zfozenia przez
Zamawiajgcego Wezwania do korekty faktury korygujgcej, w kwocie okreslonej w Wezwaniu
do zaptaty, w wysokosci 1% wynagrodzenia objetego fakturg VAT, podlegajgcego zmianie
z tytutu waloryzacji. Ponadto, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia kwoty
okreslonej w Wezwaniu do korekty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wierzytelnosci
z innych tytutéw prawnych.

Na wniosek Wykonawcy i za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie uprawniony
do przedktadania zbiorczych faktur VAT dotyczacych waloryzacji wynagrodzenia (Zbiorcza
Faktura Waloryzacji), ktére beda obejmowac wszystkie Zawiadomienia o waloryzacji oraz
Wezwania do korekty powstate w danym okresie rozliczeniowym, przy czym okres objety
Zbiorczg Fakturg Waloryzacji nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce. Powyzsze nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przedktadania Zamawiajagcemu Zawiadomienn o waloryzacji dla
miesiecznych okresdéw rozliczeniowych, zgodnie z terminami okreslonymi w ust. 10.

W przypadku faktur/y za ostatni okres rozliczeniowy za Roboty budowlane wykonane w
terminie umownym, waloryzacja bedzie dokonywana przy zastosowaniu miesiecznych
wskaznikéw GUS dostepnych na dzien wystawienia faktur/y.

W sytuacji, gdy faktura Wykonawcy bedzie dotyczyta okresu rozliczeniowego w sktad ktérego
bedg wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, nalezy przyjmowaé Srednig arytmetyczng ze
wskaznikdw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zawiadomienie o waloryzacji przed
uptywem trzeciego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po ostatnim miesigcu
wchodzgcym w sktad okresu rozliczeniowego, za ktory opublikowane zostaty wskazniki.

Celem unikniecia watpliwosci potwierdza sig, ze postanowienia § 14 Czes¢ | Umowy stanowig
tzw. ,klauzule automatyczng”, co oznacza, ze ich zastosowanie stanowi automatycznag
zmiane Umowy, bez potrzeby jej aneksowania. Jednoczesnie, Zamawiajacy przewiduje i
dopuszcza mozliwos¢ zawierania anekséow do Umowy w zwigzku z zastosowaniem
postanowien § 14 Czes¢ | Umowy, dokumentujgcych zmiany zwigzane z waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli bedzie to uzasadnione lub zajdzie taka koniecznos¢ w toku
realizacji Przedmiotu zamodwienia.

Sposdb obliczenia wysokosci waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
§ 14 Cze$é | Umowy, na przyktadzie, stanowi Zatgcznik nr 2 do Umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie § 14 Cze$¢ | Umowy,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli facznie spetnione
s3 nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Czesc Il - Zmiana wysokosci wynagrodzenia
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Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w & 13 ust. 1 Umowy - w nastepujgcych przypadkach i na
nastepujacych zasadach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajgcym ze zmienionej stawki
podatku od towardw i ustug (VAT),

2) zmiany stawki podatku akcyzowego, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajgcym ze zmienionej stawki podatku
akcyzowego,

3) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

5) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat dla pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach

kapitatowych,
jesli zmiany, o ktérych mowa w pkt 1) — 5) bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce - co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i
udokumentowane.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie okreslonym w ust. 1
pkt 1) — 5), bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy
zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wptyw zmian na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce wraz ze szczegdétowym wyliczeniem nowego wynagrodzenia, w
szczegolnosci Zamawiajgcy wymaga:

1) przedstawienia przez Wykonawce zasad kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania
Umowy oraz zatozen co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow
wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych
zatozen;

2) wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 5) na wysokos$¢ kosztow
wykonania Umowy przez Wykonawce;

3) przedstawienia szczegétowej kalkulacji proponowanej zmienionej wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazania adekwatnosci propozycji do zmiany
wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce.

W przypadku braku wykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 1
pkt 1) — 5) na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia
wykazujgcego wptyw zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i
szczegbtowy sposdb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1) — 5), obejmowaé bedzie
wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu wejécia w zycie zmian wskazanych w ust. 1 pkt
1) - 5), jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, ze Wykonawca ztozy uzasadniony wniosek, o
ktorym mowa w tych postanowieniach, do Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia wejscia
w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli ztozy wniosek po tym terminie —zmiana wynagrodzenia
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obejmowac bedzie wyfacznie ptatnosci za prace, wykonywane od chwili jego ztozenia.

§15
Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony przyjmujg nastepujgce definicje:

1) Roboty dodatkowe — s3 to roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktdre tacznie spetniajg
nastepujace wymogi:
e nie zostaly ujete w Dokumentacji projektowej (stanowigcej czes¢ Umowy), ani w
Tabeli Przedmiaru Robét,

e 53 niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem i
zasadami wiedzy technicznej,

e ktérych wykonanie nie jest jedynie skutkiem zmiany ilosci pozycji przewidzianych w
Tabeli Przedmiaru Robét (w gére lub w dét),

e a ktorych brak uniemozliwiatby zakornczenie Inwestycji lub mdgtby spowodowaé
wadliwe wykonanie Przedmiotu Umowy.

2) Roboty zamienne — s3 to roboty budowlane, ustugi lub dostawy zastepujgce w catosci lub
w czesci roboty pierwotnie przewidziane w Dokumentacji projektowej lub Tabeli
Przedmiaru Robdt, wykonywane przyktadowo w innej technologii, z innymi materiatami
lub w innym rozwigzaniu technicznym, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji i
parametréw wymaganych Dokumentacjg projektowa.

3) Roboty zaniechane — s3 to roboty budowlane, ustugi lub dostawy ujete w Dokumentacji
projektowej lub Tabeli Przedmiaru Robdt, ktérych wykonania Zamawiajacy rezygnuje w
catosci lub w czesci.

4) Zmiany ilosciowe — sg to zmiany (zwiekszenie lub zmniejszenie) ilosci robét ujetych w
Tabeli Przedmiaru Robét, wynikajgce wytacznie z powykonawczych obmiaréw
geodezyjnych, bez zmiany rodzaju robdét, technologii, materiatéw oraz funkcji robdt,
niepowodujgce powstania robét dodatkowych ani zamiennych.

W zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢:

e zaniechania czesci robét (roboty zaniechane),

e wprowadzenia robdt zamiennych,

e wprowadzenia robot dodatkowych,

e dokonania zmian ilosciowych.

Kazdorazowa zmiana zakresu rzeczowego (roboty zaniechane, zamienne, dodatkowe)
wymaga poinformowania drugiej Strony oraz sporzadzenia i podpisania przez Strony
Protokotu koniecznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

Roboty zaniechane, zamienne oraz dodatkowe rozliczane sg w jednym z dwéch trybow:

a) Tryb uproszczony — stosuje sie, gdy wycena robdt zaniechanych, zamiennych lub
dodatkowych jest mozliwa w oparciu o ceny jednostkowe z Tabeli Przedmiaru Robdt
ztozonej do oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji podstawg wykonania i rozliczenia tych
robot jest podpisany przez obie Strony protokéf koniecznosci. Zmiany te wprowadzane sg
zbiorczo do Umowy na podstawie Aneksu Koricowego, zawieranego po zakonczeniu
wszystkich robot, a przed wystawieniem faktury koricowe;j.
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b) Tryb kosztorysowy — stosuje sie, gdy wycena robét zamiennych lub dodatkowych nie jest
mozliwa na podstawie Tabeli Przedmiaru Robét. W takiej sytuacji podstawg wykonania i
rozliczenia tych robdt jest podpisany przez obie Strony Protokdt koniecznosci oraz
zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys. Zmiany te wprowadzane sg do Umowy na
podstawie Aneksu (dopuszcza sie forme aneksu zbiorczego sporzgdzanego w cyklach
pétrocznych).

Wycena robdét w trybie kosztorysowym (ust. 3 lit. b) opiera sie na wskaznikach cenotwoérczych
ustalonych maksymalnie wedtug $rednich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu
wykonania robét, stosowanych w nastepujgcej kolejnosci: stawki dla Ptocka, Mazowsza, kraju.
W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wedtug faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wynagrodzenie za roboty zamienne w trybie
kosztorysowym stanowi rdéznice pomiedzy wartoscig robdt zamiennych a wartoscig robot
pierwotnych.

Wartos$é robét zaniechanych okreéla sie na podstawie Tabeli Przedmiaru Robdt. Wartos$¢ robét
zaniechanych pomniejsza wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 13 ust. 1 Umowy, co
zostanie ujete w Aneksie Koricowym.

Zamawiajgcy okredla limit robot, ktére moga zosta¢ zaniechane, przy czym tgczna wartosc
robét zaniechanych nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13
ust. 1 Umowy.

Zmiany ilosciowe - w ilosciach ujetych w Tabeli Przedmiaru Robdét — zmniejszenie badz
zwiekszenie — wynikajgce z powykonawczych obmiaréw geodezyjnych nie stanowia robét
dodatkowych ani robét zaniechanych. W takim wypadku:

e zachowuje sie ten sam rodzaj robét, technologie, materiaty i funkcje robot,

e wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zwiekszeniu lub zmniejszeniu,
stosownie do faktycznych ilosci rob6t wynikajacych z obmiaréw,

e powstate odchylenia w warto$ci wynagrodzenia zostang uwzglednione w obmiarach
powykonawczych oraz rozliczone zostang na biezgco w Protokole Odbioru Czesciowego,
na etapie odbioru koncowego i rozliczenia korncowego Inwestycji Strony podpiszg dla celéw
dokumentacyjnych formalny aneks obejmujgcy zmiany ilosciowe.

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy pojawia sie watpliwosé, czy dane Swiadczenie
stanowi roboty dodatkowe czy jedynie zmiane ilosciowg, Strony zgodnie przyjmuja, ze:

e jezeli dany rodzaj robdt jest ujety w Dokumentacji projektowej i Tabeli Przedmiaru Robot,
a zmianie ulega wytacznie jego ilo$¢ — mamy do czynienia ze zmiang iloSciowg,

e jezeli dany rodzaj robét nie jest ujety w Dokumentacji projektowej ani Tabeli Przedmiaru
Robét, a jego wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego ukonczenia inwestycji — mamy
do czynienia z robotami dodatkowymi.

§16
Podwykonawcy

Zlecenie przez Wykonawce wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie
zmienia tresci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i/lub zaniedbania
kazdego Podwykonawcy oraz jego pracownikow tak, jakby to byty dziatania, zaniechania,
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uchybienia i /lub zaniedbania jego witasne, jego wtasnych pracownikéw lub przedstawicieli.

Wykonawca, przekaze Zamawiajgcemu, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe Podwykonawcéw i 0sob do kontaktu zaangazowanych w realizacje robot
budowlanych i/lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoéwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktéorym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy Wykonawca wykona za pomocg Podwykonawcow:

oraz innych Podwykonawcéw, ktérzy na tym etapie postepowania nie sg nam znani.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét, dostaw i
ustug, i usuwania ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym
reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest zobowigzany w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy o
podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz na 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez Podwykonawce lub Dalszego
podwykonawce — wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem tej umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub z Dalszym podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz do 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy faktury, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi, roboty budowlanej,

b) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg cze$ci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym i Wspotfinansujgcym a
Wykonawcag (zakres robot powierzonych Podwykonawcy, stanowigcy czesc
zamoéwienia publicznego),

c) faktury czesciowe Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy bedg wystawiane nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy bedg tozsame,

d) wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym i
Wspétfinansujgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w SWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy, PZJ,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy za wady
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
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f)

Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (Podwykonawcy) z tytutu nalezytego

h)

j)

k)

wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona
na rachunku Wykonawcy (Podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa
o podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujgce postanowienia:

« strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia
kaucji, na podstawie ktérej Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) wptaci kwote
kaucji na rachunek bankowy Wykonawcy (Podwykonawcy) w terminie 14 dni od
daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

« w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(Podwykonawca) jest uprawniony zatrzymaé kwote kaucji z wystawionych przez
Podwykonawce (Dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty
nastgpi w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia,

« dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa
z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg bedzie zawierata zgodne
os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana
przez Wykonawce (Podwykonawce) z wystawionych przez Podwykonawce
(Dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwaranc;ji
lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym Podwykonawcy (Dalszemu podwykonawcy), co do
ktdrego odroczony zostat termin ptatnosci.

kwote wynagrodzenia za roboty budowlane - kwota ta nie moze byé wyzsza niz warto$é
tego zakresu robdét wynikajgca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Tabeli
Przedmiaru Robét), a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang czesé
dokonywanego odbioru robdt nie moze byé wyzisza niz przewidziane w niniejszej
Umowie (lub Harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robot
potwierdzony odbiorem,

termin wykonania zakresu robdét budowlanych powierzonych Podwykonawcy, z
zastrzezeniem, ze termin realizacji robét budowlanych powierzonych Podwykonawcy
nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robét Umowg (Harmonogramem) i nie
stanowi zagrozenia wykonania robdt budowlanych w terminie okreslonym w niniejszej
Umowie;

tryb zatrudnienia Dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit.
a)-m) w umowach z Dalszymi podwykonawcami,

podstawy zapfaty wynagrodzenia Dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy do zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy i Dalszym
podwykonawcom,

termin wystawienia faktury Podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robét,

numer rachunku bankowego Podwykonawcy,

wymog zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w SWZ, obowigzki w zakresie
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dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu,
o) tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony,

p) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie Podwykonawcy do
przedktadania Zamawiajgcemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy,

g) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zapfaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) uzalezniajgcych odbidr robét budowlanych przez Wykonawce od Podwykonawcy, od
odbioru tych robdt budowlanych przez Zamawiajgcego/Wspdtfinansujagcego od
Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedfozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu
na zasadach okre$lonych w ust. 6.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku, jezeli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci w
przypadku, jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
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Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy okreslonej w § 13 ust. 1 Umowy oraz umoéw, ktdre nie majg bezposredniego zwigzku
z realizacjg Przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe medidw, umoéw najmu zaplecza
budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktorym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
nie moze byé dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 3.000,00 zt. za kazde
stwierdzone naruszenie. Postanowienia ust. 13 dotyczg tez zmiany umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym
mowa w ust. 13 Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu
Podwykonawcy realizacji Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy niz ten, z
ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa,
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5-12.

Do zmian postanowied umoéw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6i 7,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 5-12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
Dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
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Dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powofat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi,
ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany
jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia Podwykonawcy.

§17
Rozliczenie Przedmiotu Umowy

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi wedfug nastepujgcych zasad,
tj. wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, ptatne bedzie w nastepujacy

sposdb:

1)

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy:

a)

b)

d)

rozliczenie za wykonanie robét budowlanych bedzie nastepowato na podstawie
faktycznego zaawansowania robét (obmiar powykonawczy) i cen jednostkowych
zawartych w Tabeli Przedmiaru Robét,

rozliczenie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato fakturami czeSciowymi i
fakturami koricowymi wystawionymi oddzielnie dla Zamawiajgcego na Zakres | i na
Wspotfinansujgcego na Zakres |l z zastrzezeniem, ze faktury koncowe beda
wystawiane na kwoty stanowigce nie mniej niz 10% wynagrodzenia dla danego
Zakresu, o ktérych mowa odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 1, 2,

podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréow czesciowych —dalej POC lub
protokdt odbioru konncowego Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze protokét
odbioru czesciowego lub protokdt odbioru koficowego podpisane zostang przez
Kierownika budowy lub Przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego lub Wspdtfinansujacego (w zaleznosci od Zakresu), po uprzednim
przedstawieniu przez Wykonawce protokotéw odbioru dokonanych miedzy
Wykonawcg, a Podwykonawcg realizujgcym roboty/dostawy objete odbiorem przez
Zamawiajgcego/Wspodtfinansujagcego. Podstawg do wystawienia czeSciowych
protokotow odbiorow (POC) jest zatwierdzona przez Kierownika Budowy lub
Przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektoréw Nadzoru Karta Obmiaru Roboét wraz
z zatacznikami, ktérymi sg m. in.: wyliczenie ilosci obmiarowych, geodezyjne
obmiary robot, inspekcje TV wraz z raportami, sprawozdanie z badan zageszczen,
protokoty préb szczelnosci, protokoty przekazania materiatéw, protokoty odbioru
skrzyzowan/ kolizji, inne protokoty odbioru robét zanikowych oraz oswiadczenie
(wzér oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 do Umowy) o zgodnosci realizowanych
prac z zasadg DNSH (nieczynienia znaczacej szkody sSrodowisku),

jezeli w trakcie realizacji robét wystapia roboty dodatkowe, Wykonawca dokona ich
odrebnego rozliczenia w stosunku do zakresu podstawowego Umowy, tj. wystawi
protokoty odbioru robét dodatkowych, a na ich podstawie faktury,
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e) podstawg do wystawienia faktur koicowych bedzie przekazanie Zamawiajgcemu
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/Zgtoszenia zakoriczenia robdét w ramach
danego Zakresu — o ile beda wymagane przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego (przy czym w uzasadnionych przypadkach, Zamawiajgcy dopuszcza
uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/Zgtoszenia zakoriczenia  robét,
zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci) i podpisanie protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

f) faktury czesciowe bedg wystawiane nie cze$ciej niz raz w miesigcu. Okres
rozliczeniowy ma obejmowaé minimum 30 dni.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia Podwykonawcow
i Dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia,
z wyfgczeniem kwot potrgconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody
dotyczgce zapftaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
podwykonawcom wykonujgcym prace podlegajgce odbiorowi. Oswiadczenia (Wzor
oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i nr 4 do Umowy), podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcéw iinne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub Dalszych
podwykonawcow wynikajgcych z umow o podwykonawstwo oraz oswiadczenia
Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcédw o zgodnosci wykonanych prac z
zasadg DNSH (wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy). Do kazdej faktury
Wykonawca zatgczy takie wiasne oswiadczenie o realizacji robdét przez
podwykonawcédw wraz z os$wiadczeniem podwykonawcy o realizacji robdt przez
dalszych podwykonawcéw lub o braku istnienia podwykonawstwa przed dniem odbioru
czesciowego robét budowlanych (wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 6 i Zatgcznik nr 7
do Umowy).

Jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie
okresSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca moze zwrdcic sie z zagdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu Zzgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

e nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

e ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
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watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, lub

e dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty, bez prawa
Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutéw przeciwko tak dokonanej zaptacie.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezno$é gtéwng, bez odsetek naleinych
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choc¢by jednego z dokumentdw, o ktérych
mowa w ust. 2 oraz w ust. 12 albo dokumenty te bedg niekompletne, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w catosci do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i Podwykonawce wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i Podwykonawcy do zgdania odsetek. Termin zaptaty
takiej faktury bedzie liczony ponownie od daty uzupetnienia stosownych brakdw.

Zamawiajgcy/Wspotfinansujacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentdéw sktadanych wraz
z fakturami.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Do koncowych faktur Przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robot, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscia koncowg (wzdr oswiadczenia stanowi
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Zatgcznik nr 3 i Zatacznik nr 4 do Umowy) oraz oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcow
i Dalszych podwykonawcéw o zgodnosci wykonanych prac z zasadg DNSH (wzér
oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy). W odniesieniu do wynagrodzenia
Podwykonawcéw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce
fakturach za roboty wykonane w ostatnim okresie rozliczeniowym, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawca mocg niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajgcego do przekazania naleznego
im wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw, ktdrzy wykonywali roboty
objete powyzszymi fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy
i jednoczesnie upowaznia Podwykonawcéw do jego przyjecia (przekaz), w kwocie
uwzgledniajgcej dokonane przez Wykonawce —zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego
umowg z podwykonawcg — usprawiedliwione w ocenie Zamawiajgcego potracenia, podanej
w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o kazdej dokonanej na
podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz Podwykonawcy. (Wzér
oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 8 do Umowy).

Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktur korncowych, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia Podwykonawcéw/Dalszych
podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu umowy/umoéw podwykonawczych zawartych z
Wykonawcga/Podwykonawca (odrebnie dla kazdego Podwykonawcy/Dalszego
podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 9 do Umowy. Jezeli Wykonawca
w terminie, o ktérym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajgcemu ww. osSwiadczen,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajgcej rdéznicy pomiedzy wynagrodzeniem
Podwykonawcy/Dalszego  podwykonawcy wynikajgcym z  zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas przez
danego Podwykonawce/Dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacjg danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
i Podwykonawce wymagan, o ktédrych mowa w niniejszym ustepie, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
i Podwykonawcy do zgdania odsetek.

Wykonawca wystawi faktury na wskazane nizej podmioty, zwane takze ,Ptatnikami”:

a) nabywce: Gmine Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 — 400 Ptock, NIP: 774-31-35-712,
Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drég, ul. Bielska 9/11, 09—400 Ptock, NIP: 774-18-78-
900 — z tytutu robét wykonanych w ramach Zakresu lI,

b) nabywce: Wodociagi Ptockie Spoétka z o.0., ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, 09
— 402 Ptock, NIP: 774-23-69-968 — z tytutu robot wykonanych w ramach Zakresu I.

Termin pfatnosci faktur — 30 dnia od daty otrzymania faktury przez Pfatnika wraz
z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2, 8,12 — 13.

Zamawiajgcy/Wspdtfinansujacy dopuszczajg, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie
ptatnosci za wystawione faktury, pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania
przez Zamawiajgcego/ Wspotfinansujgcego ptatnosci w terminie wczesniejszym niz ustalony
w ust. 15 Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie wynosito réwnowartos¢ oprocentowania
w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej
przed terminem okreslonym w ust. 15 Umowy. Zamawiajacy/Wspétfinansujacy zastrzegaja,
iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w ust. 15 Umowy bedzie
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uzalezniona od ich sytuacji ekonomiczno - finansowe;.

Zamawiajgcy dopuszcza, z wiasnej inicjatywy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione
faktury z tytutu realizacji Zakresu | w stosunku do terminu okreslonego w ust. 15 Umowy, w
zwigzku z dofinansowaniem Przedmiotu Umowy ze srodkdw pochodzacych ze Zrédet
zewnetrznych, jezeli bedzie to uzasadnione i korzystne dla Zamawiajgcego oraz pozwoli
na to jego sytuacja ekonomiczno — finansowa.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto
bankowe wskazane przez Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie
z postanowieniami Umowy, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone
bezposrednio na konto bankowe Podwykonawcy wskazane w Umowie miedzy Wykonawca
a Podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej
faktura dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest
obowigzany do zaptaty odsetek ustawowych za opdznienie.

Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Ptatnika.
Zamawiajgcy os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT — NIP: PL 774-23-69-968.

Wspotfinansujgcy: Gmina Miasto Ptock - Miejski Zarzad Drég oswiadcza, ze jest czynnym
podatnikiem VAT — NIP: PL 774-18-78-900.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

§18
Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajgcy/Wspotfinansujacy oswiadczajg, ze ptatnosci za faktury beda realizowane
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym
systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w § 17 ust. 15 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktéore bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie
z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2026 r. poz. 38 ze
zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéw,
o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz. U. 2025 r. poz. 775 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikow VAT.

Jezeli rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogdéw okreslonych
w ust. 2 niniejszego paragrafu, ptatno$é z tej faktury zostanie wstrzymana do czasu wskazania
innego rachunku przez Wykonawce, ktory bedzie spetniat warunki okreslone w ust. 2. W
takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zgdania odsetek za opdznienie ptatnosci za
okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanegow § 17 ust. 15 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego/Wspétfinansujgcego o numerze rachunku
spetniajgcego wymogi z ust. 2.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez
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Zamawiajgcego lub Wspotfinansujgcego w przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia
zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zwréci¢ Zamawiajgcemu lub Wspotfinansujgcemu wszelkie

obcigzenia natozone z tego tytutu na Zamawiajacego lub Wspotfinansujgcego przez organy
administracji skarbowej oraz zrekompensowa¢é szkode, jaka powstata u Zamawiajgcego lub
Wspotfinansujgcego , wynikajacg w szczegolnosci, ale nie wytgcznie, z zakwestionowanych
przez organy administracji skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur dokumentujgcych realizacje Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia § 18 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz jest czynnym podatnikiem

podatku VAT)
** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oSwiadczeniem przedfozonym przez Wykonawce)

§19
Forma faktury

Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury w formie ustrukturyzowanej za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), na zasadach okreslonych w ust. 3 - 13
ponize;j.

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku
o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666
ze zm.), zaden Ptatnik nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych, o ktdrych mowa w art. 2 pkt. 3 ww. ustawy. Przedmiotowy
zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza
Umowa dokumentdéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

Klauzule KSeF:

Ponizsze postanowienia bedg miaty zastosowanie od dnia, w ktéorym Wykonawca zostanie
zobowigzany do wystawiania i udostepnienia Zamawiajgcemu/Wspétfinansujgcemu faktur
ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (dalej: ustawa
o VAT) i od tego dnia bedg miaty pierwszedstwo w przypadku rozbieznosci z innymi
postanowieniami Umowy.

Wykonawca wystawi i udostepni Zamawiajgcemu/Wspotfinansujgcemu  faktury z
wykorzystaniem KSeF, chyba Ze zaistniejg przypadki, o ktérych mowa w ustawie o VAT
uniemozliwiajgce takie dziatanie lub uprawniajgce Wykonawce do innego dziatania — w takim
przypadku faktura zostanie wystawiona i udostepniona z uwzglednieniem zasad okreslonych
w ustawie o VAT i nizej wskazanych ustepow.

Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie nastepowac w oparciu o wystawione
na zasadach okreslonych w ust. 4 powyzej faktury na numer rachunku bankowego
Wykonawcy w terminie 30 dni.

Za date wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje sie date przestania faktury przez
Wykonawce do KSeF (art. 106na ustaw o VAT), a w przypadku faktur wystawianych w Trybie
Offline24 (art. 106nda ustawy o VAT), Trybie Offline — Niedostepnos¢ KSeF (art. 106nh
ustawy o VAT), Trybie Awaryjnym (art. 106 nf ustawy o VAT) — date, o ktérej mowa w art.
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106e ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wskazang przez podatnika w polu P_1 struktury logicznej FA.
Natomiast w przypadku wystawienia faktury w okresie Awarii Catkowitej KSeF data
wystawienia faktury jest data wskazana przez podatnika, o ktérej mowa w art. 106e ust. 1
pkt 1 ustawy o VAT.

Za dzien skutecznego doreczenia faktury Zamawiajgcemu/Wspotfinansujgcemu uznaje sie
dzien jej otrzymania w rozumieniu przepiséw ustawy o VAT; w przypadku faktury
ustrukturyzowanej bedzie to zatem dzieA przydzielenia jej indywidualnego numeru
identyfikujgcego te fakture w KSeF.

Wykonawca wystawiajgc fakture/faktury przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur na rzecz
Wspotfinansujgcego: Miejskiego Zarzadu Drég (w ramach Zakresu 1) zobowigzuje sie w sekcji
Podmiot2 do wpisywania danych Gminy — Miasto Ptock (GMINA-MIASTO PLOCK, PI. Stary
Rynek 1, 09-400 Ptock, NIP 7743135712) jako nabywcy. Ponadto wypetni obowigzkowy ele-
ment JST znakiem 1, ktory wskazuje, ze faktura dotyczy jednostki organizacyjnej Gminy-Mia-
sto Ptock. Nastepnie wypetni sekcje Podmiot 3 danymi Jednostki Organizacyjnej (Miejski
Zarzad Drég, ul. Bielska 9/11, 09-400 Ptock, NIP: 7741878900) wskazujac, ze jest ona odbiorca
faktury tj. okreslajac jej role w polu Rola —,8”.

Wykonawca wystawiajgc fakture/faktury przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur na rzecz
Zamawiajgcego: Wodociagi Ptockie Spétka z o0.0. (w ramach Zakresu ) zobowigzuje sie w
sekcji Podmiot2 do wpisywania danych Zamawiajgcego (,,Wodociggi Ptockie” Spétka z o.o., ul.
Harcerza Antolka Gradowskiego 11, 09 — 402 Ptock, NIP: 774-23-69-968) jako nabywcy
(odbiorcy faktury).

Jezeli ustawa o VAT dopuszcza mozliwosé udostepnienia Zamawiajgcemu faktur (w ramach

Zakresu 1) w sposob inny niz przy uzyciu KSeF, takie faktury mogg zosta¢ doreczone
Zamawiajgcemu na jeden z nastepujgcych adreséw:

a) 09-402 Ptock, ul. H. A. Gradowskiego 11 - za date skutecznego doreczenia faktury
w takim przypadku bedzie uznawana data doreczenia Zamawiajgcemu przesytki
listowej zawierajgcej ww. fakture, oznaczong odpowiednimi kodami zgodnie z ustawg
o VAT (z zastrzezeniem, ze w przypadku braku odbioru takiej przesytki faktura bedzie
uznana za skutecznie doreczong po uptywie 14 dni od pozostawienia pierwszego
zawiadomienia o probie doreczenia takiej przesytki);

b) e-mail: faktury@wodociagi.pl - za date skutecznego doreczenia faktury w takim
przypadku bedzie uznawana data wystania przez Wykonawce Zamawiajgcemu
wiadomosci e-mail zawierajgcej ww. fakture, np. w formacie pdf, oznaczong
odpowiednimi kodami zgodnie z ustawg o VAT.

Jezeli ustawa o VAT dopuszcza mozliwos¢ udostepnienia Wspotfinansujgcemu faktur
(w ramach Zakresu Il) w sposdb inny niz przy uzyciu KSeF, taka faktura moze zosta¢ doreczona
Wspéifinansujgcemu na ponizszy adresow:

a) Wspdtfinansujagcy Miejski Zarzad Drog: 09-400 Ptock, ul. Bielska 9/11 - za date
skutecznego doreczenia faktury w takim przypadku bedzie uznawana data doreczenia
temu Wspoétfinansujagcemu przesytki listowej zawierajgcej ww. fakture, oznaczong
odpowiednimi kodami zgodnie z ustawg o VAT (z zastrzezeniem, ze w przypadku
braku odbioru takiej przesytki faktura bedzie uznana za skutecznie doreczong
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po uptywie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o prébie doreczenia
takiej przesyiki);

b) e-mail: mzd@mzd-plock.eu - za date skutecznego doreczenia faktury w takim
przypadku bedzie uznawana data wystania przez Wykonawce temu Wspoétfinansujg-
cemu wiadomosci e-mail zawierajacej ww. fakture, np. w formacie pdf, oznaczong
odpowiednimi kodami zgodnie z ustawg o VAT.

Faktura bedzie uznana za prawidlowo wystawiong, jezeli zostanie wystawiona z
uwzglednieniem zasad wystawiania faktur okreslonych w ustawie o VAT.

Zasady, o ktérych mowa powyzej stosuje sie odpowiednio do zatgcznikdéw
ustrukturyzowanych.

§20
Odbiory robot

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Wspétfinansujgcego wpisem do Dziennika budowy
a takze pisemnie w przypadku odbioru koficowego o gotowosci do odbioru wykonanych
robot.

llekro¢ w Umowie jest mowa o odbiorze koricowym, dotyczy on odbioru koicowego wszystkich
Zakreséw Umowy.

Zamawiajgcy/Wspodtfinansujacy przystgpi do odbioru:
1) czesciowego, w tym robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu, w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzezeniem ust. 8,
2) koncowego, w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzezeniem ust. 8,
3) ostatecznego — nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajgcego i Wspdtfinansujgcego wpisem do Dziennika
budowy o gotowosci do odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz wykonanych
elementow rozliczeniowych sktadajgcych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia
tego warunku w odniesieniu do robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu, Wykonawca
zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé
odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywrécié je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy oraz pisemnie
o zakonczeniu robot budowlanych i gotowosci do odbioru koricowego, z zastrzezeniem,
ze wpis do Dziennika budowy dokonany zostanie przez Kierownika budowy i bedzie zawierat
jego oswiadczenie o zakonczeniu robét budowlanych. Na podstawie otrzymanych informacji
i pod warunkiem przekazania przez Wykonawce Pozwolenia na uzytkowanie/Zgtoszenia
zakonczenia robdt wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg Zamawiajgcy powota
komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego, powiadamiajgc o
tym Wykonawce. Forma dokumentacji powykonawczej jest okreslona w SWZ. Przewidywany
czas na dokonanie odbioru koncowego przez Zamawiajgcego to 7 dni od daty przystgpienia
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do odbioru.

Odbidr robot dla swej waznosci, wymaga protokolarnego potwierdzenia przez Strony
Umowy.

W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru przez Zamawiajgcego Ilub
Wspotfinansujgcego powiadomi on pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac
jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych robét i
zaproponuje nowy termin odbioru robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, nie przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej,
uniemozliwiajacych korzystanie z Przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen (zgodnie z zapisami SWZ), Zamawiajgcy moze przerwac
odbidér koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po ich
wykonaniu powréci¢ do kontynuacji czynnosci odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajgcego /
Wspotfinansujgcego wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady sg nieistotne i nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokonac¢ odbioru
robét Wykonawcy i wskazaé w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢
wraz z Wykonawca sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na
jego koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiajgcy ma prawo - bez
wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o
wartos$é ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie
wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspdtmierne do rodzaju
ujawnionej wady - w takiej sytuacji obnizenie nastepuje poprzez dokonanie
inwentaryzacji mienia, a nastepnie dokonanie wyliczenia zakresu wad oraz
przypadajgcym im kwot zgodnie z Tabelg Przedmiaru Robét. W przypadku, gdy nie jest
to mozliwe obnizenie nastepuje w oparciu o obowigzujgce normy, specyfikacje
techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczeh. Wybér opisanych powyzej
uprawnien nalezy wytacznie do Zamawiajgcego, a Wykonawca nie moze z tego tytutu
wnosié zadnych zarzutdw,

2) jezeli wady sg istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odméwié odbioru do czasu
usuniecia wad,
3) jezeli wady sg istotne i nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,
wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego
naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami
administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.
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11. Strony ustalaja, ze z czynno$ci odbioréw zostang spisane protokoty, zawierajgce wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
wad i /lub usterek.

12. Jezeli usuniecie wad i/lub usterek w toku odbioru (czesciowego, koricowego lub
ostatecznego) ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w wyznaczonym przez
Zamawiajacego/Wspodtfinansujgcego terminie, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o
tym pisemnie Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego.  Zamawiajgcy/Wspédtfinansujacy
wyznacza nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady i/lub usterki. W takim przypadku
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie tych wad i/lub usterek innemu Wykonawcy, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznos$ci uzyskania odrebnego upowaznienia sgdowego
- w takim przypadku Strony zgodnie uznajg, ze wypetnione sg okolicznosci wskazane
w art. 480 § 3 k.c.

13. Podpisany przez Strony protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczen Stron.

14. W przypadku braku mozliwosci zlecenia usuniecia wad lub usterek podmiotom trzecim
na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiajgcy/Wspotfinansujgcy ma prawo do odszkodowania
w wysokosci petnej wartosci szkody.

§21
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 25 %
szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 13 ust. 1) w przypadku odstgpienia od
Umowy lub rozwigzania Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w § 22, choé¢ nie wyltgcznie.
Zamawiajgcy zachowuje w takich przypadkach prawo do roszczen z tytutu rekojmi, gwarancji
do prac dotychczas wykonanych.

2. Ponadto Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne za:
1) zwioke w wykonaniu robdt budowanych ponad ktdrykolwiek z terminéw okreslonych
w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy - w wysokosci 0,05 % szacunkowego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy (§ 13 ust. 1 Umowy) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) zwitoke w usunieciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie gwarancji, rekojmi, w wysokosci 0,05 % szacunkowego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy (§ 13 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po
uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad, usterek; fakt ich
usuniecia musi by¢ stwierdzony protokolarnie; do czasu sporzadzenia protokotu uznaje
sie, ze wady, usterki istniejg,

3) przerwe w realizacji robdt powyzej 7 dni (8 i kolejne kalendarzowe), o ile do przerwy
dojdzie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz nie zostanie to uzgodnione z
Zamawiajacym/Wspoéffinansujgcym - w  wysokosci 0,05 % szacunkowego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 13 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

4) zwitoke w dostarczeniu Harmonogramu lub jego aktualizacji, o ktérym mowa § 4 ust. 2
pkt 53), w wysokosci 0,05 % szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 13
ust. 1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
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5) zwtoke w dostarczeniu Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) lub Programu
Naprawczego, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z
procedurg okreslong w § 16 Umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy dzien
stwierdzenia naruszenia,

7) kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na budowie Kierownika budowy, w wysokosci
500,00 zt za kazde takie zdarzenie,

8) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego/Wspodtfinansujacego, w
wysokosci 3.000,00 zt za kazde takie zdarzenie,

9) zwtoke w przedstawieniu dowoddéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace we
wskazanym przez Zamawiajgcego/Wspéffinansujagcego terminie, w wysokosci
500,00 zt za kazde takie zdarzenie,

10) zwtoke w umieszczeniu tablicy informacyjnej zgodnej z prawem budowlanym oraz
zgodnej z zasadami promocji projektow dla beneficjentow programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027 w wysokoéci 300,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

11) nieprzestrzeganie warunkéw Umowy w zakresie bhp i ochrony $rodowiska lub ochrony
mienia w wysokosci 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

12) wbudowanie materiatu bez akceptacji wniosku materiatowego w wysokosci 3.000,00
zt za kazde stwierdzone naruszenie,

13) niedostarczenie na czas polis ubezpieczeniowych od ryzyk zgodnie z § 27 ust. 2 Umowy
—w wysokosci 0,05% szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 13 ust. 1)
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego przez Zamawiajgcego,

14) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie, nie
wiecej niz 10 % faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy
ta zwtoka,

15) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 3.000,00 zt, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcéw,

16) nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3.000,00 zt
za kazde stwierdzone naruszenie,

17) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3.000,00 zt za kazde stwierdzone
naruszenie,

18) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 PZP w wysokosci 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

19) brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci

wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 14 Czes¢ | ust. 19 Umowy, w wysokosci 5.000,00 zt
za kazdy taki przypadek,
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20) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 14 Czes$é | ust. 19 Umowy, w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki, nie wiecej niz 10% faktury netto
Podwykonawcy, ktdrej dotyczy nieterminowa zaptata,

21) za wykonywanie prac niezgodnie z zapisami zatacznika nr 2 i 3 do Zarzadzenia
Nr 2738/21 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie
ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz
powotania zespotu do spraw gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym (z
pdZniejszymi zmianami, w tym wynikajgcymi z Zarzadzenia nr 4268/2023 Prezydenta
Miasta Ptocka z dnia 30 maja 2023 roku) , za prowadzenie prac w sposéb szkodliwy dla
drzew i krzewdw, tj. w szczegdlnosci:

a) za brak zabezpieczenia czeéci nadziemnych i podziemnych drzew i krzewow
na terenie budowy,

b) za nieprawidtowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew
i krzewdw na terenie budowy,

c) za sktadowanie urobku z budowy, materiatdw budowlanych i sprzetu
budowlanego pod koronami drzew i w poblizu pni drzew (w SOD),

w wysokosci 2.000,00 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200,00 zt brutto za kazdy dzien
zwtoki w usunieciu nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w lit. a-c)
niniejszego postanowienia.

22) w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 14 Czes$¢ | ust. 13 Umowy,

23) za kazdorazowe niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 19 ust. 3,4 Umowy w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadek.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z
wystawionych przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty jakimi zostanie obcigzony Zamawiajgcy z tytutu
naruszenia zasad ochrony srodowiska, ochrony przyrody czy zasad bhp podczas wykonywania
robét budowlanych.

Limit kar umownych, jakich mogg zgdac od siebie Strony z wszystkich tytutéw przewidzianych
w Umowie, wynosi 35 % szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 13 ust. 1).

Odstgpienie od Umowy nie wptywa na mozliwos$¢ dochodzenia przez Zamawiajgcego kar
umownych z tytutu zwtoki do dnia odstgpienia.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w § 21 nie pokrywa wartosci
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych okres$lonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia drugiej Stronie noty
zawierajgcej obcigzenie z tytutu natozonej kary umownej.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowna
za zwtoke, w celu uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na
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Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze opdznienie nastapito na skutek okolicznosci,
za ktére Wykonawca (w tym tez Podwykonawca i osoby, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie robét, dostaw, ustug) nie ponosi odpowiedzialnosci.

§ 22
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — w takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony
do zadania kar czy odszkodowania.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego
terminu, gdy:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy PZP;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 108 ustawy PZP;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznos$ci wyznaczania

dodatkowego terminu, gdy:

1) Zamawiajgcy zostanie poinformowany o podjeciu przez Wykonawce decyzji o
planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
w tym o decyzji (uchwaty) o rozwigzaniu Wykonawcy, otwarciu jego likwidacji albo o
pogorszeniu sie jego sytuacji majgtkowej (ekonomicznej) uzasadniajgcej ztozenie
whniosku o ogtoszenie upadfosci lub wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w
rozumieniu wtasciwych przepiséw;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajgcy wykonanie
Umowy;

3) Woykonawca, bez uzasadnionej przyczyny, nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy;

4) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa diuzej
niz 14 dni;

5) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w
§ 2 ust. 3 Umowy;

6) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu w terminie
umownym lub gdy niemozliwe jest uzgodnienie przez Strony Harmonogramu w terminie
14 dni od daty przekazania Harmonogramu Zamawiajgcemu do akceptacji;
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7) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z obowigzujagcym Harmonogramem rzeczowo -
finansowym albo Wykonawca wykazuje zwtoke ponad 14 dni w realizacji w stosunku do
obowigzujgcego Harmonogramu rzeczowo - finansowego i jest ryzyko, ze nie ukonczy
ich w terminie;

8) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia na warunkach opisanych w § 27 Umowy;

9) Woykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 Umowy osobe
nieuzgodniong z Zamawiajgcym, stosownie do postanowien § 8 ust. 5 Umowy;

10) Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Przedmiotu Umowy osoby,
ktére wykonujg swoje obowigzki w sposéb nienalezyty, stosownie do postanowien § 8
ust. 8;

11) suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 35% szacunkowego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 13 ust. 1);

12) z uwagi na niemozno$¢ uzyskania uzgodnien z wtasciwymi instytucjami lub z powodu
innych obiektywnych okolicznosci nie bedzie mozliwe wykonanie Przedmiotu Umowy o
zatozonych przez Zamawiajgcego parametrach wynikajgcych z Dokumentacji
Projektowej;

13) gdy w przypadku zmiany Dokumentacji Projektowej, Strony nie dojdg do porozumienia
co do zmiany warunkéw wykonania Przedmiotu Umowy opisanych w Umowie;

14) Wykonawca wykonuje prace w sposdb sprzeczny z Umowag, niezgodnie z uzgodnieniami
i zaleceniami Zamawiajgcego/Wspoétfinansujgcego oraz pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania prac i wyznaczenie mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie
wywigzuje sie nalezycie z Umowy;

15) Wykonawca opdznia sie z wykonywaniem lub gdy mingt ktérykolwiek z termindéw
realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 3 Umowy;

16) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w § 20 ust. 10 pkt 3 lit. b) Umowy;

17) Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, o ktérej mowa w § 17 ust. 6 Umowy;

18) Wykonawca podzlecit catosé¢ robét lub ich czes¢ podwykonawcy lub wyrazit zgode
na podzlecenie robdét Dalszemu podwykonawcy, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego/Wspdtfinansujgcego;

19) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu/Wspotfinansujgcemu atestow, wynikéw
badan, pomimo wezwania Zamawiajgcego do ich ztozenia na pismie.

Odstgpienie od Umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 — 3 powinno nastgpi¢ w
terminie 30 dni od uptywu terminu koricowego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 2 lit. c) Umowy.

W przypadku niemoznosci realizacji Przedmiotu Umowy przez okres diuzszy niz 60 dni
ze wzgledu na wystepowanie stanu zagrozenia epidemiologicznego zaréwno Zamawiajgcy
jak i Wykonawca majg prawo do odstgpienia od Umowy. W takiej sytuacji Strony nie sg
uprawnione do zgdania kar umownych czy odszkodowania. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od Umowy pod rygorem niewaznosci winno nastgpié¢ na pismie.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od Umowy w trakcie jej realizacji,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie odpowiadajace stopniowi zaawansowania prac,
stwierdzonego protokotem inwentaryzacyjnym, o ktérym mowa w § 23 Umowy. Odstgpienie
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wywotuje skutek na przysztosé (ex nunc).

8. Wykonawca jest zobowigzany do wydania w terminie 14 dni od daty odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy wszystkich znajdujgcych sie w jego posiadaniu dokumentéw
i materiatéw dotyczgcych Przedmiotu Umowy.

9. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2 PZP i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku, Wykonawca moze zgadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania dotychczasowe] czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

§23
Obowigzki Stron w przypadku odstgpienia od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Strony obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot
budowlanych na dzien odstgpienia od Umowy,

2) w przypadku nie sporzgdzenia przez Wykonawce szczegdétowego protokotu inwentaryzacji w
terminie okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajgcego
/Wspdtfinansujagcego, a o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej. Nieuczestniczenie przez Wykonawce w
czynnosciach inwentaryzacyjnych nie stanowi podstawy do kwestionowania protokotu
inwentaryzacji,

3) zabezpieczenie przerwanych robét, w tym dozér terenu budowy, nastgpi na koszt Strony
odstepujacej od Umowy, z zastrzezeniem § 22 ust. 3 pkt 1) — 19) Umowy, kiedy to koszty
zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

4) Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
Umowy wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego. W takiej sytuacji zwrdoci Wykonawcy
koszty nabycia tychze materiatéw, konstrukcji i urzadzen. Zamawiajacy jest uprawniony nie
uwzgledni¢ Zzadania Wykonawcy, ze jezeli Wykonawca przekazat wykaz materiatow,
konstrukcji i urzadzen po uptywie terminu 14 dni od daty odstgpienia od Umowy lub nie
popart zadania fakturami dokumentujgcymi fakt nabycia oraz ich cene,

5) Zamawiajgcy/Wspotfinansujgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru przerwanych robot
budowlanych, i jesli spetniajg one wymagania umowne to Zamawiajgcy/Wspotfinansujgcy
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia za te roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy i odebrane w wysokosci wynikajgcej z obmiaru rzeczywiscie
wykonanych robét potwierdzonych protokotem odbioru,

6) Podstawe rozliczenia zinwentaryzowanego mienia stanowig odpowiednie pozycje objete
Tabelg Przedmiaru Robét, a gdy to nie jest mozliwe podstawg do sporzadzenia kosztorysu,
dla robdét budowlanych jest zastosowanie cen jednostkowych w oparciu o zastosowanie
wskaznikdéw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, zysku,
ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug srednich stawek wydawnictwa
SEKOCENBUD z okresu wykonania robot i wbudowania materiatéw, przy czym w pierwszym
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rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w dalszej
kolejnosci dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktur zakupu lub cen najmu
sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym.

§24
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na caty
Przedmiot Umowy.

Strony postanawiajg, ze Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady
takze po uptywie terminu, o ktérym mowa powyzej, jezeli zgtosi Wykonawcy wade przed jego
uptywem.

Okres gwarancji i rekojmi dla catego Przedmiotu Umowy (wszystkich Zakreséw) rozpoczyna
sie w dniu podpisania Protokotu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, za$ konczy sie z
uptywem terminu gwarancji i rekojmi za wady, usterki z uwzglednieniem przypadkéw
wskazanych w ust. 7.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt i ryzyko wady, usterki stwierdzone w
przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie i
organizacyjnie uzasadnionych, maksymalnie jednak w terminie 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze Strony ustalg inny termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu usuniecia wad, usterek w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie wad,
usterek w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajgcemu i Wspoétfinansujgcemu przystuguje
prawo, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistdw lub zlecenie wykonania osobie trzeciej
bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi i bez koniecznosci otrzymania
odrebnego upowaznienia sgdowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptfaty na rzecz Zamawiajgcego lub Wspodtfinansujgcego
poniesionych przez niego kosztéw dokonania usuniecia wady, usterki w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.
Zamawiajacy lub Wspotfinansujgcy obcigzy kosztami zastepstwa wykonawczego ustalonymi
na podstawie wystawionego przez Wykonawce zastepczego rachunku (faktury), bez prawa
kwestionowania tak ustalonych kosztéw przez Wykonawce.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca usunat wady, usterki
termin gwarancji biegnie dalej od chwili ich usuniecia i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato
usuniecie wad, usterek. Jezeli za$§ w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca
dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oproécz obowigzku naprawy wady, usterki przedmiotu
umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad, usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy.
Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajgcego, ktére ponidst w czasie,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

w ktérym Wykonawca naprawiat Przedmiot Umowy.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwotywania
przegladdéw gwarancyjnych.

W przypadku rozwigzania Umowy/odstgpienia od Umowy, Wykonawca udziela gwarancji
i rekojmi w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
rozwigzaniem Umowy.

W przypadku, gdy koszty usuniecia wad, usterek stwierdzonych w czasie przeglagddéw
przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca robdt
zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy kosztami robdt, a wielkoscig zabezpieczenia
z tytutu gwarancji i rekojmi oraz dostarczenia zabezpieczenia z tytutu gwarancji i rekojmi na
pozostaty okres trwania gwarancji.

Usuniecie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady,
usterki nalezy rozumiec¢ naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponowne
wykonanie roboty.

Jezeli z powodu wad, usterek, ktdre ujawnia sie w okresie gwarancji, rekojmi osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania byta wada,
usterka, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.

Zgtoszenie wad, usterek bedzie nastepowato w formie pisemnej lub elektronicznej. W tym
celu Wykonawca wskazuje adres e-mail: ....................... dostepny w godzinach pracy
Zamawiajgcego. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak
wystane w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji, rekojmi za wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie wytgczajg, ani nie ograniczajag prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczenn o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych
w obowigzujgcych przepisach prawa.

§25
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%
szacunkowego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy tj. kwote
........................ ZE WTOIMIE oo

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, usterek oraz roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktore maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.
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VAT {"Y/o] - [ zt tj. 70 % wartosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy.

ST (V7o - [N zttj. 30 % wartosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady,
usterki. Podlega ona zwrotowi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi
za wady, usterki potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru ostatecznego.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji, rekojmi za wady, usterki zostanie zwolnione po
dokonaniu odbioru ostatecznego.

10. W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany najpdiniej na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia,
ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub przekaza¢ Zamawiajgcemu gwarancje/poreczenie z
okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu umownego o ilos¢ dni wynikajgcy z
wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy bedzie
uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

11. W przypadku, gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania
Umowy wybierze gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowa, Zamawiajgcy wymaga, aby tres¢
gwarancji byta zgodna z zatozeniami wedtug Zatacznika nr 10 do Umowy.

§ 26
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga byé dokonane za zgodg Stron
(Zamawiajgcego, Wspotfinansujgcego i Wykonawcy) wyrazong w formie pisemnej badz
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym — pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany, chyba, ze co innego wynika z postanowien Umowy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455
ust. 1 pkt 2 — 4 i ust. 2 ustawy PZP oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP
mozliwosé zmiany postanowiern Umowy okreslajgc nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki
zmiany postanowien Umowy:

1) Termindw wykonania poszczegdlnych Zakreséw Umowy, w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub
Wspoffinansujgcego, w szczegdlnosci wstrzymanie realizacji Umowy przez
Zamawiajgcego - w takiej sytuacji okreslone w Umowie terminy wykonania zostang
przedfuzone o czas trwania przestojow,

b) niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia/istnienia
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c)

d)

f)

g)

h)

okolicznosci nadzwyczajnych i warunkoéw sity wyzszej, np. dziatan wojennych, aktéw
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej,
skazen radioaktywnych, epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy, z wyjgtkiem
tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego
Podwykonawcéw termin wykonania Przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas
trwania okolicznosci nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu
Umowy i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajgcej
wykonanie Przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z okolicznosciami
nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyze;j,

uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii,
uzgodnien, stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej, gestoréw
sieci, zarzadcéw, administratoréw terendéw, urzadzen, niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy, ponad terminy okreslone w przepisach Kodeksu postepowania
administracyjnego w tym zakresie, przez co Strony rozumiejg, ze wniosek w danej
sprawie powinien zosta¢ rozpatrzony, a sprawa zakonczona merytorycznym
rozstrzygnieciem w terminie nie dtuzszym niz terminy podstawowe okreslone przez
dany Urzad, chyba, ze przyczyna uchybienia przez organ terminowi, o ktérym mowa
powyzej, jest dziatanie lub zaniechanie dziatania przez Wykonawce, w tym btedne lub
niepetne sformutowanie wniosku lub jego zatgcznikéw lub skierowanie wniosku
do niewtasciwego organu - o okres przekraczajacy czas rozpatrywania sprawy
do wydania prawomocnego rozstrzygniecia,

opdznienie instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych ponad czas wykonania
przypisanych im czynnosci, o okres rdwny temu opéznieniu,

wystgpienia ustug, robdt, dostaw dodatkowych lub zamiennych badz rezygnacji
(zaniechania) z czesci ustug, robdt, dostaw, o ile wykonanie tych robdt/ustug
(zamoéwien) powoduje konieczno$é przedtuzenia termindw wykonania Umowy,

zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujace zniszczenia,
uszkodzenia, wymagajgce naprawy lub wstrzymania robot,

wystgpienia podczas realizacji robdét budowlanych niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe zakoriczenie robdt o czas trwania
tych warunkdéw, przy czym fakt ten musi by¢ kazdorazowo odnotowany wpisem w
Dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne uprawniajgce do wydtuzenia terminu realizacji uznaje sie:

e wystgpienie co najmniej 3 kolejnych dni ze sredniodobowg temperaturg
powietrza powyzej 35°C lub ponizej — 15°C.

e dla robdét asfaltowych: wystgpienie co najmniej 3 kolejnych dni ze
$redniodobowg temperaturg powietrza ponizej 5°C.

Wystgpienie ww. warunkéw atmosferycznych musi byé dodatkowo potwierdzone
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wtasciwy dla lokalizacji
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia takiego faktu
na piSmie Zamawiajgcemu.

opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, terminy wykonania roboét
budowlanych zostang przedtuzone o okres rowny temu opdznieniu,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
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2)

3)

terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne
itp.) skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

j) wystgpienia 0séb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich,
ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkdéw przytgczeniowych od gestorow
sieci,

k) zwtoki Zamawiajgcego (Wspotfinansujgcego) w przekazaniu Wykonawcy posiadanej
dokumentacji niezbednej do realizacji Przedmiotu Umowy lub w zajeciu stanowiska
w sprawach niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy zgodnie
z postanowieniami Umowy lub zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw
prawa, obowigzek dostarczenia takich dokumentéw lub zajecia stanowiska spoczywa
na Zamawiajgcym - o czas tej zwtoki,

I) wniesienia od uzyskanych aktéw administracyjnych dotyczacych realizacji
Przedmiotu Umowy odwoftan, zazalen, skarg, itp. - od momentu zfozenia odwotania,
zazalenia, skargi, itp., do czasu prawomocnego rozstrzygniecia,

m) zaistnienia okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajgcych mu
dotrzymanie terminu wykonania zamdwienia, pisemnie uzasadnionych i
udokumentowanych przez Wykonawce, ktérych wystgpienie realnie wptywa na
termin wykonania Przedmiotu zamowienia,

n) koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych w Dokumentacji doreczonej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, spowodowanych wystgpieniem istotnych wad w
przekazanej Dokumentacji projektowe;j,

0) zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub art. 455 ust. 2
ustawy PZP,

p) wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,
q) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 7).

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w lit. a — q
termin wykonania Umowy moze ulec zmianie o czas, o jaki wyzej wymienione okolicznosci
wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, tj. uniemozliwity Wykonawcy
terminowg realizacje Przedmiotu Umowy, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione
i udokumentowane. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy
dokumentéw i oswiadczen w celu dokonania weryfikacji przyczyn i zasadnosci zmiany
terminu wykonania Umowy.

Przedtuzenie termindw wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym
przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
whniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony
termin wykonania Umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiany zakresu Przedmiotu Umowy spowodowane wystgpieniem prac lub robot
zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystgpienia:
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

a) prac lub robdt zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,

b) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a wartosc¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw,

c) zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci
nadzwyczajnych i warunkow sity wyzszej, o ktérych mowa w pkt 1 lit. b),

d) w przypadkach i na warunkach opisanych w § 14 Czes¢ Il Umowy,
e) w przypadkach i na warunkach opisanych w pkt 7),

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa,

dotyczacych zatrudnienia Podwykonawcéw (w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym z SWZ),

zmiany zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 16 (w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje Umowe przy pomocy Podwykonawcéw, w zakresie zgodnym z
SWz),

zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamdwienia, w tym przypadku zmiany
przepiséw prawa powodujgcych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych
lub uzyskania innych bgdz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang
inwestycjg lub uwzglednienia nowych przepisow prawa w zakresie formy, zakresu,
sposobu wykonania Dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z PZP, o czym jest
takze mowa w § 1 ust. 6 Umowy,

zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane, zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy — Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy, Zamawiajgcego
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujgce w sposéb istotny

od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

11) zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép

procentowych,

12) w przypadkach, o ktérych mowa w § 14 Cze$é | ust. 17 Umowy,

13)zmian w sposobie fakturowania naleznosci (wystawiania, przyjmowania faktur),

wynikajgcych ze zmian w przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego.

3. Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest:

ztozenie wniosku przez Strone inicjujgca zmiane zawierajgcego w szczegdlnosci: opis
propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy
i wynagrodzenie;
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— w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w tiret jeden,
Strona, ktdra otrzymata wniosek przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie lub okresie o jaki zostanie przesuniety termin realizacji
whnioskowanego etapu prac, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem;

— w przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku
lub czeSciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpic
z wnioskiem, o ktérym mowa w tiret jeden. W takim przypadku przepisy ust. 2 stosuje sie
odpowiednio;

— sporzadzenie podpisanego przez Strony Protokotu koniecznosci okre$lajgcego zakres i
przyczyny zmian oraz potwierdzajgcego wystgpienia (odpowiednio) co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych w ust. 2. Protokét koniecznosci musi byé podpisany przez
Zamawiajgcego i Wspoétfinansujacego.

§ 27
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy
nastepujgcych uméw ubezpieczenia od ryzyk i odpowiedzialnosci zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy:

1) od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy,
2) od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy,

- w catym okresie obowigzywania Umowy

3) od wszystkich ryzyk budowy (CAR)

- w okresie realizacji robdét budowlanych, do daty podpisania ostatniego protokotu
odbioru koricowego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 1) i 2), a najpdzniej, w dacie przekazania
Wykonawcy terenu budowy, kopie polisy ubezpieczeniowej w zakresie opisanym w ust. 1 pkt
3), spetniajgce warunki Umowy, potwierdzajgcych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej
wymienionych umoéw ubezpieczenia, za$ kopie dowoddéw optacenia stosownych sktadek
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni po wymagalnym
terminie ptatnosci okreslonym w polisie. Wykonawca zobowigzany jest do przesytfania
Zamawiajgcemu kopii anekséw do polisy przedtuzajgcych termin jej waznosci, jak réwniez do
przekazywania wszelkich informacji zwigzanych z wykonywaniem praw z ww. polis
ubezpieczeniowych.

Suma ubezpieczenia od wszystkich ryzyk wymienionych w ust. 1 wynosi¢ bedzie nie mniej niz
wartos¢ brutto niniejszego kontraktu okreslonego w § 13 ust. 1, jako limit na jedno i wszystkie
zdarzenia.

§28
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
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Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz
Wspodffinansujgcego — w Zakresie |l oraz na rzecz Zamawiajgcego — w Zakresie |
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i oswiadczen, catos¢ autorskich praw majgtkowych
do wszystkich utwordéw stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy lub
odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji,
niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw iinne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu/ Wspétfinansujgcemu w wykonaniu
niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych oswiadczen stron w tym
zakresie, wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, na wszystkich znanych w dacie podpisania Umowy polach
eksploatacji, w tym w szczegdlnosci wskazanych w ust. 2. Rownoczesnie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego/Wspoétfinansujgcego wtasnosé wszelkich egzemplarzy lub
nosnikéw, na ktorych utrwalono utwory, ktére Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu/
Wspotfinansujgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy/Wspotfinansujagcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw
majgtkowych i praw zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad Dokumentacji lub jej czesci
bedzie mdgt korzystaé z niej w catosci lub w czesci, na wszystkich polach eksploatacji znanych
w dacie podpisania niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi (w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe), odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego/Wspdtfinansujgcego,

3) wykorzystywania fragmentéw utwordw lub catosci utworéw do celéw informacyjnych,
jako element wnioskéw o dofinansowanie ze srodkéw budzetowych i funduszy unijnych,
jako element dokumentacji w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego w dowolnym miejscu i czasie
w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposdb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

11) wykorzystywanie fragmentow utwordw lub catosci utworéw do celéw promocyjnych
i reklamy w szczegdlnosci na stronach internetowych,

12) budowania (wznoszenia) obiektéw budowlanych na podstawie utwordw, jakie zostang
utworzone w zwigzku z wykonaniem Umowy.
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Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
Dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzeciag w stosunku do
Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich,
zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$é za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego i pokryje wszelkie udokumentowane
koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie udokumentowane koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem
roszczenn majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1i 2, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego/
Wspoétfinansujgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego nastgpi z
chwilg odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, jak réwniez w przypadku
gdy w okresie gwarancji i rekojmi zajdzie potrzeba zmiany lub uzupetnienia dokumentacji,
za$ Wykonaweca takiej zmiany lub uzupetnienia nie wykona w uzgodnionym przez Strony
terminie, a w braku takiego uzgodnienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy/Wspdtfinansujacy bedzie miat prawo do dokonywania dowolnych przerébek
i zmian w Dokumentacji powykonawczej, czyli dokonywania opracowan, jak rowniez do
tworzenia w oparciu o opracowang przez Wykonawce Dokumentacje powykonawczg innych
dokumentéw i opracowan (tgcznie ,Utwory Zalezne”) i korzystania z takich Utwordéw
Zaleznych. Wykonawca wraz z przeniesieniem powyzszych majgtkowych praw autorskich
przenosi na Zamawiajgcego/Wspoétfinansujgcego prawo do zezwalania na wykonywanie
autorskich praw majatkowych do Utwordéw Zaleznych, ktére mogg zostaé stworzone przez
osoby trzecie inne niz Zamawiajgcy/Wspodtfinansujgcy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
powierzy¢ wykonanie niewykonanej cze$ci Umowy osobie trzeciej oraz uzy¢ dla tych celéw
Dokumentacje powykonawczg opracowang przez Wykonawce, w zakresie w jakim uzna to za
stosowne, w tym do dokonywania dowolnych zmian i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego/Wspdtfinansujagcego do nie
wykonywania, przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przystugujgcych mu do
wykonanego Przedmiotu Umowy, co do ktérych autorskie prawa majatkowe przystuguja
Zamawiajgcemu/Wspotfinansujgcemu. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie w
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stosunku do Zamawiajgcego/Wspodtfinansujagcego do nie wykonywania: prawa do
udostepnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalnosci tresci i formy oraz jego rzetelnego
wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostepnieniu Przedmiotu Umowy
publiczno$ci, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

9. Wykonawca niniejszym  zezwala na  wykonywanie przez  Zamawiajgcego /
Wspotfinansujgcego przez czas nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.

10. Majac na uwadze pola eksploatacji wskazane w ust. 1 i 2, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego, w ramach wynagrodzenia, o ktérym stanowi § 13 ust.
1 niniejszej Umowy, prawa zalezne do wykonanego dzieta, w tym prawo do dokonywania
zmian i modyfikacji w dokumentacji.

§29
Klauzula informacyjna

1. Klauzule informacyjne (Zamawiajgcego oraz Wspétfinansujgcych) w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej
w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowig
zatacznik nr 11 do Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia, w imieniu Zamawiajgcego oraz
Wspotfinansujgcych jako Administratoréw danych w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw
prawa o ochronie danych osobowych, niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
30 (trzydziesci) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, obowigzku informacyjnego wobec
0s0b fizycznych zatrudnionych przez Wykonawce lub wspdtpracujgcych z Wykonawcg przy
zawarciu lub realizacji Umowy, w tym takze cztonkdw organdw Wykonawcy, prokurentéw
lub petnomocnikéw reprezentujgcych Wykonawce. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym powinien zostaé spetniony poprzez przekazanie tym osobom klauzul
informacyjnych stanowigcych Zatgcznik nr 11 do niniejszej Umowy, przy jednoczesnym
zachowaniu zasady rozliczalnosci. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, przedstawi
potwierdzenie spetnienia ww. obowigzku.

§30
Cesja praw i obowigzkéow

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkédw wynikajgcych z Umowy, wymaga uprzednie;j
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie - pod rygorem niewaznosci.

§31
Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres
e-mail Zamawiajgcego (.......cceceerererererrerrrenen. ) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy
(crereeremerereemrrerenenenne ) przez Zamawiajgcego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli
informacja ma forme oswiadczenia woli, dla ktorego skutecznosci niezbedne jest zachowanie
formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), Strony zobowigzujg sie do akceptacji
dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia osobe
certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomocg bezpiecznego urzadzenia
stuzgcego do sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie
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przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktéorym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony
odpowiadajg za prawidfowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez
nie do komunikacji, wtaczajac w to odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z
dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci ustug
hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej,
odpowiedzialnego za obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajgcej
dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz zastosowanych w nim regut konfiguracji,
konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi Strona korzystajaca z danego
serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze dysfunkcja nastgpita
w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu cywilnego lub
Strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugg Strone o dysfunkcji
infrastruktury, wskazujgc jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposéb dokonywania doreczen,
zapewniajacy ich nie zaprzeczalnos¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji.
Korzystanie z potgczen wykorzystujgcych rozwigzania anonimizujgce np. proxy, TOR i podobne,
wymaga zgody drugiej Strony.

§32
Klauzula o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zapewni w miare mozliwosci i potrzeby dostepnos¢
osobom ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, z uwzglednieniem
koniecznosci zapewnienia dostepnosci architektoniczne;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej, w tym z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposéb,
iz inwestycja bedzie uwzglednia¢ niezbedne warunki do korzystania przez osoby ze
szczegblnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w tym bedzie uwzgledniaé rozwigzania
w zakresie zapewnienia dostepnosci architektoniczne;j.

3. Zapewnienie dostepnosci nastepowad bedzie z uwzglednieniem projektowania produktow,
Srodowiska, programoéw i ustug w taki sposéb, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie
najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie
wykluczajac jednak pomocy technicznych dla szczegdlnych grup osdb niepetnosprawnych,
jezeli bedzie to potrzebne.

4. Jezeli podmiot, ktéry podlega wymogom ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegoOlnymi potrzebami, nie jest w stanie zapewni¢ warunkdw, o ktérych mowa w art. 6
pkt 1 i 3 ustawy, obowigzany jest zapewnié dostep alternatywny, o ktérym mowa w art.7
ustawy.

§33
Postanowienia kofncowe

1. Kazda ze Stron oswiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i
wykonania niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne,
ktore uniemozliwiajg danej Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan
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wymaganych Umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci prowadzenia
robét budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgcego Instrument na Rzecz Odbudowy
i Zwiekszania Odpornosci oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ufatwiajgcych
zrbwnowazone inwestycje, zmieniajgce rozporzadzenie (UE) 2019/2088, dotyczacych
prowadzenia prac zgodnie z zasadg DNSH (ang. ,,Do No Significant Harm” -, Nie wyrzadzaj
znaczacej szkody”,

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowga majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz inne wtasciwe dla Przedmiotu Umowy.

Spory powstate w wyniku realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedga przez sad witasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugg Strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych. Przesytka wystana na adres wskazany
w komparycji Umowy jest uwazana za skutecznie doreczong z chwilg uptywu 14 dni od
terminu jej wptywu do placédwki operatora pocztowego (drugie awizo), o ile zadna ze Stron
nie poinformowata o zmianie swoich danych adresowych.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego,
jeden dla Wykonawcy, jeden dla Wspétfinansujgcego.

Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Wszystkie zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zatgczniki:

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Zatgcznik nr 1;
Waloryzacja wynagrodzenia - przyktad - Zatgcznik nr 2;

Oswiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia w okresie rozliczeniowym -
Zatacznik nr 3;

Oswiadczenie Dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia w okresie
rozliczeniowym - Zatagcznik nr 4;

Oswiadczenie spetnienia zasady DNSH — Zatgcznik nr 5;

Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow — Zatgcznik nr 6;

Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez Dalszych Podwykonawcow - Zatgcznik nr 7,
Oswiadczenie dotyczgce ostatniego okresu rozliczeniowego (Przekaz) - Zatgcznik nr 8;

Oswiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o catkowitym rozliczeniu umowy - Zatgcznik nr 9;
W?z6r gwarancji - Zatgcznik nr 10;

Klauzule informacyjne - Zatacznik nr 11.
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Forma elektroniczna dokumentu:
W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzdr umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym zakresie:
1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §33 ust. 6 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:
a) datg zawarcia Umowy jest data ztozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatniq ze Stron,
stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegétach dokumentu zawartego w
postaci elektronicznej;
b) Umowa sporzadzona jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

WSPOLFINANSUJACY - Gmina — Miasto
Ptock — Miejski Zarzad Drég w Ptocku
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