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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

ROBOTĘ BUDOWLANĄ 
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 3 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ) – zwanej dalej „ustawą PZP” 

 
Projekt umowy 

 
UMOWA NR …………………………………………. 

 

na wykonanie zadania: 
 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową 
infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. 
Głowackiego oraz ul. Batorego” 

zawarta w Płocku, w dniu ………………………… roku pomiędzy: 

1. „Wodociągi Płockie” Spółką z o.o., z siedzibą w Płocku 09 – 402, ul. Harcerza Antolka 
Gradowskiego 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: 0000040316, o kapitale zakładowym 329.690.000,00 zł,  
NIP: PL 774-23-69-968, REGON: 610409926, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną 
przez: 

1) ……………………………………………………………………………., 

2) …………………………………………………………………………. 

a 

2. Gminą - Miasto Płock - Miejskim Zarządem Dróg w Płocku (jednostka budżetowa),  
ul. Bielska 9/11, 09-402 Płock, NIP: 774-18-78-900, zwanym dalej „Współfinansującym” 
reprezentowanym przez: 

1) ………………………………………………………………………………. 

a 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

 

zwanymi dalej Wykonawcą lub Stroną, reprezentowaną przez: 

1) …………………………………………………………………………………… 

o następującej treści: 
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§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej 
PZP) z dnia 11 września 2019 r., Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się 
do wykonania na rzecz Zamawiającego, działającego z udziałem Współfinansującego, zgodnie  
z SWZ oraz Ofertą, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, robót budowlanych 
niezbędnych do zrealizowania przewidzianego Umową zadania pn.: 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z 
przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. 
Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego” 

łącznie z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego lub/oraz Współfinansującego 
zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie inwestycji (dalej: 
„Obiekt” lub „Przedmiot Umowy” lub „Przedmiot zamówienia”), - jeśli będzie wymagana 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym: 

I. Zakres inwestycyjny Zamawiającego – wykonanie robót budowlanych związanych  
z budową kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji sanitarnej i przebudową sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami (formuła wybuduj): 

a) Zakres I (Przedmiar Robót nr 1 i 2) - wykonanie robót budowlanych na podstawie 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego (dalej: „Roboty 
budowlane”), wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na 
użytkowanie inwestycji - o ile będą wymagane przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, a jeśli będzie taka konieczność lub potrzeba, uzyskanie więcej niż 
jednej takiej zgody, przy czym dopuszcza się uzyskanie decyzji nieostatecznej, 
zaopatrzonej  w  rygor  natychmiastowej  wykonalności  (dalej:  „Pozwolenie na 
użytkowanie”/”Zgłoszenie zakończenia robót”); 

 

II. Zakres inwestycyjny Współfinansującego (Gminy - Miasto Płock – Miejskiego Zarządu 
Dróg) – w części dotyczącej robót budowlanych branży drogowej z infrastrukturą 
techniczną drogi, na podstawie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego (formuła wybuduj): 

a) Zakres II (Przedmiar Robót nr 3) – wykonanie robót budowlanych na podstawie 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego (dalej: „Roboty 
budowlane”), wraz z uzyskaniem (dla Współfinansującego) zgody właściwego organu 
nadzoru budowlanego na użytkowanie tego zakresu inwestycji - o ile będą wymagane 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a jeśli będzie taka konieczność lub 
potrzeba, uzyskanie więcej niż jednej takiej zgody, przy czym dopuszcza się uzyskanie 
decyzji nieostatecznej, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności (dalej: 
„Pozwolenie na użytkowanie”/”Zgłoszenie zakończenia robót”); 

Za każdym razem, jeśli w umowie jest mowa o uzyskaniu zgody właściwego organu nadzoru 
budowlanego na użytkowanie inwestycji, oznacza w szczególności: 

1) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

2) przyjęcie przez właściwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o 
zakończeniu budowy bądź upływ 14-dniowego terminu od daty złożenia 
zawiadomienia przez Wykonawcę w imieniu  Zamawiającego lub Współfinansującego 
właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, w którym organ 
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nie wyrazi sprzeciwu, 

3) uzyskanie zawiadomienia od właściwego organu nadzoru budowlanego o 
zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, 

- w zależności co będzie właściwe, a jeśli będzie konieczne lub uzasadnione - uzyskanie 
więcej niż jednej takiej zgody. 

2. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. pozyskały dofinansowanie na realizację prac związanych z 
budową kanalizacji deszczowej objętej § 1 ust. 1 pkt I lit. a) ze środków Unii Europejskiej w 
ramach projektu pn. „Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” na podstawie 
Umowy nr FENX.01.02-IW.01-0005/25 w ramach programu Fundusze Europejskie na 
Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027- nabór projektów nr FENX.01.02-IW.01-
001/24. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, że nieterminowe lub nienależyte 
wykonanie Inwestycji może narazić Zamawiającego na utratę dofinansowania unijnego. 

3. Integralną część Umowy, poza innymi określonymi w jej treści, stanowią w szczególności: 
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez  
Zamawiającego na pytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia jej treści oraz zmianami  
do SWZ wprowadzonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
(zwana: „Specyfikacja Warunków Zamówienia” albo „SWZ”), Projekty Wykonawcze oraz 
Projekty Budowlane i Opis Przedmiotu Zamówienia, jak również opracowania, rysunki i opisy 
przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania, oferta Wykonawcy, szczegółowy 
Harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z Tabelą Przedmiaru Robót i określeniem terminów 
zakończenia poszczególnych prac. 

4. W przypadku rozbieżności między Umową, a OPZ wraz z załącznikami – pierwszeństwo mają 
postanowienia Umowy. 

5. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia opisany został w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

6. Zamawiający zastrzega prawo zmiany Dokumentacji technicznej (Projekty Budowlane, 
Projekty Wykonawcze) w przypadku zaistnienia rozbieżności technologicznych, 
technicznych, organizacyjnych i innych przyjętych w Dokumentacji technicznej z 
rzeczywistym stanem Obiektu lub z powodu konieczności dokonania zmian słusznie 
zgłoszonych przez Stronę, a gdy zmiana Dokumentacji technicznej będzie miała wpływ 
na warunki Umowy, Umowa zostanie zmieniona na podstawie stosownego aneksu. 

§ 2 
Definicje i zasady ogólne 

1. Wyrażenia i skróty używane w niniejszej Umowie oznaczają: 

1) Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania 
robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ 
złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy. 

2) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót 
budowlanych potwierdzony protokołem odbioru częściowego. 

3) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 
Przedmiotem Umowy (po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie 
wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego) potwierdzony protokołem 
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odbioru końcowego. Ilekroć w Umowie jest mowa o odbiorze końcowym, dotyczy 
on odbioru końcowego Przedmiotu Umowy ujętego w § 1 ust. 1. 

4) Odbiór ostateczny - odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi potwierdzony 
protokołem odbioru ostatecznego. 

5) SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia - zbiór informacji i dokumentów służących 
do opisu i realizacji Przedmiotu Umowy obejmujący w szczególności: 

- Instrukcję dla Wykonawców (IDW), 

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) jako dokument przekazany Wykonawcy przez 
Zamawiającego w celu realizacji Umowy, 

- Projekt Umowy, 

- Tabelę Przedmiaru Robót, 

- informacje oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na etapie ogłoszenia 
przedmiotowego zamówienia. 

6) Strony - oznacza Strony niniejszej Umowy, tj. Zamawiający, Współfinansujący oraz 
Wykonawca. 

7) Umowa - oznacza niniejszą Umowę. 

8) Ustawa Pzp - oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej PZP). 

9) Wykonawca - Strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót 
budowlanych zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami 
wiedzy technicznej. 

10) Zamawiający - „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. jako Strona Umowy zlecająca 
wykonanie robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy (Inwestor w rozumieniu 
art. 647 k.c.). Zamawiający zobowiązany jest do dokonania czynności wymaganych 
Umową oraz przepisami prawa, umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy oraz 
do przekazania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji 
Umowy, a także do nadzorowania i odebrania określonych w Umowie robót/prac oraz 
zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

11) Współfinansujący – Gmina - Miasto Płock - Miejski Zarząd Dróg w Płocku (jednostka 
budżetowa) jako Strona Umowy współpracująca z Zamawiającym i Wykonawcą przy 
realizacji robót budowlanych dla Zakresu II. Współfinansujący zobowiązany jest do 
dokonania czynności wymaganych Umową oraz przepisami prawa, umożliwiających 
Wykonawcy realizację Umowy oraz do przekazania dokumentów niezbędnych do 
rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy w omawianym wyżej Zakresie, a także do 
nadzorowania i odebrania określonych w Umowie prac i robót poprzez swoich 
Koordynatorów oraz Inspektorów Nadzoru wskazanych w Umowie, a także do zapłaty 
umówionego wynagrodzenia za realizację Zakresu II. 

12) Instytucja Zarządzająca (IZ) – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie realizacji FEnIKS zapewnia komórka 
organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra odpowiedzialna za przygotowanie 
i realizację FEnIKS, wskazana w SzOP FEnIKS. 

13) Instytucja Pośrednicząca (IP) – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw 
klimatu, którego obsługę w zakresie realizacji FEnIKS wykonuje właściwa komórka 
organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra.  
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14) Dni Robocze - każdy dzień poza sobotą i niedzielą oraz dniami ustawowo wolnymi od 
pracy; jeżeli w Umowie stosowane jest określenie „dni” bez wskazania, że są to dni 
robocze to chodzi o każdy dzień kalendarzowy. 

15) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, której Wykonawca powierzy za zgodą 
Zamawiającego do wykonania roboty budowlane lub ich część na zasadach określonych 
w Umowie. 

16) Siła Wyższa - nieznane i nagłe zdarzenie zewnętrzne mające charakter nadzwyczajny 
któremu pomimo wysiłku Stron nie można zapobiec, które powstało lub nasiliło się po 
zawarciu Umowy, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia realizację Umowy, do 
których Strony zaliczają m. in. wojnę, akty terroryzmu, rewolucje, trzęsienia ziemi, 
powodzie, uderzenia pioruna, klęski żywiołowe, epidemie/pandemie. 

17) Teren Budowy - nieruchomość, na której prowadzone będą roboty w celu realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

18) Wada - niekorzystna właściwość Przedmiotu Umowy lub jego części, utrudniająca zgodne 
z przeznaczeniem korzystanie z niej, bądź jej konserwację, lub obniżająca jej estetykę 
względem standardów określonych w Umowie, w tym wszelkiego rodzaju usterki czy 
niedokładności, jednakże z wyjątkiem Wad Istotnych lub Wad Nieusuwalnych. 

19) Wada Istotna - taka wada, której istnienie uniemożliwia używanie całości lub istotnej 
części Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

20) Wada Nieusuwalna - wada nie dającą się wyeliminować przy pomocy aktualnie 
stosowanej techniki budowlanej, niemożliwa do usunięcia z technicznego punktu 
widzenia bądź której usunięcie staje się ekonomicznie nieuzasadnione, która nie jest 
Wadą Istotną. 

21) Przedmiot Umowy (Obiekt, Przedmiot zamówienia) - wszelkie usługi, roboty 
budowlane, dostawy i prace, jak również wszelkie rezultaty tych usług, robót 
budowlanych, dostaw i prac, opisane w szczególności w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy 
w tym także akty prawne wydane przez Prezydenta Miasta Płocka, w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 roku, 
poz. 793 ). 

2) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 
europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1733 ze zm.). 

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2026 roku, poz. 524 ze zm.). 

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 889). 

5) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 roku, 
poz. 1251 ze zm.). 

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 roku, 
poz. 1213). 

7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1587 ze zm.). 

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 roku, poz. 13  ze 
zm.). 

9) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 roku, 
poz. 647 ze zm.) 
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10) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2026 roku, poz. 795  ). 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518 
ze zm.). 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
z 2019 roku, poz. 2311 ze zm.). 

13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(Dz. U. z 2021 roku, poz. 2454). 

14) Zarządzenie Nr 1700/20 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w 
sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg 
publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy 
Płock oraz zapewnienie rozładunku wraz z podgarnięciem materiałów przekazywanych 
na bazę materiałową MZD przy ul. Wiadukt w Płocku lub inne wskazane miejsce przez 
Zarządcę Drogi. 

15) Zarządzenie nr 1313/20 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2020 r., w sprawie: 
Instrukcji wykonania prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa 
drogowego naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, 
ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac 
związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego. 

16) Zarządzenie nr 2373/21 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 maja 2021 r. w 
sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock (z 
późniejszymi zmianami). 

17) Zarządzenie nr 2738/21 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w 
sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich 
oraz powołanie zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym 
(z późniejszymi zmianami, w tym wynikającymi z Zarządzenia nr 4268/2023 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2023 roku). 

18) Zarządzenie nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie 
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, 
przebudowy i remontów dróg, ze zmianami. 

19) Zarządzenie nr 1867/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 
zmiany Zarządzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011r., w 
sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla 
budowy, przebudowy i remontów dróg. 

20) Zarządzenie nr 669/25 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 stycznia 2025 r. w 
sprawie wprowadzenia standardów i wytycznych dotyczących materiałów 
wykończeniowych nawierzchni utwardzonych dla budowy, przebudowy i remontów 
dróg na terenie miasta Płocka. 

21) Normy branżowe. 

3. Integralną część Umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), 
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2) Oferta Wykonawcy, 

3) Harmonogram rzeczowo – finansowy (zaakceptowany przez Zamawiającego 
i Współfinansującego), 

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

5) Tabela Przedmiaru Robót, 

6) Polisa ubezpieczeniowa. 

4. Komplet materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji zadania zapewnia 
we własnym zakresie Wykonawca. 

§ 3 
Termin wykonania zamówienia 

1. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 

1) Rozpoczęcie robót budowlanych - do 30 dni od daty podpisania Umowy, 

2) Terminy zakończenia robót budowlanych dla Zakresu I i II: 

a) do 10 miesięcy od daty podpisania Umowy – dla wszystkich robót budowlanych 
Zakresu I i II, potwierdzonych podpisaniem protokołu odbioru częściowego, 

b) do 11 miesięcy od daty podpisania Umowy – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
dla całego Przedmiotu Umowy tj. Zakresu prac I i II - o ile będzie ono wymagane 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, potwierdzonych protokołem 
odbioru końcowego. 

2. Zakończenie Robót budowlanych stwierdza się wpisem do dziennika budowy, a następnie 
w protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

3. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy: 14 dni od daty podpisania Umowy. 

4. Termin realizacji poszczególnych elementów robót budowlanych objętych Przedmiotem 
Umowy będzie określać Harmonogram rzeczowo - finansowy (dalej: HRF) zaakceptowany 
przez Zamawiającego i Współfinansującego. 

§ 4 
Obowiązki Stron Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych 
wynikających z SWZ, zasad wiedzy technicznej oraz wszystkich prac, czynności i obowiązków 
niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, jakim jest realizacja obiektu 
budowlanego oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie wymagane 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do należytego 
wykonania Umowy, w tym w szczególności: 

1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego i Współfinansującego oraz przejęcie 
protokolarne sieci od gestorów, 

2) wykonanie i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ, 
dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną,  
wymogami BHP, Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

3) prowadzenie Dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej 
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zgodnej z prawem budowlanym oraz przepisami wykonawczymi oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – przy 
odpowiednim zastosowaniu obowiązujących przepisów – jeżeli pozwolenie na budowę 
nie będzie wymagane, wówczas Wykonawca będzie prowadził tzw. wewnętrzny dziennik 
budowy, 

4) kompleksowa obsługa geodezyjna robót, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy 
na czas budowy istniejące punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia 
bądź usunięcia, Wykonawca swoim staraniem i na własny koszt wykona ich odtworzenie. 
W załączeniu do dokumentacji powykonawczej Wykonawca przedstawi (załączy) 
oświadczenie geodety, że nie doszło do uszkodzenia osnowy, a w przypadku uszkodzenia, 
ich wykaz i oświadczenie o przystąpieniu do odtworzenia osnowy geodezyjnej, 

5) dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy, 

6) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, włączeń, zabezpieczeń i odbiorów 
technicznych wraz z opłatami, w tym uzyskanie odbiorów przez przyszłych 
użytkowników/gestorów sieci, 

7) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego 
budowy, placu składowego materiałów, doprowadzenie na czas budowy mediów wraz 
z uzyskaniem warunków technicznych, 

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic, drzew, itp., 

9) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku, sukcesywne wywożenie z terenu budowy materiałów z rozbiórek. Wykonawca 
w razie potrzeby i na każde żądanie Zamawiającego udostępni teren budowy firmom 
obsługującym dany teren pod względem czystości i zieleni na czas wykonania prac z tego 
zakresu, 

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujących się na budowie i nie 
podlegających likwidacji elementów zagospodarowania terenu, instalacji, urządzeń i 
obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu, 

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę 
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 
robót na terenie przejętym od Zamawiającego/Współfinansującego lub mających związek 
z prowadzonymi robotami, 

12) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszych 

Podwykonawców, 

13) zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy, 

14) przestrzeganie i wypełnianie poleceń Zamawiającego i/lub Współfinansującego oraz 
Inspektorów Nadzoru,  

15) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych/ 
zamiennych lub konieczności zaniechania robót w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia, 

16) pisemne informowanie Zamawiającego i Współfinansującego o stanie swoich zobowiązań 
wobec podwykonawców, na żądanie Zamawiającego oraz składanie stosownych 
Oświadczeń podwykonawców o niezaleganiu bądź zaleganiu i/lub z dokumentami 
potwierdzającymi dokonanie przez Wykonawcę rozliczeń z Podwykonawcami złożonymi 
do faktury, 
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17) przed przystąpieniem do robót uzyskanie decyzji na prowadzenie robót w pasie 
drogowym, decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z 
pasem drogowym – w imieniu Zamawiającego oraz ustalenie terminu i warunków wraz z 
informowaniem o rozpoczęciu i zakończeniu realizacji robót budowlanych na terenach 
należących do innych osób, 

18) regulacja urządzeń i odtworzenie nawierzchni zgodnie z Zarządzeniem nr 1313/20 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2020 r., w sprawie: „Instrukcji wykonania prac 
związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych 
w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, 
elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac związanych z regulacją wysokościową 
urządzeń uzbrojenia podziemnego”, 

19) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w związku 
z prowadzoną działalnością oraz ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy (CAR) na 
łączną sumę ubezpieczenia odpowiadającą co najmniej wartości kontraktu, 

20) w przypadku wystąpienia odkryć archeologicznych, pirotechnicznych lub innych 
zabezpieczenie terenu do czasu wyjaśnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich 
służb; wszystkie koszty związane z tym faktem będą bezpośrednio obciążać Wykonawcę, 

21) po przejęciu terenu budowy, przed przystąpieniem do robót budowlanych, zaleca się 
przeprowadzenie przeglądu sieci z ich gestorami; na żądanie  Zamawiającego 
Wykonawca przedstawi kopie protokołów z tych przeglądów. Brak przeprowadzenia 
przeglądów obciąża wyłącznie Wykonawcę, który w takim przypadku przejmuje pełną 
odpowiedzialność za wszelkie ryzyka, uszkodzenia sieci lub przestoje oraz związane z nimi 
koszty, wynikające z braku zweryfikowania stanu infrastruktury przed rozpoczęciem 
robót, 

22) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 30 dni od podpisania Umowy, 
lecz przed przystąpieniem do robót programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
Program zapewnienia jakości należy wykonać zgodnie z STWiORB, a winien zawierać m.in.: 

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robot, 

f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, 

h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

j) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

23) przed przystąpieniem do przeglądów sieci z gestorami zaleca się wykonanie inspekcji TV 
sieci kanalizacyjnej  oraz inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów; na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca przekaże raport z niniejszej inspekcji/inwentaryzacji na 
karcie SD lub pendrive. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności 
Wykonawca ponosi wyłączne ryzyko oraz odpowiedzialność za wszelkie szkody, przestoje, 
ryzyka i roszczenia wynikające z braku wykonania inspekcji TV sieci kanalizacyjnej oraz 
inwentaryzacji fotograficznej, 

24) pełne pokrycie kosztów poboru mediów m.in. energii elektrycznej i wody, ewentualnego 
pompowania wody z wykopów, wykonania „bypassów”, wywozu gruzu, utylizacji 
materiałów z rozbiórek, 

25) uzyskania oraz zastosowania opinii, zgód oraz decyzji niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu zamówienia, 

26) w wyniku pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej dla projektu pn. 
„Zielono-niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” na realizację robót zgodnie z § 1 ust. 
2 Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, umieści tablicę informacyjną zgodnie 
z zasadami promocji projektów dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie 
na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (Podręcznik wnioskodawcy i 
beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021- 2027 w zakresie informacji i promocji 
dostępny również na stronie internetowej pod linkiem 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/149036/podrecznik_marzec.pdf) w 
terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca przed montażem tablicy 
informacyjnej musi uzyskać decyzję na umieszczenie w pasie drogowym lub innym terenie 
do tego celu wskazanym. Brak zachowania terminu montażu lub terminów uzgodnień 
uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej w § 21 ust. 2 pkt 10, 

27) pokrycie wszelkich kosztów związanych z odtworzeniem nawierzchni oraz przywróceniem 
stanu poprzedniego terenu budowy w związku z wykonywanymi pracami, 

28) zgłaszanie Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru z danej branży) oraz odpowiednim 
gestorom sieci (wraz z ich udziałem w odbiorach) do odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu lub 
Współfinansującemu podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu 
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

29) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach, 

30) opracowanie instrukcji BIOZ oraz jej przekazanie Zamawiającemu nie później niż w dniu 
faktycznego rozpoczęcia robót, 

31) dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych (POC) oraz protokołów 
odbioru końcowego wystawionych na podstawie obmiaru robót w oparciu o 
Harmonogram rzeczowo – finansowy aktualizowany zgodnie z ust. 2 pkt 53), 

32) w trakcie prowadzenia robót, najpóźniej na 14 dni przed wbudowaniem materiałów, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wnioski materiałowe wraz z załącznikami 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/149036/podrecznik_marzec.pdf
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wskazanymi w STWiORB tj.: certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami 
(deklaracjami) zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku z 
właściwymi aprobatami technicznymi lub KOT zewnętrznego niezależnego laboratorium. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wyłącznie z materiałów zatwierdzonych przez 
Zamawiającego, pod rygorem odmowy odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego 
oraz pod rygorem nakazania usunięcia wbudowanych materiałów na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Zamawiający w terminie 14 dni zajmie stanowisko w przedmiocie 
akceptacji/braku akceptacji przedłożonych wniosków materiałowych, 

33) opracowanie, uzgodnienie z wszelkimi wymaganymi instytucjami oraz wprowadzenie 
projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz docelowej organizacji ruchu, 

34) wykonanie zgodnie z zatwierdzonym projektem, oznakowania organizacji ruchu na czas 
budowy, jego utrzymanie, ewentualne przeprojektowanie istniejącej sygnalizacji 
świetlnej oraz jego zdemontowanie po zakończeniu budowy, 

35) utrzymywanie przejezdności ulic i dojazdów zgodnie z projektem organizacji ruchu w 
trakcie od rozpoczęcia budowy do dnia uzyskania Pozwolenia na użytkowanie/Zgłoszenia 
zakończenia robót, 

36) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem, w tym 
spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub podwykonawców, 

37) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Wykonawca we własnym zakresie ustali 
i uzgodni z właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i 
dostarczy dokument potwierdzający przyjęcie odpadów do utylizacji (zgodnie z 
właściwym w tym przedmiocie zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka). Koszty wywozu 
i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca, 

38) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, których termin i miejsce określi 
Zamawiający, 

39) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość lub termin zakończenia Robót budowlanych, 

40) współpraca z Zamawiającym, Współfinansującym i Inspektorami nadzoru inwestorskiego 
dla prawidłowej realizacji Umowy, 

41) Wykonawca winien przestrzegać uwag i zaleceń jednostek uzgadniających, które  
są zawarte w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót, 

42) Wykonawca wystąpi we własnym zakresie o wskazanie punktu poboru mediów m. in. 
energii elektrycznej i wody na użytek zasilenia w te media terenu budowy oraz zaplecza 
budowy w trakcie realizacji Inwestycji oraz zlikwiduje je po zakończeniu prac, 

43) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy. Wykonawca zapewni 
ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy poprzez stały dozór terenu budowy 
oraz wykona i utrzyma na własny koszt ogrodzenie terenu budowy, przez cały czas 
realizacji Robót budowlanych, do czasu uzyskania Pozwolenia na użytkowanie/Zgłoszenia 
zakończenia robót (o ile będą wymagane) oraz podpisania Protokołu odbioru końcowego 
Obiektu. Zabrania się lokalizacji zaplecza budowy i składowania materiałów budowlanych, 
materiałów z rozbiórki, kontenerów stanowiących biura i innych w strefach ochronnych 
drzew, 

44) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi Robotami 
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budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów, 

45) Wykonawca, z uwagi na występujące ograniczenie tonażu dla poruszających się pojazdów 
na osiedlowych ulicach Miasta Płocka, będzie zobowiązany uzyskać odpowiednie decyzje 
i zgody w celu zapewnienia transportu materiałów, wyrobów budowlanych i sprzętu 
budowlanego na teren budowy zgodnie z właściwym w tym przedmiocie Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Płocka, tj. na dzień zawarcia Umowy zgodnie z Zarządzeniem 
nr 1376/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu wydawania i użytkowania zezwoleń w postaci identyfikatorów 
upoważniających do wjazdu, poruszania się po obszarze (ulicach) Gminy – Miasto Płock 
pojazdów objętych zakazami ruchu wyrażonymi znakami drogowymi „B-5” i „B-13a”, 

46) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego w trakcie trwania Robót budowlanych, w terminie nie dłuższym niż termin 
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, jak również wad i usterek 
stwierdzonych na etapie odbioru robót oraz powstałych okresie gwarancji i rękojmi – na 
warunkach i zasadach określonych w Umowie, 

47) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporządzonej wg wytycznych 
zawartych w STWIORB, 

48) złożenie do właściwego organu nadzoru budowlanego kompletnych wniosków o 
uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie/Zgłoszenia zakończenia robót dla poszczególnych 
Zakresów (o ile będą wymagane), przy czym Wykonawca okaże wniosek Zamawiającemu 
przed jego złożeniem. Okazanie powyższego wniosku Zamawiającemu nie może być 
podstawą do uchylenia się przez Wykonawcę od odpowiedzialności z powodu wadliwej 
treści wniosku lub jego braków formalnych, 

49) Wykonawca zobowiązuje się do należytego reprezentowania Zamawiającego/ 
Współfinansującego w postępowaniu o wydanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie/ 
Zgłoszenia zakończenia robót. Wykonawca nie jest uprawniony cofnąć ani modyfikować 
wniosku bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

50) Opracowanie oraz przekazanie Zamawiającemu do dnia rozpoczęcia robót 
zaakceptowanego przez Zespół ds. gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym 
operatu dendrologicznego, w tym inwentaryzację dendrologiczną drzew będących na 
obszarze inwestycji oraz projekt ochrony zieleni. Zamawiający przekazał ekspertyzę 
dendrologiczną drzew wykonaną na zlecenie Urzędu Miasta Płock na obszarze objętym 
niniejszą inwestycją. Zamawiający informuje, że ekspertyza nie obejmuje całego 
drzewostanu. Wykonawca zobligowany jest do wykonania operatu dendrologicznego 
uwzgledniającego całą istniejącą zieleń wysoką i niską w zasięgu inwestycji. Wykonawca 
zobowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich form zieleni rosnących na terenie budowy, 
a przewidzianych do pozostawienia w przekazanym przez Wykonawcę operacie 
dendrologicznym, na które przedmiotowa inwestycja może bezpośrednio lub pośrednio 
oddziaływać, tj. koronę, pień, łodygę, zdrewniałe pędy równorzędne, system korzeniowy 
lub na jej warunki siedliskowe. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich części roślin: korzeni, 
pni, koron (w przypadku drzew) oraz korzeni, łodyg i zdrewniałych pędów 
równorzędnych (w przypadku krzewów) i winno być zgodne z Zarządzeniem nr 2738/21 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 roku w sprawie ustalenia zasad 
ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania zespołu 
do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym (tekst jednolity w 
Zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka nr 4268/2023 z dnia 30 maja 2023 roku). 
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W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad w procesach 
inwestycyjnych na terenie Miasta Płocka, w tym również do stosowania zasad ochronnych 
w obrębie zieleni określonych w załączniku nr 2 do w/w Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Płocka: „Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” 
Standard, red. Dworniczak Ł., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury 
Krajobrazu, Wrocław 2021 oraz w załączniku nr 3 do w/w Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Płocka: ,,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Płock, 
Suchocka M., Milanowska A. , w tym: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Oświadczenia 
/Deklaracji, o zapoznaniu się z Kartami Standardów Ochrony Drzew w Procesach 
Inwestycyjnych Miasta Płocka oraz z konsekwencjami finansowymi, 
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapisów i podstaw prawnych 
zawartych w Kartach Informacyjnych, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik 
do w/w Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, podpisanego przez: Wykonawcę 
inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 
Oświadczenie/deklarację należy przedłożyć Zamawiającemu do dnia podpisania 
Umowy. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia na warunkach 
określonych powyżej, Zamawiający uprawniony jest do odmowy podpisania Umowy 
z winy Wykonawcy, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu 
dokumentacji fotograficznej zieleni znajdującej się na terenie budowy i w sąsiedztwie 
inwestycji, na którą realizacja inwestycji może mieć wpływ - przed przekazaniem 
terenu budowy, oraz po zakończeniu realizacji inwestycji, 

c) Wykonawca ponosi koszty związane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem 
zieleni w okresie realizacji inwestycji, 

d) W przypadku nieprzewidzianych oraz uzasadnionych okoliczności, a także w 
przypadku braku innych alternatywnych rozwiązań, jeśli zajdzie konieczność usunięcia 
drzew lub krzewów, Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt decyzję 
administracyjną na usunięcie zieleni. Wykonawca złoży wniosek i uzyska zgodę na 
usunięcie zieleni oraz wykona decyzję w zakresie nasadzeń kompensacyjnych i 
poniesie związane z tym koszty, do czasu pozytywnego protokołu z kontroli ich 
żywotności przez organ wydający decyzję zezwalającą na usunięcie 
drzewa/drzew/krzewów. Za żywotność nasadzeń kompensacyjnych odpowiada 
Wykonawca jako adresat decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie 
drzewa/drzew/krzewów. Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
regularnej pielęgnacji i ewentualnego uzupełnienia/wymiany 
drzewa/drzew/krzewów w przypadku, gdy utracą żywotność, zostaną 
zniszczone/skradzione lub będą w złej kondycji zdrowotnej. Wówczas Wykonawca 
zobowiązany jest do bezzwłocznego uzupełnienia lub wymiany roślin na 
gatunek/gatunki i odmiany spełniające wymagania określone w decyzji i o takich 
parametrach lub większych. W przypadku konieczności wykonania nasadzeń 
kompensacyjnych, o ile właściwy organ nie przeprowadzi wcześniej kontroli nasadzeń 
rekompensacyjnych, Wykonawca po upływie 3 lat od dnia upływu terminu 
wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, wystąpi do organu 
wydającego zezwalającego na wycinkę o przeprowadzenie kontroli żywotności 
nasadzeń rekompensacyjnych, 
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e) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zieleni (drzew lub krzewów) z winy 
Wykonawcy, które skutkowałoby wydaniem decyzji administracyjnej o naliczeniu 
kary pieniężnej Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe. 

51) wszelkie zmiany w realizacji robót, a w szczególności takie które niosą za sobą skutki 
finansowe, zmiana zakresu robót lub roboty dodatkowe, wprowadzenie materiałów, 
technologii nie wskazanych w SWZ, materiałów i rozwiązań równoważnych muszą być 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na piśmie) przez 
Zamawiającego / Współfinansującego. 

52) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej 
HRF) w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
sporządzony w układzie miesięcznym, jest uszczegółowieniem poszczególnych pozycji Tabeli 
Przedmiaru Robót. Zaakceptowany przez Zamawiającego/Współfinansującego 
Harmonogram w terminie 10 dni roboczych od dnia jego przedłożenia będzie załącznikiem 
nr 1 do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania Harmonogramu w ujęciu 
tygodniowym. 

53) Aktualizacja Harmonogramu musi być sporządzana i przekazywana Zamawiającemu na 
koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Aktualizacja nie wiąże się z koniecznością 
sporządzenia aneksu i nie może powodować zmiany terminu końcowego wykonania 
Przedmiotu Umowy. Zamawiający/Współfinansujący zaakceptuje aktualizację 
Harmonogramu, o ile nie nastąpią okoliczności ujęte w pkt 55). 

54) Harmonogram powinien przedstawiać kolejność realizacji wszystkich zadań inwestycji, 
stanowić szczegółowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji, 
uwzględniający finansowanie w podziale na roboty budowlane, w odniesieniu do 
zaawansowania wykonywanych czynności. 

55) Zamawiający/Współfinansujący nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczególności w 
przypadku wystąpienia następujących braków bądź błędów: 

a) Harmonogram nie ujmuje całego zakresu Przedmiotu Umowy, 

b) Harmonogram nie jest szczegółowy, tj. nie ujmuje wstępnych prac przygotowawczych 
oraz prac i czynności związanych z wykonaniem robót z rozbiciem na poszczególne branże, 
osiągnięcia wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, posiada niedostateczne 
uszczegółowienie poszczególnych branż w stosunku do wykonywanych elementów robót, 

c) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania całości Przedmiotu Umowy bądź 
terminów pośrednich wskazanych w § 3 Umowy albo Harmonogram nie daje gwarancji 
dotrzymania tychże terminów, 

d) w Harmonogramie nie zostały podane wartości prac i czynności związane z wykonaniem 
robót budowlanych dla poszczególnych pozycji dla każdego miesiąca, 

e) zaproponowany w Harmonogramie terminarz nie uwzględnia czasu na wykonanie robót 
budowlanych, 

f) w Harmonogramie występują niezgodności z cenami jednostkowymi zawartymi w ofercie 
oraz błędy rachunkowe, 

g) Harmonogram nie został podpisany bądź został podpisany przez osoby nieupoważnione, 

h) Harmonogram jest niezgodny z Tabelą Przedmiaru Robót, 

i) Harmonogram jest niezgodny z Umową. 

56) Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie  
za zgodą Zamawiającego/ Współfinansującego. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia 
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aneksu do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zaktualizowany 
Harmonogram w terminie 5 dni roboczych lub w innym terminie wskazanym przez 
Zamawiającego licząc od daty: 

a) wystąpienia niezgodności realizacji Przedmiotu zamówienia z zatwierdzonym 
Harmonogramem, 

b) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie lub OPZ mających wpływ na 
terminy wskazane w Harmonogramie, 

c) wprowadzenia Programu Naprawczego. 

57) W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wpływającego na termin, wartość czy zakres prac 
objętych Umową, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
Harmonogramu uwzględniającego powyższe zmiany. Postanowienia pkt 55) stosuje się 
odpowiednio. 

58) Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże i wdroży w ciągu 7 dni Program Naprawczy 
celem dotrzymania terminów realizacji i jakości robót budowlanych. Brak dostarczenia 
Programu Naprawczego w powyższym terminie jest podstawą do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej Wykonawcy. W przypadku, gdy 
Program Naprawczy nie będzie spełniać oczekiwań Zamawiającego, w szczególności gdy 
zachodzić będzie obawa co do realizacji Umowy w terminach opisanych w § 3 Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części na każdym etapie realizacji Umowy z 
konsekwencjami prawnymi opisanymi w zdaniu poprzedzającym. 

59) W przypadku prowadzenia robót w obszarze chronionym akustycznie, roboty muszą być 
prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego, zgodnie z decyzją środowiskową 
lub przez stosowny organ. Jeżeli wymaga tego technologia robót, Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia robót 7 dni w tygodniu przez całą dobę po uzyskaniu zgody stosownego 
organu. 

60) Udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom przebudowującym sieci gestorów 
(„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., zakład energetyczny, Orange itp.), na podstawie spisanego 
protokołu lub notatki – w przypadku wystąpienia takiej okoliczności na wniosek 
Zamawiającego lub za jego zgodą. 

61) Przekładanie na każde żądanie Zamawiającego atestów i wyników badań laboratoryjnych,  
o ile takie są wymagane. 

62) Dostarczenie – o ile jest to wymagane - wszystkich dokumentów umożliwiających zgłoszenie 
o rozpoczęciu robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w 
terminie przed rozpoczęciem robót. 

3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia 
wspólnej oferty przez kilka podmiotów, ich odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte 
wykonanie Umowy, w tym w szczególności za zapłatę należnego Podwykonawcom (Dalszym 
podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna, choćby takie zobowiązanie zaciągnął tylko 
jeden z podmiotów. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystąpienia 
Zamawiającego kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi w zakresie możliwości 
i warunków realizacji prac budowlanych w zakresie objętym gwarancją i rękojmią Wykonawcy, 
których spełnienie nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z 
gwarancji i rękojmi oraz do wskazania osoby/osób właściwych do kontaktów w 
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przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rękojmi. 

5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, w tym  
w okresie gwarancyjnym o każdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura osób 
uprawnionych do reprezentacji, jak również o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, 
upadłościowego lub naprawczego. Zawiadomienie należy dostarczyć na adres Zamawiającego 
w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o 
zmianach adresowych, korespondencja zostanie wysłana na adres wskazany w komparycji 
Umowy ze skutkiem doręczenia, co między innymi oznacza, że w przypadku awizowania 
przesyłki w placówce pocztowej przesyłka będzie uważana za doręczoną w ostatnim dniu 
awizacji, przy czym Zamawiający nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na 
skutek takiego doręczenia Zamawiający uchybił wykonaniu zobowiązań w terminie – gdyby w 
takim przypadku Wykonawca nabył prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiającego, 
zrzeka się ich egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie. 

6. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, z uwzględnieniem 
profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług i robót. 

7. W związku z pozyskaniem przez Zamawiającego dofinansowania na realizację części prac 
objętych Przedmiotem Umowy ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Zielono – 
niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” o którym mowa w § 1 ust. 2, Zamawiający  
zobowiązuje Wykonawcę do: 

1) zapobiegania i przeciwdziałania konfliktowi interesów, 

2) zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich 
procesach związanych z realizacją Umowy, 

3) przeciwdziałania zmowom przetargowym, 

4) zamieszczenia na swojej stronie internetowej (jeśli ją posiada) informacji o mechanizmie, o 
którym mowa w § 5. W przypadku braku strony internetowej, Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym miejsce upublicznienia tej informacji. Wykonawca zobowiązuje się również do 
poinformowania swoich pracowników o tym mechanizmie.  

8. Zamawiający informuje, że projekt pn. „Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian 
klimatu”, w ramach którego realizowany jest Przedmiot Umowy, jest finansowany ze środków 
europejskich. W związku z powyższym, zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 
r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 
finansowej 2021-2027, Wykonawca zobowiązuje się do składania wyjaśnień oraz 
udostępniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Umowy na żądanie 
Zamawiającego oraz właściwych instytucji kontrolnych. 

9. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy w umówionym terminie w Zakresie I, 

2) przekazanie Dzienników budowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego robót dla Zakresu I, 

4) organizacja narad koordynacyjnych, 

5) przystąpienie do odbioru częściowego robót (w tym robót zanikowych i ulegających 
zakryciu) w terminie do 7 dni od daty ich zgłoszenia w ramach Zakresu I, 

6) przystąpienie do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od daty ich 
zgłoszenia w części dotyczącej Zakresu I, 

7) odbiór ostateczny (pogwarancyjny), 
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8) zapłata za roboty wykonane w ramach Zakresu I, 

9) organizowanie przy udziale Wykonawcy przeglądów w okresie gwarancyjnym. 

10. Do obowiązków Współfinansującego należy: 

1) przekazanie terenu budowy w umówionym terminie w Zakresie II, 

2) przekazanie posiadanej dokumentacji umożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy, 
Dzienników budowy dla Zakresu II, 

3) zapewnienie nadzoru robót dla Zakresu II, 

4) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, 

5) przystąpienie do odbioru częściowego robót (w tym robót zanikowych i ulegających 
zakryciu) w terminie do 7 dni od daty ich zgłoszenia w ramach Zakresu II, 

6) przystąpienie do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od daty ich 
zgłoszenia w części dotyczącej Zakresu II, 

7) uczestnictwo w odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym), 

8) zapłata za roboty budowlane wykonane w ramach Zakresu II, 

9) uczestnictwo w przeglądach w okresie gwarancyjnym organizowanych przez 
Zamawiającego. 

§ 5 
Zgłoszenia nieprawidłowości 

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogami unijnymi funkcjonuje mechanizm 
umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach 
finansowych w ramach projektu pn. „Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”. 
Wszelkie sygnały, zgłoszenia lub skargi w tym zakresie należy kierować bezpośrednio do 
właściwych instytucji zewnętrznych, wskazanych w ust. 3.  

2. Przesłane zgłoszenia podlegają ochronie przed działaniami o charakterze odwetowym, 
zgodnie z przepisami o ochronie sygnalistów.  

3. Zamawiający informuje o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej (IŻ), Instytucji 
Pośredniczącej (IP) lub Instytucji Wdrażającej podejrzenia o niezgodności projektu pn. 
„Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” lub działań Zamawiającego z KPON 
(Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych) lub KPP (Karta Praw Podstawowych). 
Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektu z 
postanowieniami KPP lub KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub 
ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrożeniu funduszy Unii 
Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (zgłoszenie w każdej z 
poniższych form odnosi takie skutki, jakby było przekazane w formie pisemnej): 

1) poczty tradycyjnej -  w postaci przesyłki listowej na adres ministerstwa: Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, lub Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Pańska 97, 00-834 Warszawa, 

2) skrzynki nadawczej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z 
wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub 
publicznej usługi hybrydowej, o których mowa w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o 
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doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1045, z późn. zm.), 

3) formularza internetowego e-Nieprawidłowości, dostępnego na stronie 
www.feniks.gov.pl, 

4) mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail: 
rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl, 

5) doręczenia osobistego do kancelarii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. 
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub kancelarii Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ul. 
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, lub kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Pańska 97, 00-834 Warszawa. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników oraz podwykonawców z 
treścią niniejszych zapisów oraz umożliwienia im korzystania z opisanych mechanizmów 
zgłaszania nieprawidłowości. 

§ 6 
Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy PZP, 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o 
pracę w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamówienia, osoby wykonujące czynności 
określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia jako wymagające zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, jako te czynności, które polegają na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy przez 
cały okres wykonywania tych czynności. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1. Uprawnienia 
Zamawiającego obejmują w szczególności prawo: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich 
oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest, na każde wezwanie 
Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3 dni – 
przedłożyć Zamawiającemu w jego siedzibie, bądź innym miejscu przez niego wskazanym, 
wybrane przez Zamawiającego, niżej wymienione dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.: 

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 
1, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

- określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

- datę złożenia oświadczenia, 

- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o 

http://www.feniks.gov.pl/
mailto:rownosc.feniks@mfipr.gov.pl
mailto:naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl
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pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę – kopię umowy/umów o pracę zatrudnionych pracowników 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony), 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
umowę o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń; 

5) oświadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oświadczenie o zatrudnieniu pracownika 
na podstawie umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których 
mowa w ust. 1, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: 

- określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

- datę złożenia oświadczenia, 

- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywane są przez pracownika 
zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o 
pracę oraz podpisem zatrudnionego pracownika. 

Żądane przez Zamawiającego dowody, o których mowa powyżej będą zawierały 
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci zawiadomienia przez Zamawiającego 
Państwowej Inspekcji Pracy, w tym wystąpienia o przeprowadzenie kontroli w 
przedmiotowym zakresie. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z 
ust. 3, żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w wezwaniu 
Zamawiającego, a określonych w ust. 3 pkt 1-4, w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 
o którym mowa w ust. 1, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę ww. wymogu. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 7 
Przedstawiciele Zamawiającego, Współfinansującego i Wykonawcy 

1. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Zamawiającego 
wyznacza się: ………………………………………………. 
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2. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Współfinansującego 
wyznacza się: ………………………………………………… 

3. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Wykonawcy wyznacza 
się: ……………………………………………………………….. 

4. Zamawiający/Współfinansujący wyznaczają Inspektorów Nadzoru: 

………………………………………………. - branża sanitarna („Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.), 

……………………………………………….. - branża drogowa (Miejski Zarząd Dróg), 

……………………………………………….. - branża elektryczna (Miejski Zarząd Dróg), 

…………………………………………………. – Inspektor ds. zieleni („Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.). 

Osoby, o których mowa powyżej, będą działać w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo Budowlane. 

5. Zmiana osób określonych w ust. 1 – 4 nie stanowi zmiany Umowy, a wymaga jedynie 
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, 
wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom  
z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. 

§ 8 
Potencjał kadrowy Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć i skierować do realizacji Umowy personel wskazany 
przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, tj. 

1) funkcje Kierownika budowy i Kierowników robót budowlanych będą pełnić następujące 
osoby: 

(Kierownik budowy i kierownicy robót): 
a) ……………………………………….. – uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

pełniący jednocześnie funkcję Kierownik Budowy – branża sanitarna, 

b) ……………………………………….. – uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej pełniący 
jednocześnie funkcję Kierownika Robót – branża drogowa, 

c) ……………………………………………… - uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych pełniący jednocześnie funkcję 
Kierownika Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie 
robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do 
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 

3. Dane osobowe Kierownika budowy oraz Kierowników robót wraz z kopiami: świadectw 
kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami budowlanymi, zaświadczenia o przynależności 
do właściwej wg miejsca zamieszkania Izby Inżynierów Budownictwa oraz oryginały 
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oświadczeń wyżej wymienionych osób o objęciu obowiązków na budowie przedłożone 
zostaną Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz Kierownicy robót 
branżowych przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy. 

5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Osoba zaproponowana przez Wykonawcę na stanowisko dotychczasowego 
Kierownika budowy, Kierownika robót powinna spełniać warunki określone dla danego 
stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji lub złoży sprzeciw do 
proponowanej zmiany osób, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia do 
Zamawiającego kompletnego wniosku przez Wykonawcę, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi/niepotwierdzającymi spełnienie przez osoby proponowane na dane 
stanowisko, wymagań wynikających odpowiednio z SWZ bądź z oferty Wykonawcy. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji Przedmiotu Umowy, tj.  kierowania 
robotami bądź kierowania budową, nadzorowania, innych osób niż wskazane przez 
Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź w ust. 1 lub 
nieskierowanie do realizacji zamówienia którejkolwiek z osób wskazanych przez Wykonawcę 
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź w ust. 1, stanowi 
podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia 
kary umownej Wykonawcy. 

7. Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni 
zastępstwo powyższych osób, jednakże przy nieobecnościach trwających więcej niż 14 dni 
osoba zastępująca powinna spełnić warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. 

8. Zamawiający jest uprawniony wyrazić sprzeciw na sprawowanie zastępstwa przez daną 
osobę, przy czym nieudzielenie przez Zamawiającego pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni 
od daty złożenia propozycji pełnienia funkcji kierownika budowy, kierownika robót przez 
daną osobę, uważane będzie za wyrażenie przez Zamawiającego zgody w tym przedmiocie. 
Skierowanie do kierowania robotami czy kierowania budową osób, co do których 
Zamawiający wyraził sprzeciw, stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od 
Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej Wykonawcy. 

9. Kierownik budowy zobowiązany jest do obecności na budowie we wszystkie dni robocze, 
a w przypadku prowadzenia robót budowlanych w dni wolne od pracy (np. sobotę) albo w 
dni ustawowo wolne od pracy, również w tych dniach, a kierownicy robót codziennie  
w okresie prowadzenia robót w danej branży – również w przypadku prowadzenia robót 
budowlanych w dni wolne od pracy (np. sobotę) albo w dni ustawowo wolne od pracy. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przez 
przedstawiciela Zamawiającego i/lub Współfinansującego dwukrotnej nieusprawiedliwionej 
nieobecności Kierownika budowy na budowie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany 
osoby Kierownika budowy w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, 
pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia 
kary umownej Wykonawcy. 

11. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób uczestniczących ze strony Wykonawcy 
w realizacji Umowy, jeżeli osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
zobowiązany jest dokonać takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w 
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przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak 
nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy 
Wykonawcy i naliczenia kary umownej Wykonawcy. 

12. Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo Budowlane. 

§ 9 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym i osobami trzecimi 
za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji robót lub pozostające 
w związku z robotami wykonywanymi przez Wykonawcę lub podmiot działający na jego 
zlecenie (m.in. przez któregokolwiek z jego Podwykonawców lub pracownika zatrudnionego 
przez niego), wskutek działania lub zaniechania, w trakcie całego okresu realizacji Umowy, w 
tym, w przypadku zniszczenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartości 
odtworzeniowej - na warunkach i zasadach określonych w zasadach wyceny wartości 
odtworzeniowej drzew - wysokości odszkodowania, określone w załączniku Nr 5 
do Zarządzenia nr 2738/21 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 roku 
w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich 
oraz powołania zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym (z 
późniejszymi zmianami, w tym wynikającymi z Zarządzenia nr 4268/2023 Prezydenta Miasta 
Płocka z dnia 30 maja 2023 roku). Wyceny strat przy uszkodzeniach mechanicznych drzew 
oraz wyliczenia wysokości wartości odtworzeniowej drzew, określone odpowiednio w 
Załączniku Nr 4 i Nr 5 do w/w Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, dokonywane będą przez 
Inspektora Nadzoru prac w terenach zieleni. 

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowań, płatności i wydatków nałożonych 
na niego w wyniku któregokolwiek wydarzenia określonego powyżej lub jego następstw. 

§ 10 
Kontrole Zamawiającego 

1. Zamawiający lub jego przedstawiciele, w tym Inspektorzy Nadzoru mogą także 
przeprowadzać stałe i okresowe kontrole terenu budowy pod względem stosowania 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i ochrony 
środowiska. 

2. Wykonawca będzie brał udział w zebraniach i naradach koordynacyjnych zwoływanych przez 
Zamawiającego organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub innym uzgodnionym z 
Zamawiającym miejscu oraz przyjmuje do wiadomości, iż zebrania takie odbywać się będą 1 
(raz) w tygodniu w całym okresie realizacji Umowy, z możliwością wydłużenia lub skrócenia 
czasu pomiędzy poszczególnymi naradami, po uzgodnieniu tego faktu przez Strony. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzania narad 
koordynacyjnych ze stacjonarnej na zdalną, w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 
Ponadto w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność Wykonawca będzie brał udział także 
w naradach technicznych ad hoc organizowanych przez Zamawiającego i/lub 
Współfinansującego na terenie budowy. Podczas każdej z narad Zamawiający i/lub 
Współfinansujący może żądać od Wykonawcy informacji o postępie prac i robót, a w 
szczególności: 

1) analizy postępu realizacji w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz 
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z zaznaczeniem istniejących i przewidywanych opóźnień oraz ze wskazaniem wpływu 
opóźnień na Harmonogram rzeczowo-finansowy, w tym wskazanie podjętych przez 
Wykonawcę działań naprawczych, 

2) procentowego podsumowania zaawansowania w stosunku do Harmonogramu rzeczowo- 
finansowego, 

3) krótkiego opisu prac i robót zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z podziałem 
na poszczególne branże wraz z dokumentacją fotograficzną, 

4) informacji o liczbie pracowników pracujących w ostatnim tygodniu z podziałem na branże 
oraz informacje o liczbie pracowników planowanych do realizacji robót w kolejnym 
tygodniu z podziałem na branże, 

5) listy sprzętu Wykonawcy na terenie budowy, w związku z prowadzonymi robotami; 

6) listy zgłoszonych oraz zatwierdzonych Podwykonawców, 

7) sprawozdania z wykonania zobowiązania, dotyczącego dokumentów Wykonawcy wraz z 
informacją dotyczącą statusu ich zatwierdzenia.  

3. Zamawiający jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego. 

4. Osoby sprawujące nadzór inwestorski nad realizacją Inwestycji będą posiadały odpowiednie 
kwalifikacje w powyższym zakresie. 

5. Zamawiający może w każdym czasie kontrolować sposób realizacji robót przez Wykonawcę. 
W przypadku jego niezgodności z Umową, może - niezależnie od uprawnień wynikających 
z Prawa Budowlanego i innych regulacji o charakterze administracyjno-prawnym, 
dotyczących sposobu realizacji procesu inwestycyjnego - na każdym etapie prac żądać 
usunięcia wad i wykonania danych robót zgodnie z Umową. 

6. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do niezwłocznego, jednak nie 
później niż w ciągu 5 dni roboczych lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
wyjaśniania pytań lub wątpliwości dotyczących Przedmiotu Umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca wykonuje którekolwiek ze świadczeń w sposób sprzeczny z Umową, 
Zamawiający może go wezwać do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni realny termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, może on 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie danego zakresu robót innemu Wykonawcy, bez 
konieczności uzyskiwania odrębnego upoważnienia sądowego, na koszt i odpowiedzialność 
Wykonawcy, potrącając koszt wykonania zastępczego z należnego Wykonawcy 
Wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy. Wykonawca umożliwi wykonanie 
danego zakresu robót innemu Wykonawcy, któremu Zamawiający powierzył wykonanie tych 
robót. 

§ 11 
BHP i ochrona środowiska 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a także postanowień przepisów 
wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, 
Nr 47, poz. 401) lub innych aktów zastępujących lub modyfikujących niniejsze przepisy. 

2. Wykonawca potwierdza, że jest w pełni zaznajomiony z wszystkimi przepisami prawnymi 
i normami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potwierdza prawo Zamawiającego 
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do odmowy wstępu na teren budowy lub usunięcia z terenu budowy jakiejkolwiek osoby 
zatrudnionej lub działającej na rzecz Wykonawcy, która w uzasadnionej opinii 
Zamawiającego, pracuje w sposób niezgodny z zasadami powyższych norm i przepisów 
prawnych, po uprzednim jednokrotnym pisemnym i bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy 
do zdyscyplinowania tej osoby. 

3. Wykonawca dopilnuje, aby cały personel został wyposażony we właściwy sprzęt ochrony 
osobistej i ochronną odzież roboczą oraz dopilnuje, aby używano wymaganego sprzętu 
ochrony osobistej w czasie przebywania na terenie budowy. 

§ 12 
Ochrona mienia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i zabezpieczenie wykonanych robót przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem do dnia podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia 
znajdującego się na terenie budowy, które zostało zabezpieczone według racjonalnych 
wytycznych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego, a jeżeli Wykonawca nie 
wyda odpowiednich wytycznych to będzie zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem mienia Zamawiającego/Współfinansującego zabezpieczonego według 
uznania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się także strzec bezpieczeństwa mienia i 
osób znajdujących się na terenie budowy za jego wiedzą, w tym także zapobiec 
ewentualnym szkodom poniesionym przez osoby trzecie. 

3. Ochrona, o której mowa wyżej powinna być sprawowana przez Wykonawcę przez 
24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu. 

4. W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek własnym staraniem i w ramach 
Wynagrodzenia zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i 
urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku 
i stanie technicznym teren budowy. 

5. Wykonawca naprawi na swój koszt wszelkie szkody powstałe z przyczyn, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność w mieniu własnym, mieniu Zamawiającego/ Współfinansującego lub 
osób trzecich. W szczególności dotyczy to szkód spowodowanych przez Wykonawcę na skutek 
niezapewnienia należytej ochrony mienia w trakcie wykonywania robót. 

§ 13 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający/Współfinansujący zapłaci Wykonawcy łącznie 
szacunkowe wynagrodzenie brutto w wysokości  ……………………………. zł (słownie złotych: 
……………………….  00/100 ), w tym: wartość netto ………………………….. zł oraz podatek VAT: 
……………………………………… zł, 

w tym: 

1) za wykonanie Zakresu I (Przedmiar nr 1 i 2) – szacunkowe wynagrodzenie brutto 
…………………. złotych (słownie złotych: …………………………….. 00/100), wartość netto: 
……………………. złotych, podatek VAT: ………….. złotych, 
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2) za wykonanie Zakresu II (Przedmiar nr 3) – szacunkowe wynagrodzenie brutto 
……………………. złotych (słownie złotych: ………………………………. 00/100), wartość netto: 
………………… złotych, podatek VAT: ……………………. złotych, 

Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jaką dopuszcza Zamawiający 
w efekcie zastosowania postanowień § 14 Umowy, to (+/-) 10% wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego odpowiednio w ust. 1 i wynikającego  
z oferty Wykonawcy (pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy). 

2. Wynagrodzenie uwzględnia na dzień podpisania Umowy wszelkie nakłady, koszty, opłaty itp. 
jakie wymagane są przy realizacji Przedmiotu Umowy w szczególności wszystkie roboty 
budowlano-montażowe oraz wszelkie inne prace, do których realizacji zobowiązał się 
Wykonawca w § 4 Umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców 
(obsługę geodezyjną, opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za wodę, energię, wywóz  
i utylizację materiałów z rozbiórki itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji oraz należne podatki, 
koszty zgód, decyzji, opinii oraz wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do 
sporządzonej dokumentacji powykonawczej. 

3. Podstawą do rozliczeń finansowych jest obmiar robót w oparciu o Harmonogram rzeczowo- 
finansowy aktualizowany zgodnie z §4 ust. 2 pkt 53). Rozliczenia robót, należy dokonać zgodnie 
z §17 niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający/Współfinansujący zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko  
za roboty i prace faktycznie wykonane przez Wykonawcę i protokolarnie odebrane przez 
Zamawiającego/Współfinansującego, a Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do 
Zamawiającego/Współfinansującego roszczenie o wypłatę wynagrodzenia w kwocie 
maksymalnej określonej w ust. 1. 

5. Wynagrodzenie umowne zostało ustalone na podstawie wypełnionej przez Wykonawcę Tabeli 
Przedmiaru Robót. Wykonawca dokonał całościowej wyceny Przedmiotu zamówienia na 
własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o SWZ w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia, oraz 
sporządzone we własnym zakresie kalkulacje. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w obmiarze ofertowym. Dopuszczalną zmianę wynagrodzenia 
stanowi zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia podstawowego wynikające z zastosowania 
mechanizmu obmiaru robót i ostatecznego obliczenia go na podstawie obmiaru robót 
faktycznie wykonanych, waloryzacja wynagrodzenia zgodnie z § 14 oraz przypadku 
uregulowane w § 15 i § 26 ust. 2 pkt 3) Umowy. 

 

§ 14 
Waloryzacja wynagrodzenia 

 

Część I – Zmiana wysokości wynagrodzenia dla Zakresu I, II (Roboty budowlane,  Dokumentacja 
powykonawcza, Pozwolenie na użytkowanie/Zgłoszenie zakończenia robót). 

1. Zamawiający, dla oddania zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia w gospodarce narodowej, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § 13 ust. 1 pkt 1) – 2) Umowy – na warunkach i zasadach określonych 
postanowieniami § 14 (Część I). 

2. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu – nie podlega wynagrodzenie 
Wykonawcy wprowadzone do Umowy w związku z postanowieniami § 26 Umowy. 
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3. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano- 
montażowej, pozycja: budownictwo, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, pod linkiem: 

https://dbw.stat.gov.pl/baza-danych, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący 
kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca, za 
który została wystawiona faktura VAT podlegająca waloryzacji. 

Ścieżka dostępu do wskaźnika: strona GUS https://stat.gov.pl/, wybieramy zakładkę: 
Dziedzinowe Bazy Wiedzy, dalej folder: Ceny, blok tematyczny: Ceny w budownictwie –> 
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej –> Przejdź do danych DBW (w szeregu 
czasowym należy zaznaczyć miesiące objęte waloryzacją) 

4. Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen Ww(n) 
wyliczony według wzoru: 

 
gdzie: 
 
„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca 

„a" – stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 
waloryzacji (element niewaloryzowany) 
„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca i roku otwarcia oferty = 100 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 
poprzedni = 100) 

Wn-1 – wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpi wystawienie faktury 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 
miesiąc poprzedni = 100) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)   
W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego 

 

wskaźnika dla miesiąc n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

gdzie: 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpiło 

wystawienie faktury - iloczyn wskaźników: 
 

 

https://dbw.stat.gov.pl/baza-danych
https://stat.gov.pl/
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„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano- montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Dla obliczenia waloryzacji można wykorzystać kalkulator waloryzacji udostępniony na stronie 
Głównego Urzędu Statystycznego pod linkiem: https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5 
Ścieżka dostępu do kalkulatora: strona GUS https://stat.gov.pl/, wybieramy zakładkę: 
Dziedzinowe Bazy Wiedzy, dalej folder: Katalog -> Aplikacja „dane do waloryzacji” -> Kontrakty 
budowlane (formuła jednowskaźnikowa). 
W przypadku ręcznego obliczania waloryzacji, ilorazy wskaźników cen (np. W1/100 ) należy 
obliczać z dokładnością do 3 (trzech) miejsc po przecinku. Natomiast wynik poszczególnych 
działań mnożenia należy zaokrąglać do 4 (czterech) miejsc po przecinku. 

5. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, który 
urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 4 stosuje się odpowiednio do: 

a) wskaźnika, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy 
wskaźnik lub podmiot, 

b) innego wskaźnika najbardziej zbliżonego do zastosowanego w niniejszej Waloryzacji, 
publikowanego przez Prezesa GUS lub inny podmiot, z zastrzeżeniem, że w przypadku 
wątpliwości w zakresie ustalenia właściwego do zastosowania wskaźnika, ostateczna 
decyzja w tym zakresie jest po stronie Zamawiającego. 

6. Kwoty należne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie, w odniesieniu do daty otwarcia 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, począwszy od 6 miesiąca 
kalendarzowego, w którym realizowane są roboty budowlane (np. roboty budowlane 
rozpoczęły się 15 stycznia 2026 roku, pierwsza waloryzacja będzie dotyczyć wynagrodzenia 
za okres rozliczeniowy lipiec 2026 roku) pod warunkiem, że wzrost cen na podstawie 
wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej w porównaniu z poziomem z miesiąca, w 
którym nastąpiło otwarcie ofert przekroczy 5%. Jeśli w terminie tym nie wystąpi 
przekroczenie poziomu zmiany cen (5%), to waloryzacja może być dokonana w pierwszym 
miesiącu, w którym nastąpi zmiana cen. Waloryzację stosuje się do osiągnięcia limitu 
waloryzacji +/- 10% pierwotnego wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
postanowień art. 439 ust. 3 Pzp. waloryzacji. 

7. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu 
(+/- 10%), o którym mowa w ust. 6. 

8. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty wskazane w Protokołach odbioru częściowego za 
Roboty budowlane, wykonane w terminach umownych. W przypadku, gdy nastąpiło 
przekroczenie terminu realizacji Robót budowlanych, z powodu okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wynagrodzenie za roboty wykonane po terminie 
umownym, nie będzie podlegać waloryzacji. 

9. Z uwagi, iż publikacja wskaźników w biuletynie GUS odbywa się z opóźnieniem, waloryzacja 
wynagrodzenia dla bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS 
ogłosi wskaźniki dla danego okresu objętego fakturą i protokołem odbioru. 

10. Po opublikowaniu wskaźników GUS, dotyczących okresu rozliczeniowego, za który 
wystawiona została faktura, Wykonawca ma prawo doręczyć Zamawiającemu pisemne 
zawiadomienie ze wskazaniem: (i) wartości wskaźników waloryzacji dotyczących 
wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o których mowa w ust. 3, (ii) wartość waloryzacji 
obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie faktur VAT 

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5
https://stat.gov.pl/
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obejmujących  wynagrodzenie  podlegające  waloryzacji  (dalej: „Zawiadomienie o 
waloryzacji”). Zawiadomienie o waloryzacji podlega pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji/odmowy akceptacji w terminie 7 
dni roboczych od daty złożenia Zawiadomienia o waloryzacji przez Wykonawcę. Po akceptacji 
Zawiadomienia o waloryzacji Wykonawca wystawi korektę do faktury, której waloryzacja 
dotyczy. 

Uwzględniając prawie dwumiesięczne opóźnienie w publikacji wskaźników przez GUS, 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zawiadomienie o waloryzacji przed upływem trzeciego 
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który opublikowane zostały 
wskaźniki (np. wskaźnik dla wynagrodzenia za okres rozliczeniowy styczeń 2027 roku, 
opublikowany zostanie w miesiącu marcu 2027 roku, a zatem Wykonawca do końca kwietnia 
2027 roku musi złożyć zawiadomienie o waloryzacji). 

11. Uchybienie przez Wykonawcę zastrzeżonemu w ust. 10 terminowi doręczenia 
Zawiadomienia o waloryzacji oznacza, że Wykonawca zrzeka się roszczenia o waloryzację 
Wynagrodzenia za okres rozliczeniowy, za który faktura VAT została już wystawiona i dla 
którego opublikowano wskaźniki w biuletynie GUS. 

12. W przypadku, gdy wartość waloryzacji wynagrodzenia z tytułu wykonania Robót 
budowlanych danego okresu rozliczeniowego, zgodnie ze wzorem określonym w ust. 4, 
będzie miała wartość ujemną, Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego 
określające: (i) wartości wskaźników waloryzacji dotyczących wynagrodzenia za dany okres 
rozliczeniowy, o których mowa w ust. 3, (ii) wartość waloryzacji obliczonej zgodnie 
ze wzorem określonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie faktur VAT obejmujących wynagrodzenie 
podlegające korekcie z tytułu waloryzacji (dalej: „Wezwanie do korekty”) zobowiązany jest, 
do wystawienia w terminie 15 dni od otrzymania Wezwania - korekty do faktury za okres 
rozliczeniowy objęty korektą z tytułu waloryzacji, obniżając Wynagrodzenie o wartość 
waloryzacji obliczoną zgodnie ze wzorem z ust. 4. 

13. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji zobowiązania w zakresie obniżenia 
wynagrodzenia z tytułu waloryzacji, Zamawiający uprawniony będzie do żądania od 
Wykonawcy zapłaty kary umownej za niewystawienie w terminie 15 dni od złożenia przez 
Zamawiającego Wezwania do korekty faktury korygującej, w kwocie określonej w Wezwaniu 
do zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia objętego fakturą VAT, podlegającego zmianie 
z tytułu waloryzacji. Ponadto, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty 
określonej w Wezwaniu do korekty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wierzytelności 
z innych tytułów prawnych. 

14. Na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony  
do przedkładania zbiorczych faktur VAT dotyczących waloryzacji wynagrodzenia (Zbiorcza 
Faktura Waloryzacji), które będą obejmować wszystkie Zawiadomienia o waloryzacji oraz 
Wezwania do korekty powstałe w danym okresie rozliczeniowym, przy czym okres objęty 
Zbiorczą Fakturą Waloryzacji nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Powyższe nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku przedkładania Zamawiającemu Zawiadomień o waloryzacji dla 
miesięcznych okresów rozliczeniowych, zgodnie z terminami określonymi w ust. 10. 

15. W przypadku faktur/y za ostatni okres rozliczeniowy za Roboty budowlane wykonane w 
terminie umownym, waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu miesięcznych 
wskaźników GUS dostępnych na dzień wystawienia faktur/y. 

16. W sytuacji, gdy faktura Wykonawcy będzie dotyczyła okresu rozliczeniowego w skład którego 
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będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, należy przyjmować średnią arytmetyczną ze 
wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem 
rozliczeniowym. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zawiadomienie o waloryzacji przed 
upływem trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po ostatnim miesiącu 
wchodzącym w skład okresu rozliczeniowego, za który opublikowane zostały wskaźniki. 

17. Celem uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że postanowienia § 14 Część I Umowy stanowią 
tzw. „klauzulę automatyczną”, co oznacza, że ich zastosowanie stanowi automatyczną 
zmianę Umowy, bez potrzeby jej aneksowania. Jednocześnie, Zamawiający przewiduje i 
dopuszcza możliwość zawierania aneksów do Umowy w związku z zastosowaniem 
postanowień § 14 Część I Umowy, dokumentujących zmiany związane z waloryzacją 
wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli będzie to uzasadnione lub zajdzie taka konieczność w toku 
realizacji Przedmiotu zamówienia. 

18. Sposób obliczenia wysokości waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w 
§ 14 Część I Umowy, na przykładzie, stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

19. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie § 14 Część I Umowy, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione  
są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

Część II - Zmiana wysokości wynagrodzenia 

1. Zamawiający przewiduje możliwość odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w § 13 ust. 1 Umowy - w następujących przypadkach i na 
następujących zasadach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy 
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki 
podatku od towarów i usług (VAT), 

2) zmiany stawki podatku akcyzowego, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie 
odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku 
akcyzowego, 

3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

5) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat dla pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

jeśli zmiany, o których mowa w pkt 1) – 5) będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę –  co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i 
udokumentowane. 

2. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie określonym w ust. 1 
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pkt 1) – 5), będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy 
zawierającego uzasadnienie wykazujące wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę wraz ze szczegółowym wyliczeniem nowego wynagrodzenia, w 
szczególności Zamawiający wymaga: 

1) przedstawienia przez Wykonawcę zasad kalkulacji wysokości kosztów wykonania 
Umowy oraz założeń co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów 
wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych 
założeń; 

2) wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 5) na wysokość kosztów 
wykonania Umowy przez Wykonawcę; 

3) przedstawienia szczegółowej kalkulacji proponowanej zmienionej wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazania adekwatności propozycji do zmiany 
wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

3. W przypadku braku wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 
pkt 1) – 5) na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji 
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia 
wykazującego wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i 
szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia. 

4. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1) – 5), obejmować będzie 
wyłącznie płatności za prace, których w dniu wejścia w życie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 
1) – 5), jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, że Wykonawca złoży uzasadniony wniosek, o 
którym mowa w tych postanowieniach, do Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wejścia 
w życie odpowiedniej zmiany, a jeżeli złoży wniosek po tym terminie – zmiana wynagrodzenia 
obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, wykonywane od chwili jego złożenia. 

§ 15 
Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe 

1. Na potrzeby niniejszej Umowy Strony przyjmują następujące definicje: 

1) Roboty dodatkowe – są to roboty budowlane, usługi lub dostawy, które łącznie spełniają 
następujące wymogi: 

• nie zostały ujęte w Dokumentacji projektowej (stanowiącej część Umowy), ani w 
Tabeli Przedmiaru Robót,  

• są niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem i 
zasadami wiedzy technicznej, 

• których wykonanie nie jest jedynie skutkiem zmiany ilości pozycji przewidzianych w 
Tabeli Przedmiaru Robót (w górę lub w dół), 

• a których brak uniemożliwiałby zakończenie Inwestycji lub mógłby spowodować 
wadliwe wykonanie Przedmiotu Umowy. 

2) Roboty zamienne – są to roboty budowlane, usługi lub dostawy zastępujące w całości lub 
w części roboty pierwotnie przewidziane w Dokumentacji projektowej lub Tabeli 
Przedmiaru Robót, wykonywane przykładowo w innej technologii, z innymi materiałami 
lub w innym rozwiązaniu technicznym, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji i 
parametrów wymaganych Dokumentacją projektową. 



31 
 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową  
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów,  

ul. Głowackiego oraz ul. Batorego” 

  

3) Roboty zaniechane – są to roboty budowlane, usługi lub dostawy ujęte w Dokumentacji 
projektowej lub Tabeli Przedmiaru Robót, których wykonania Zamawiający rezygnuje w 
całości lub w części. 

4) Zmiany ilościowe – są to zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości robót ujętych w 
Tabeli Przedmiaru Robót, wynikające wyłącznie z powykonawczych obmiarów 
geodezyjnych, bez zmiany rodzaju robót, technologii, materiałów oraz funkcji robót, 
niepowodujące powstania robót dodatkowych ani zamiennych. 

2. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy Strony dopuszczają możliwość: 

• zaniechania części robót (roboty zaniechane), 

• wprowadzenia robót zamiennych, 

• wprowadzenia robót dodatkowych, 

• dokonania zmian ilościowych. 

Każdorazowa zmiana zakresu rzeczowego (roboty zaniechane, zamienne, dodatkowe) 
wymaga poinformowania drugiej Strony oraz sporządzenia i podpisania przez Strony 
Protokołu konieczności, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

3. Roboty zaniechane, zamienne oraz dodatkowe rozliczane są w jednym z dwóch trybów: 

a) Tryb uproszczony – stosuje się, gdy wycena robót zaniechanych, zamiennych lub 
dodatkowych jest możliwa w oparciu o ceny jednostkowe z Tabeli Przedmiaru Robót 
złożonej do oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji podstawą wykonania i rozliczenia tych 
robót jest podpisany przez obie Strony protokół konieczności. Zmiany te wprowadzane są 
zbiorczo do Umowy na podstawie Aneksu Końcowego, zawieranego po zakończeniu 
wszystkich robót, a przed wystawieniem faktury końcowej. 

b) Tryb kosztorysowy – stosuje się, gdy wycena robót zamiennych lub dodatkowych nie jest 
możliwa na podstawie Tabeli Przedmiaru Robót. W takiej sytuacji podstawą wykonania i 
rozliczenia tych robót jest podpisany przez obie Strony Protokół konieczności oraz 
zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys. Zmiany te wprowadzane są do Umowy na 
podstawie Aneksu (dopuszcza się formę aneksu zbiorczego sporządzanego w cyklach 
półrocznych). 

4. Wycena robót w trybie kosztorysowym (ust. 3 lit. b) opiera się na wskaźnikach cenotwórczych 
ustalonych maksymalnie według średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu 
wykonania robót, stosowanych w następującej kolejności: stawki dla Płocka, Mazowsza, kraju. 
W przypadku braku cen SEKOCENBUD – według faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po 
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wynagrodzenie za roboty zamienne w trybie 
kosztorysowym stanowi różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót 
pierwotnych. 

5. Wartość robót zaniechanych określa się na podstawie Tabeli Przedmiaru Robót. Wartość robót 
zaniechanych pomniejsza wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 13 ust. 1 Umowy, co 
zostanie ujęte w Aneksie Końcowym. 

6. Zamawiający określa limit robót, które mogą zostać zaniechane, przy czym łączna wartość 
robót zaniechanych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 
ust. 1 Umowy. 
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7. Zmiany ilościowe - w ilościach ujętych w Tabeli Przedmiaru Robót – zmniejszenie bądź 
zwiększenie – wynikające z powykonawczych obmiarów geodezyjnych nie stanowią robót 
dodatkowych ani robót zaniechanych. W takim wypadku: 

• zachowuje się ten sam rodzaj robót, technologię, materiały i funkcję robót, 

• wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu, 
stosownie do faktycznych ilości robót wynikających z obmiarów, 

• powstałe odchylenia w wartości wynagrodzenia zostaną uwzględnione w obmiarach 
powykonawczych oraz rozliczone zostaną na bieżąco w Protokole Odbioru Częściowego,  
na etapie odbioru końcowego i rozliczenia końcowego Inwestycji Strony podpiszą dla celów 
dokumentacyjnych formalny aneks obejmujący zmiany ilościowe. 

8. Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy pojawia się wątpliwość, czy dane świadczenie 
stanowi roboty dodatkowe czy jedynie zmianę ilościową, Strony zgodnie przyjmują, że: 

• jeżeli dany rodzaj robót jest ujęty w Dokumentacji projektowej i Tabeli Przedmiaru Robót, 
a zmianie ulega wyłącznie jego ilość – mamy do czynienia ze zmianą ilościową, 

• jeżeli dany rodzaj robót nie jest ujęty w Dokumentacji projektowej ani Tabeli Przedmiaru 
Robót, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego ukończenia inwestycji – mamy 
do czynienia z robotami dodatkowymi. 

 

§ 16 
Podwykonawcy 

1. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie 
zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i/lub zaniedbania 
każdego Podwykonawcy oraz jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, 
uchybienia i /lub zaniedbania jego własne, jego własnych pracowników lub przedstawicieli. 

2. Wykonawca, przekaże Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz 
dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu zaangażowanych w realizację robót 
budowlanych i/lub usług. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji 
zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych Podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

3. Strony ustalają, że Przedmiot Umowy Wykonawca wykona za pomocą Podwykonawców: 

……….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
oraz innych Podwykonawców, którzy na tym etapie postępowania nie są nam znani. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót, dostaw i 
usług, i usuwania ewentualnych wad. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym 
reprezentuje Wykonawca. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany w trakcie 
realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy o 
podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o 
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podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż na 14 dni przed 
jej zawarciem, a w przypadku projektu przedkładanego przez Podwykonawcę lub Dalszego 
podwykonawcę – wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem tej umowy. 

6. Umowa z Podwykonawcą lub z Dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż do 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi, roboty budowlanej, 

b) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Współfinansującym a 
Wykonawcą (zakres robót powierzonych Podwykonawcy, stanowiący część 
zamówienia publicznego), 

c) faktury częściowe Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy będą wystawiane nie 
częściej niż 1 raz w miesiącu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i Podwykonawcy lub 
Dalszego podwykonawcy będą tożsame, 

d) wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej między Zamawiającym i 
Współfinansującym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w SWZ oraz standardom deklarowanym w 
Ofercie Wykonawcy, PZJ, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy za wady 
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, będzie taki sam jak okres odpowiedzialności 
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo, 

g) jeżeli zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy (Podwykonawcy) z tytułu należytego 
wykonania umowy oraz gwarancji lub rękojmi byłaby kaucja pieniężna pozostawiona 
na rachunku Wykonawcy (Podwykonawcy) na okres gwarancji lub rękojmi, to umowa 
o podwykonawstwo powinna obejmować następujące postanowienia: 

• strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierają umowę ustanowienia 
kaucji, na podstawie której Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) wpłaci kwotę 
kaucji na rachunek bankowy Wykonawcy (Podwykonawcy) w terminie 14 dni od 
daty zawarcia umowy o podwykonawstwo, 

• w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca 
(Podwykonawca) jest uprawniony zatrzymać kwotę kaucji z wystawionych przez 
Podwykonawcę (Dalszego podwykonawcę) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty 
nastąpi w drodze potrącenia roszczenia o zapłatę kaucji z roszczeniem  
o zapłatę wynagrodzenia, 

• dodatkowo w przypadku, o którym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa 
z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą będzie zawierała zgodne 
oświadczenie Stron, z którego będzie wynikało, że kaucja pieniężna zatrzymana 
przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z wystawionych przez Podwykonawcę 
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(Dalszego podwykonawcę) faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwarancji 
lub rękojmi, stanowi kaucję pieniężną (zabezpieczenie w pieniądzu), a nie jest 
wynagrodzeniem należnym Podwykonawcy (Dalszemu podwykonawcy), co do 
którego odroczony został termin płatności. 

h) kwotę wynagrodzenia za roboty budowlane - kwota ta nie może być wyższa niż wartość 
tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Tabeli 
Przedmiaru Robót), a suma płatności Podwykonawcom za daną część 
dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w niniejszej 
Umowie (lub Harmonogramie) wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót 
potwierdzony odbiorem, 

i) termin wykonania zakresu robót budowlanych powierzonych Podwykonawcy, z 
zastrzeżeniem, że termin realizacji robót budowlanych powierzonych Podwykonawcy 
nie jest dłuższy niż przewidziany dla tych robót Umową (Harmonogramem) i nie 
stanowi zagrożenia wykonania robót budowlanych w terminie określonym w niniejszej 
Umowie; 

j) tryb zatrudnienia Dalszych podwykonawców i powielenie wymagań określonych w lit. 
a)-m) w umowach z Dalszymi podwykonawcami, 

k) podstawy zapłaty wynagrodzenia Dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie 
Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i Dalszym 
podwykonawcom, 

l) termin wystawienia faktury Podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten 
nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru robót, 

m) numer rachunku bankowego Podwykonawcy, 

n) wymóg zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w SWZ, obowiązki w zakresie 
dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu, 

o) łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, 

p) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała zobowiązanie Podwykonawcy do 
przedkładania Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą 
Wykonawcy, 

q) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty 
Wykonawcy przez Zamawiającego/Współfinansującego wynagrodzenia obejmującego 
zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę,  
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy, 

3) uzależniających odbiór robót budowlanych przez Wykonawcę od Podwykonawcy, od 
odbioru tych robót budowlanych przez Zamawiającego/Współfinansującego od 
Wykonawcy. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może nastąpić wyłącznie  
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po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego. 

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od 
dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu 
przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu  
na zasadach określonych w ust. 6. 

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9 pisemne zastrzeżenia do projektu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 
w przypadku, jeżeli nie zostały spełnione wymagania określone w ust. 6 i 7 Umowy. 
Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia Zamawiającemu, w szczególności w 
przypadku, jeśli nie zostały spełnione wymagania określone w ust. 6 i 7. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem 
skierowania Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie uważana 
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca robót budowlanych przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
Umowy określonej w § 13 ust. 1 Umowy oraz umów, które nie mają bezpośredniego związku 
z realizacją Przedmiotu Umowy, tj. np. umów o dostawę mediów, umów najmu zaplecza 
budowy, umów najmu mieszkań dla personelu, umów zakupu sprzętu biurowego, umów 
obejmujących usługi ochrony, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o 
którym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000,00 zł. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy aniżeli określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa 
Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 3.000,00 zł. za każde 
stwierdzone naruszenie. Postanowienia ust. 13 dotyczą też zmiany umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku, o którym 
mowa w ust. 13 Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną  
za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
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14. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie może polecić swojemu 
Podwykonawcy realizacji Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy niż ten, z 
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo 
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, 
wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5-12. 

17. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, w tym innych niż określone w ust. 6 i 7, 
stosuje się zasady określone w ust. 5-12. 

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
Dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub 
Dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 
usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 
Dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub 
Dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub Dalszego 
podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, 
że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany 
jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 
zamówienia Podwykonawcy. 

§ 17 
Rozliczenie Przedmiotu Umowy 

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi według następujących zasad, 
tj. wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, płatne będzie w następujący 
sposób: 

1) Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy: 

a) rozliczenie za wykonanie robót budowlanych będzie następowało na podstawie 
faktycznego zaawansowania robót (obmiar powykonawczy) i cen jednostkowych 
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zawartych w Tabeli Przedmiaru Robót, 

b) rozliczenie Przedmiotu Umowy będzie następowało fakturami częściowymi i 
fakturami końcowymi wystawionymi oddzielnie dla Zamawiającego na Zakres I i na 
Współfinansującego na Zakres II z zastrzeżeniem, że faktury końcowe będą 
wystawiane na kwoty stanowiące nie mniej niż 10% wynagrodzenia dla danego 
Zakresu, o których mowa odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 1, 2, 

c) podstawą do wystawienia faktur są protokoły odbiorów częściowych – dalej POC lub 
protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że protokół 
odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego podpisane zostaną przez 
Kierownika budowy lub Przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru  i 
Zamawiającego lub Współfinansującego (w zależności od Zakresu), po uprzednim 
przedstawieniu przez Wykonawcę protokołów odbioru dokonanych między 
Wykonawcą, a Podwykonawcą realizującym roboty/dostawy objęte odbiorem przez 
Zamawiającego/Współfinansującego. Podstawą do wystawienia częściowych 
protokołów odbiorów (POC) jest zatwierdzona przez Kierownika Budowy lub 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektorów Nadzoru Karta Obmiaru Robót wraz 
z załącznikami, którymi są m. in.: wyliczenie ilości obmiarowych, geodezyjne 
obmiary robót, inspekcje TV wraz z raportami, sprawozdanie z badań zagęszczeń, 
protokoły prób szczelności, protokoły przekazania materiałów, protokoły odbioru 
skrzyżowań/ kolizji, inne protokoły odbioru robót zanikowych oraz oświadczenie 
(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy) o zgodności realizowanych 
prac z zasadą DNSH (nieczynienia znaczącej szkody środowisku), 

d) jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpią roboty dodatkowe, Wykonawca dokona ich 
odrębnego rozliczenia w stosunku do zakresu podstawowego Umowy, tj. wystawi 
protokoły odbioru robót dodatkowych, a na ich podstawie faktury, 

e) podstawą do wystawienia faktur końcowych będzie przekazanie Zamawiającemu 
Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/Zgłoszenia zakończenia robót w ramach 
danego Zakresu – o ile będą wymagane przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego (przy czym w uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza 
uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/Zgłoszenia zakończenia  robót,  
zaopatrzonej  w  rygor  natychmiastowej  wykonalności) i podpisanie protokołu 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

f)    faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu. Okres 
rozliczeniowy ma obejmować minimum 30 dni. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z fakturą oświadczenia Podwykonawców 
i Dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wymagalnego wynagrodzenia, 
z wyłączeniem kwot potrąconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody 
dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym 
podwykonawcom wykonującym prace podlegające odbiorowi. Oświadczenia (Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 i nr 4 do Umowy), podpisane przez osoby upoważnione 
do reprezentowania składających je Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców i inne 
dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich należnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub Dalszych 
podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo oraz oświadczenia 
Wykonawcy, Podwykonawców i Dalszych podwykonawców o zgodności wykonanych prac z 
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zasadą DNSH (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy). Do każdej faktury 
Wykonawca załączy także własne oświadczenie o realizacji robót przez 
podwykonawców wraz z oświadczeniem podwykonawcy o realizacji robót przez 
dalszych podwykonawców lub o braku istnienia podwykonawstwa przed dniem odbioru 
częściowego robót budowlanych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 i Załącznik nr 7 
do Umowy). 

3. Jeżeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie zapłaci w terminie 
określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, 
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy oraz 
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
wezwania. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

• nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

• złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, lub 

• dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

6. Zamawiający jest uprawniony zapłacić Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli 
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w ust. 4 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty, bez prawa 
Wykonawcy do podnoszenia w przyszłości zarzutów przeciwko tak dokonanej zapłacie. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należność główną, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

7. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, bądź 
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą choćby jednego z dokumentów, o których 
mowa w ust. 2 oraz w ust. 12 albo dokumenty te będą niekompletne, Zamawiający jest 
uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w całości do 
czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 
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Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę wymagań, 
o których mowa w ust. 2, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu 
płatności i nie uprawnia Wykonawcy i Podwykonawcy do żądania odsetek. Termin zapłaty 
takiej faktury będzie liczony ponownie od daty uzupełnienia stosownych braków. 

9. Zamawiający/Współfinansujący jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy 
niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz 
z fakturami. 

10. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury Podwykonawcy lub 
Dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

11. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
Dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub 
Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

12. Do końcowych faktur Przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 
Podwykonawców i Dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu 
robót, dostaw i usług wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym 
ich rozliczeniu do wysokości objętej płatnością końcową (wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do Umowy) oraz oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawców 
i Dalszych podwykonawców o zgodności wykonanych prac z zasadą DNSH (wzór  
oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy). W odniesieniu do wynagrodzenia 
Podwykonawców ujętego w wystawionych przez nich i przyjętych przez Wykonawcę 
fakturach za roboty wykonane w ostatnim okresie rozliczeniowym, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca mocą niniejszej Umowy upoważnia Zamawiającego do przekazania należnego 
im wynagrodzenia, bezpośrednio na rzecz Podwykonawców, którzy wykonywali roboty 
objęte powyższymi fakturami bezpośrednio na ich konto, z pominięciem konta Wykonawcy 
i jednocześnie upoważnia Podwykonawców do jego przyjęcia (przekaz), w kwocie 
uwzględniającej dokonane przez Wykonawcę – zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego 
umową z podwykonawcą – usprawiedliwione w ocenie Zamawiającego potrącenia, podanej 
w oświadczeniu Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o każdej dokonanej na 
podstawie niniejszego ustępu bezpośredniej zapłacie na rzecz Podwykonawcy. (Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do Umowy). 

13. Najpóźniej w terminie do dnia złożenia przez Wykonawcę faktur końcowych, Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców/Dalszych 
podwykonawców o całkowitym rozliczeniu umowy/umów podwykonawczych zawartych z 
Wykonawcą/Podwykonawcą (odrębnie dla każdego Podwykonawcy/Dalszego 
podwykonawcy) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Umowy. Jeżeli Wykonawca 
w terminie, o którym mowa powyżej, nie przekaże Zamawiającemu ww. oświadczeń, 
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem 



40 
 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową  
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów,  

ul. Głowackiego oraz ul. Batorego” 

  

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy wynikającym z zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy podwykonawczej, a wartością zafakturowaną dotychczas przez 
danego Podwykonawcę/Dalszego podwykonawcę w związku z realizacją danej umowy 
podwykonawczej - do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 
Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 
i Podwykonawcę wymagań, o których mowa w niniejszym ustępie, nie skutkuje nie 
dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy 
i Podwykonawcy do żądania odsetek. 

14. Wykonawca wystawi faktury na wskazane niżej podmioty, zwane także „Płatnikami”: 

a) nabywcę: Gminę Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock, NIP: 774-31-35-712, 
Odbiorca faktury: Miejski Zarząd Dróg, ul. Bielska 9/11, 09–400 Płock, NIP: 774-18-78- 
900 – z tytułu robót wykonanych w ramach Zakresu II, 

b) nabywcę: Wodociągi Płockie Spółka z o.o., ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, 09 
– 402 Płock, NIP: 774-23-69-968 – z tytułu robót wykonanych w ramach Zakresu I. 

15. Termin płatności faktur – 30 dnia od daty otrzymania faktury przez Płatnika wraz 
z dokumentami, o których mowa w ust. 2, 8,12 – 13. 

16. Zamawiający/Współfinansujący dopuszczają, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie 
płatności za wystawione faktury, pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania 
przez Zamawiającego/ Współfinansującego płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony 
w ust. 15 Umowy, Strony ustalają, że skonto będzie wynosiło równowartość oprocentowania 
w wysokości 10% w skali roku od należności z faktury za każdy dzień płatności dokonanej 
przed terminem określonym w ust. 15 Umowy. Zamawiający/Współfinansujący zastrzegają, 
iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem wskazanym w ust. 15 Umowy będzie 
uzależniona od ich sytuacji ekonomiczno – finansowej. 

17. Zamawiający dopuszcza, z własnej inicjatywy, przyspieszenie płatności za wystawione 
faktury z tytułu realizacji Zakresu I w stosunku do terminu określonego w ust. 15 Umowy, w 
związku z dofinansowaniem Przedmiotu Umowy ze środków pochodzących ze źródeł 
zewnętrznych, jeżeli będzie to uzasadnione i korzystne dla Zamawiającego oraz pozwoli 
na to jego sytuacja ekonomiczno – finansowa. 

18. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto 
bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturze, poza przypadkami, w których zgodnie 
z postanowieniami Umowy, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zapłacone 
bezpośrednio na konto bankowe Podwykonawcy wskazane w Umowie między Wykonawcą 
a Podwykonawcą. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, której 
faktura dotyczy. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania, Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, w szczególności nie jest 
obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 

20. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Płatnika. 

21. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT – NIP: PL 774-23-69-968. 

22. Współfinansujący: Gmina Miasto Płock - Miejski Zarząd Dróg oświadcza, że jest czynnym 
podatnikiem VAT – NIP: PL 774-18-78-900. 

23. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 
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ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych. 

 

§ 18 
Mechanizm podzielonej płatności 

tzw. split payment 

1. Zamawiający/Współfinansujący oświadczają, że płatności za faktury będą realizowane 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym 
systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 17 ust. 15 Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie 
z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2026 r. poz. 38 ze 
zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, 
o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. 2025 r. poz. 775 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT. 

3. Jeżeli rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów określonych 
w ust. 2 niniejszego paragrafu, płatność z tej faktury zostanie wstrzymana do czasu wskazania 
innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 2. W 
takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie płatności za 
okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w § 17 ust. 15 Umowy do 
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego/Współfinansującego o numerze rachunku 
spełniającego wymogi z ust. 2. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 
Zamawiającego lub Współfinansującego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia 
zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okażą się niezgodne z prawdą. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu lub Współfinansującemu wszelkie 
obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego lub Współfinansującego przez organy 
administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego lub 
Współfinansującego , wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowanych 
przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie 
wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*(postanowienia § 18 Umowy - będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, iż jest czynnym podatnikiem 
podatku VAT) 
** (należy zaznaczyć zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę) 

 

§ 19 
Forma faktury 

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury w formie ustrukturyzowanej za 
pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), na zasadach określonych w ust. 3 - 13 
poniżej. 

2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 
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ze zm.), żaden Płatnik nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ww. ustawy. Przedmiotowy  
zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą 
Umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia Umowy. 

Klauzule KSeF: 

3. Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie 
zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu/Współfinansującemu faktur 
ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa 
o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi 
postanowieniami Umowy. 

4. Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu/Współfinansującemu faktury z 
wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT 
uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim 
przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona z uwzględnieniem zasad określonych 
w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów. 

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następować w oparciu o wystawione 
na zasadach określonych w ust. 4 powyżej faktury na numer rachunku bankowego 
Wykonawcy w terminie 30 dni. 

6. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez 
Wykonawcę do KSeF (art. 106na ustaw o VAT), a w przypadku faktur wystawianych w Trybie 
Offline24 (art. 106nda ustawy o VAT), Trybie Offline – Niedostępność KSeF (art. 106nh 
ustawy o VAT), Trybie Awaryjnym (art. 106 nf ustawy o VAT) – datę, o której mowa w art. 
106e ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wskazaną przez podatnika w polu P_1 struktury logicznej FA. 
Natomiast w przypadku wystawienia faktury w okresie Awarii Całkowitej KSeF datą 
wystawienia faktury jest data wskazana przez podatnika, o której mowa w art. 106e ust. 1 
pkt 1 ustawy o VAT. 

7. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu/Współfinansującemu uznaje się 
dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury 
ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru 
identyfikującego tę fakturę w KSeF. 

8. Wykonawca wystawiając fakturę/faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur na rzecz 

Współfinansującego: Miejskiego Zarządu Dróg (w ramach Zakresu II) zobowiązuje się w sekcji 

Podmiot2 do wpisywania danych Gminy – Miasto Płock (GMINA-MIASTO PŁOCK, Pl. Stary 

Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 7743135712) jako nabywcy. Ponadto wypełni obowiązkowy ele- 

ment JST znakiem 1, który wskazuje, że faktura dotyczy jednostki organizacyjnej Gminy-Mia- 

sto Płock. Następnie wypełni sekcje Podmiot 3 danymi Jednostki Organizacyjnej (Miejski 

Zarząd Dróg, ul. Bielska 9/11, 09–400 Płock, NIP: 7741878900) wskazując, że jest ona odbiorcą 

faktury tj. określając jej rolę w polu Rola –„8”. 

9. Wykonawca wystawiając fakturę/faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur na rzecz 

Zamawiającego: Wodociągi Płockie Spółka z o.o. (w ramach Zakresu I) zobowiązuje się w 

sekcji Podmiot2 do wpisywania danych Zamawiającego („Wodociągi Płockie” Spółka z o.o., ul. 

Harcerza Antolka Gradowskiego 11, 09 – 402 Płock, NIP: 774-23-69-968) jako nabywcy 
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(odbiorcy faktury). 

10. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktur (w ramach 
Zakresu I) w sposób inny niż przy użyciu KSeF, takie faktury mogą zostać doręczone 
Zamawiającemu na jeden z następujących adresów: 

a) 09-402 Płock, ul. H. A. Gradowskiego 11 - za datę skutecznego doręczenia faktury 

w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki 

listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą 

o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie 

uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego 

zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki); 

b) e-mail: faktury@wodociagi.pl - za datę skutecznego doręczenia faktury w takim 

przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę Zamawiającemu 

wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną 

odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT. 

11. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Współfinansującemu faktur 
(w ramach Zakresu II) w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona 
Współfinansującemu na poniższy adresów: 

a) Współfinansujący Miejski Zarząd Dróg: 09–400 Płock, ul. Bielska 9/11 - za datę 

skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia 

temu Współfinansującemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną 

odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku 

braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną 

po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia 

takiej przesyłki); 

b) e-mail: mzd@mzd-plock.eu - za datę skutecznego doręczenia faktury w takim 

przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę temu Współfinansują- 

cemu wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną 

odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT. 

12. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z 

uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT. 

13. Zasady, o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio do załączników 

ustrukturyzowanych. 

§ 20 
Odbiory robót 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Współfinansującego wpisem do Dziennika budowy 
a także pisemnie w przypadku odbioru końcowego o gotowości do odbioru wykonanych 
robót. 

2. Ilekroć w Umowie jest mowa o odbiorze końcowym, dotyczy on odbioru końcowego wszystkich 
Zakresów Umowy. 

3. Zamawiający/Współfinansujący przystąpi do odbioru: 

mailto:faktury@wodociagi.pl
mailto:mzd@mzd-plock.eu
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1) częściowego, w tym robót zanikowych i ulegających zakryciu, w terminie 7 dni 
roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzeżeniem ust. 8, 

2) końcowego, w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzeżeniem ust. 8, 

3) ostatecznego – nie później niż na 14 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

4. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia 
przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

5. Wykonawca, powiadomi Zamawiającego i Współfinansującego wpisem do Dziennika 
budowy o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych 
elementów rozliczeniowych składających się na przedmiot odbioru. W razie niedopełnienia 
tego warunku w odniesieniu do robót zanikowych i ulegających zakryciu, Wykonawca 
zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty lub wykonać 
odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 
przywrócić je do stanu poprzedniego. 

6. Wykonawca, powiadomi Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy oraz pisemnie 
o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, 
że wpis do Dziennika budowy dokonany zostanie przez Kierownika budowy i będzie zawierał 
jego oświadczenie o zakończeniu robót budowlanych. Na podstawie otrzymanych informacji 
i pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę Pozwolenia na użytkowanie/Zgłoszenia 
zakończenia robót wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą Zamawiający powoła 
komisję odbiorową oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego, powiadamiając o 
tym Wykonawcę. Forma dokumentacji powykonawczej jest określona w SWZ. Przewidywany 
czas na dokonanie odbioru końcowego przez Zamawiającego to 7 dni od daty przystąpienia 
do odbioru. 

7. Odbiór robót dla swej ważności, wymaga protokolarnego potwierdzenia przez Strony 
Umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru przez Zamawiającego lub 
Współfinansującego powiadomi on pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując 
jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i 
zaproponuje nowy termin odbioru robót. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 
wystąpienia istotnych wad, nie przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej, 
uniemożliwiających korzystanie z Przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń (zgodnie z zapisami SWZ), Zamawiający może przerwać 
odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po ich 
wykonaniu powrócić do kontynuacji czynności odbioru końcowego. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone przez Zamawiającego / 
Współfinansującego wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady są nieistotne i nadają się do usunięcia, Zamawiający może dokonać odbioru 
robót Wykonawcy i wskazać w protokole odbioru roboty dotknięte wadami oraz ustalić 
wraz z Wykonawcą sposób i odpowiedni termin ich usunięcia przez Wykonawcę na 
jego koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez 
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Zamawiającego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiający ma prawo - bez 
wzywania Wykonawcy do ich usunięcia - do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o 
wartość ujawnionych wad nieistotnych, w szczególności w przypadku, gdy usunięcie 
wad generowałoby po stronie Wykonawcy koszty niewspółmierne do rodzaju 
ujawnionej wady - w takiej sytuacji obniżenie następuje poprzez dokonanie 
inwentaryzacji mienia, a następnie dokonanie wyliczenia zakresu wad oraz 
przypadającym im kwot zgodnie z Tabelą Przedmiaru Robót. W przypadku, gdy nie jest 
to możliwe obniżenie następuje w oparciu o obowiązujące normy, specyfikacje 
techniczne i inne, ogólnie przyjęte metodologie wyliczeń. Wybór opisanych powyżej 
uprawnień należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie może z tego tytułu 
wnosić żadnych zarzutów, 

2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad, 

3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
według zasad określonych w pkt 1 zdanie drugie, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 
odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny. 

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia rozwiązania w formie opracowania projektowego 
naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami 
administracyjnymi wykonanymi na własny koszt. 

11. Strony ustalają, że z czynności odbiorów zostaną spisane protokoły, zawierające wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
wad i /lub usterek. 

12. Jeżeli usunięcie wad i/lub usterek w toku odbioru (częściowego, końcowego lub 
ostatecznego) ze względów technicznych nie jest możliwe w wyznaczonym przez 
Zamawiającego/Współfinansującego terminie, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o 
tym pisemnie Zamawiającego/Współfinansującego. Zamawiający/Współfinansujący 
wyznacza nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy 
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie 
zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady i/lub usterki. W takim przypadku 
Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i/lub usterek innemu Wykonawcy, na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania odrębnego upoważnienia sądowego 
- w takim przypadku Strony zgodnie uznają, że wypełnione są okoliczności wskazane 
w art. 480 § 3 k.c. 

13. Podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania 
końcowych rozliczeń Stron. 

14. W przypadku braku możliwości zlecenia usunięcia wad lub usterek podmiotom trzecim 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający/Współfinansujący ma prawo do odszkodowania 
w wysokości pełnej wartości szkody. 
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§ 21 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % 
szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 13 ust. 1) w przypadku odstąpienia od 
Umowy lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w szczególności w przypadkach opisanych w § 22, choć nie wyłącznie. 
Zamawiający zachowuje w takich przypadkach prawo do roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji 
do prac dotychczas wykonanych. 

2. Ponadto Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne za: 

1) zwłokę w wykonaniu robót budowanych ponad którykolwiek z terminów określonych 
w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy - w wysokości 0,05 % szacunkowego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy (§ 13 ust. 1 Umowy) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) zwłokę w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
w okresie gwarancji, rękojmi, w wysokości 0,05 % szacunkowego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy (§ 13 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 
upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, usterek; fakt ich 
usunięcia musi być stwierdzony protokolarnie; do czasu sporządzenia protokołu uznaje 
się, że wady, usterki istnieją, 

3) przerwę w realizacji robót powyżej 7 dni (8 i kolejne kalendarzowe), o ile do przerwy 
dojdzie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz nie zostanie to uzgodnione z 
Zamawiającym/Współfinansującym - w wysokości 0,05 % szacunkowego 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 13 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień przerwy, 

4) zwłokę w dostarczeniu Harmonogramu lub jego aktualizacji, o którym mowa § 4 ust. 2 
pkt 53), w wysokości 0,05 % szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 13 
ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

5) zwłokę w dostarczeniu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) lub Programu 
Naprawczego, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

6) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny 
niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z 
procedurą określoną w § 16 Umowy - w wysokości 3.000,00 zł za każdy dzień 
stwierdzenia naruszenia, 

7) każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie Kierownika budowy, w wysokości 
500,00 zł za każde takie zdarzenie, 

8) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy będzie wykonywała 
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego/Współfinansującego, w 
wysokości 3.000,00 zł za każde takie zdarzenie, 

9) zwłokę w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we 
wskazanym przez Zamawiającego/Współfinansującego terminie, w wysokości  
500,00 zł za każde takie zdarzenie, 

10) zwłokę w umieszczeniu tablicy informacyjnej zgodnej z prawem budowlanym oraz 
zgodnej z zasadami promocji projektów dla beneficjentów programu Fundusze 
Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w wysokości 300,00 zł za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, 

11) nieprzestrzeganie warunków Umowy w zakresie bhp i ochrony środowiska lub ochrony 
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mienia w wysokości 3.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

12) wbudowanie materiału bez akceptacji wniosku materiałowego w wysokości 3.000,00 
zł za każde stwierdzone naruszenie, 

13) niedostarczenie na czas polis ubezpieczeniowych od ryzyk zgodnie z § 27 ust. 2 Umowy 
– w wysokości 0,05% szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 13 ust. 1) 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
określonego przez Zamawiającego, 

14) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 3.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, nie 
więcej niż 10 % faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, której dotyczy 
ta zwłoka, 

15) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 3.000,00 zł, za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców, 

16) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 3.000,00 zł 
za każde stwierdzone naruszenie, 

17) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3.000,00 zł za każde stwierdzone 
naruszenie, 

18) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 
ust. 10 PZP w wysokości 3.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

19) brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia, o której mowa w § 14 Część I ust. 19 Umowy, w wysokości 5.000,00 zł 
za każdy taki przypadek, 

20) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 14 Część I ust. 19 Umowy, w wysokości 
3.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% faktury netto 
Podwykonawcy, której dotyczy nieterminowa zapłata, 

21) za wykonywanie prac niezgodnie z zapisami załącznika nr 2 i 3 do Zarządzenia 
Nr 2738/21 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 roku w sprawie 
ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz 
powołania zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym (z 
późniejszymi zmianami, w tym wynikającymi z Zarządzenia nr 4268/2023 Prezydenta 
Miasta Płocka z dnia 30 maja 2023 roku) , za prowadzenie prac w sposób szkodliwy dla 
drzew i krzewów, tj. w szczególności: 

a) za brak zabezpieczenia części nadziemnych i podziemnych drzew i krzewów 
na terenie budowy, 

b) za nieprawidłowe zabezpieczenie części nadziemnych i podziemnych drzew 
i krzewów na terenie budowy, 

c) za składowanie urobku z budowy, materiałów budowlanych i sprzętu 
budowlanego pod koronami drzew i w pobliżu pni drzew (w SOD), 

w wysokości 2.000,00 zł za każde z ww. przewinień oraz 200,00 zł brutto za każdy dzień 
zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w zakresie czynności, o których mowa w lit. a-c) 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4deobrgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4deobrgy
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niniejszego postanowienia. 

22) w przypadkach i na warunkach określonych w § 14 Część I ust. 13 Umowy, 

23) za każdorazowe niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 19 ust. 3, 4 Umowy w 
wysokości 1.000,00 zł za każdy ujawniony taki przypadek. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z 
wystawionych przez siebie faktur, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty jakimi zostanie obciążony Zamawiający z tytułu 
naruszenia zasad ochrony środowiska, ochrony przyrody czy zasad bhp podczas wykonywania 
robót budowlanych. 

6. Limit kar umownych, jakich mogą żądać od siebie Strony z wszystkich tytułów przewidzianych 
w Umowie, wynosi 35 % szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 13 ust. 1). 

7. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego kar 
umownych z tytułu zwłoki do dnia odstąpienia. 

8. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w § 21 nie pokrywa wartości 
poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

9. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia drugiej Stronie noty 
zawierającej obciążenie z tytułu nałożonej kary umownej. 

10. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający jest uprawniony naliczyć karę umowną 
za zwłokę, w celu uwolnienia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty kary umownej, na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że opóźnienie nastąpiło na skutek okoliczności, 
za które Wykonawca (w tym też Podwykonawca i osoby, którym Wykonawca powierzył 
wykonanie robót, dostaw, usług) nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 22 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 
Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu – w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony 
do żądania kar czy odszkodowania. 

2. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego 
terminu, gdy: 

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy PZP; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania 
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na podstawie art. 108 ustawy PZP; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 
Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

3. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania 
dodatkowego terminu, gdy: 
1) Zamawiający zostanie poinformowany o podjęciu przez Wykonawcę decyzji o 

planowanym całkowitym i trwałym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, 
w tym o decyzji (uchwały) o rozwiązaniu Wykonawcy, otwarciu jego likwidacji albo o 
pogorszeniu się jego sytuacji majątkowej (ekonomicznej) uzasadniającej złożenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w 
rozumieniu właściwych przepisów; 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie 
Umowy; 

3) Wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny, nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy 
w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy; 

4) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej 
niż 14 dni; 

5) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z dokumentami, o których mowa w 
§ 2 ust. 3 Umowy; 

6) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu do akceptacji Harmonogramu w terminie 
umownym lub gdy niemożliwe jest uzgodnienie przez Strony Harmonogramu w terminie 
14 dni od daty przekazania Harmonogramu Zamawiającemu do akceptacji; 

7) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z obowiązującym Harmonogramem rzeczowo - 
finansowym albo Wykonawca wykazuje zwłokę ponad 14 dni w realizacji w stosunku do 
obowiązującego Harmonogramu rzeczowo - finansowego i jest ryzyko, że nie ukończy 
ich w terminie; 

8) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia na warunkach opisanych w § 27 Umowy; 

9) Wykonawca powołał do sprawowania funkcji, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy osobę 
nieuzgodnioną z Zamawiającym, stosownie do postanowień § 8 ust. 5 Umowy; 

10) Wykonawca wbrew Zamawiającemu skierował do wykonania Przedmiotu Umowy osoby, 
które wykonują swoje obowiązki w sposób nienależyty, stosownie do postanowień § 8 
ust. 8; 

11) suma kar umownych, należnych od Wykonawcy przekroczy 35% szacunkowego 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 13 ust. 1); 

12) z uwagi na niemożność uzyskania uzgodnień z właściwymi instytucjami lub z powodu 
innych obiektywnych okoliczności nie będzie możliwe wykonanie Przedmiotu Umowy o 
założonych przez Zamawiającego parametrach wynikających z Dokumentacji 
Projektowej; 

13) gdy w przypadku zmiany Dokumentacji Projektowej, Strony nie dojdą do porozumienia 
co do zmiany warunków wykonania Przedmiotu Umowy opisanych w Umowie; 
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14) Wykonawca wykonuje prace w sposób sprzeczny z Umową, niezgodnie z uzgodnieniami 
i zaleceniami Zamawiającego/Współfinansującego oraz pomimo wezwania do zmiany 
sposobu wykonania prac i wyznaczenie mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie 
wywiązuje się należycie z Umowy; 

15) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem lub gdy minął którykolwiek z terminów 
realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 3 Umowy; 

16) nastąpi sytuacja, o której mowa w § 20 ust. 10 pkt 3 lit. b) Umowy; 

17) Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, o której mowa w § 17 ust. 6 Umowy; 

18) Wykonawca podzlecił całość robót lub ich część podwykonawcy lub wyraził zgodę  
na podzlecenie robót Dalszemu podwykonawcy, pomimo braku zgody 
Zamawiającego/Współfinansującego; 

19) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu/Współfinansującemu atestów, wyników 
badań, pomimo wezwania Zamawiającego do ich złożenia na piśmie. 

4. Odstąpienie od Umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 – 3 powinno nastąpić w 
terminie 30 dni od upływu terminu końcowego określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) lit. b) Umowy.  

5. W przypadku niemożności realizacji Przedmiotu Umowy przez okres dłuższy niż 60 dni 
ze względu na występowanie stanu zagrożenia epidemiologicznego zarówno Zamawiający 
jak i Wykonawca mają prawo do odstąpienia od Umowy. W takiej sytuacji Strony nie są 
uprawnione do żądania kar umownych czy odszkodowania. Odstąpienie powinno nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu powyższej okoliczności. 

6. Odstąpienie od Umowy pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 

7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w trakcie jej realizacji, 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowi zaawansowania prac, 
stwierdzonego protokołem inwentaryzacyjnym, o którym mowa w § 23 Umowy. Odstąpienie 
wywołuje skutek na przyszłość (ex nunc).  

8. Wykonawca jest zobowiązany do wydania w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy wszystkich znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów 
i materiałów dotyczących Przedmiotu Umowy. 

9. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2 PZP i na warunkach w nim określonych, z uwzględnieniem 
postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest 
uprawniony do żądania kar czy odszkodowania. 

§ 23 
Obowiązki Stron w przypadku odstąpienia od Umowy 

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Strony obciążają następujące 
obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego/Współfinansującego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
budowlanych na dzień odstąpienia od Umowy, 

2) w przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji w 
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terminie określonym w pkt 1, zostanie on sporządzony przez Zamawiającego 
/Współfinansującego, a o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie 
powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej. Nieuczestniczenie przez Wykonawcę w 
czynnościach inwentaryzacyjnych nie stanowi podstawy do kwestionowania protokołu 
inwentaryzacji, 

3) zabezpieczenie przerwanych robót, w tym dozór terenu budowy, nastąpi na koszt Strony 
odstępującej od Umowy, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 pkt 1) – 19) Umowy, kiedy to koszty 
zabezpieczenia pokrywa Wykonawca, 

4) Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 
Umowy wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. W takiej sytuacji zwróci Wykonawcy 
koszty nabycia tychże materiałów, konstrukcji i urządzeń. Zamawiający jest uprawniony nie 
uwzględnić żądania Wykonawcy, że jeżeli Wykonawca przekazał wykaz materiałów, 
konstrukcji i urządzeń po upływie terminu 14 dni od daty odstąpienia od Umowy lub nie 
poparł żądania fakturami dokumentującymi fakt nabycia oraz ich cenę, 

5) Zamawiający/Współfinansujący jest zobowiązany do dokonania odbioru przerwanych robót 
budowlanych, i jeśli spełniają one wymagania umowne to Zamawiający/Współfinansujący 
jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia od Umowy i odebrane w wysokości wynikającej z obmiaru rzeczywiście 
wykonanych robót potwierdzonych protokołem odbioru, 

6) Podstawę rozliczenia zinwentaryzowanego mienia stanowią odpowiednie pozycje objęte 
Tabelą Przedmiaru Robót, a gdy to nie jest możliwe podstawą do sporządzenia kosztorysu, 
dla robót budowlanych jest zastosowanie cen jednostkowych w oparciu o zastosowanie 
wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku, 
ceny materiałów i sprzętu) ustalonych maksymalnie według średnich stawek wydawnictwa 
SEKOCENBUD z okresu wykonania robót i wbudowania materiałów, przy czym w pierwszym 
rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w dalszej 
kolejności dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg faktur zakupu lub cen najmu 
sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. 

 

§ 24 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na cały 
Przedmiot Umowy. 

2. Strony postanawiają, że Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady 
także po upływie terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zgłosi Wykonawcy wadę przed jego 
upływem. 

3. Okres gwarancji i rękojmi dla całego Przedmiotu Umowy (wszystkich Zakresów) rozpoczyna 
się w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, zaś kończy się z 
upływem terminu gwarancji i rękojmi za wady, usterki z uwzględnieniem przypadków 
wskazanych w ust. 7. 

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady, usterki stwierdzone w 
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przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi w terminach technicznie i 
organizacyjnie uzasadnionych, maksymalnie jednak w terminie 7 dni roboczych od daty 
zgłoszenia wady lub usterki, chyba że Strony ustalą inny termin. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu usunięcia wad, usterek w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do naprawy nie usunie wad, 
usterek w terminie określonym w ust. 4, Zamawiającemu i Współfinansującemu przysługuje 
prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt 
Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub zlecenie wykonania osobie trzeciej 
bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi i bez konieczności otrzymania 
odrębnego upoważnienia sądowego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego lub Współfinansującego 
poniesionych przez niego kosztów dokonania usunięcia wady, usterki w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia. 

Zamawiający lub Współfinansujący obciąży kosztami zastępstwa wykonawczego ustalonymi 
na podstawie wystawionego przez Wykonawcę zastępczego rachunku (faktury), bez prawa 
kwestionowania tak ustalonych kosztów przez Wykonawcę. 

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca usunął wady, usterki 
termin gwarancji biegnie dalej od chwili ich usunięcia i ulega przedłużeniu o czas, jaki trwało 
usunięcie wad, usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca 
dokonał naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie 
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw. 

8. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady, usterki przedmiotu 
umowy w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych 
ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności powstałych 
wskutek wad, usterek w przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej naprawy. 
Wykonawca pokrywa również ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł w czasie, 
w którym Wykonawca naprawiał Przedmiot Umowy. 

9. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania 
przeglądów gwarancyjnych. 

10. W przypadku rozwiązania Umowy/odstąpienia od Umowy, Wykonawca udziela gwarancji 
i rękojmi w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed 
rozwiązaniem Umowy. 

11. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad, usterek stwierdzonych w czasie przeglądów 
przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca robót 
zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami robót, a wielkością zabezpieczenia 
z tytułu gwarancji i rękojmi oraz dostarczenia zabezpieczenia z tytułu gwarancji i rękojmi na 
pozostały okres trwania gwarancji. 

12. Usunięcie wad, usterek następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady, 
usterki należy rozumieć naprawę rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponowne 
wykonanie roboty. 

13. Jeżeli z powodu wad, usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji, rękojmi osoby trzecie 
wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, 
usterka, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 
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14. Zgłoszenie wad, usterek będzie następowało w formie pisemnej lub elektronicznej. W tym 
celu Wykonawca wskazuje adres e-mail: ………………….. dostępny w godzinach pracy 
Zamawiającego. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak 
wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy. 

15. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji, rękojmi za wady i usterki w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy. 

16. Udzielone rękojmia i gwarancja nie wyłączają, ani nie ograniczają  prawa Zamawiającego do 
dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych 
w obowiązujących przepisach prawa. 

 

§ 25 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% 
szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 Umowy tj. kwotę 

…………………… zł w formie ………………………………………...           

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, usterek oraz roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy oraz na możliwość i zakres wykonania przez Zamawiającego praw wynikających 
z zabezpieczenia. 

4. Kwota ……………………… zł tj. 70 % wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie 
zwrócona w terminie 30 dni od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu 
Umowy. 

5. Kwota …………………………….. zł tj. 30 % wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostaje 
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, 
usterki. Podlega ona zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi 
za wady, usterki potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru ostatecznego. 

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

9. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi za wady, usterki zostanie zwolnione po 
dokonaniu odbioru ostatecznego. 
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10. W przypadku gdy Strony wydłużą termin wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie 
zobowiązany najpóźniej na 3 dni przed upływem okresu ważności gwarancji/poręczenia, 
złożyć odpowiednią kwotę pieniężną lub przekazać Zamawiającemu gwarancję/poręczenie z 
okresem ważności wydłużonym w stosunku do terminu umownego o ilość dni wynikającą z 
wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W przeciwnym razie Zamawiający będzie 
uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania 
Umowy wybierze gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby treść 
gwarancji była zgodna z założeniami według Załącznika nr 10 do Umowy. 

§ 26 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą Stron 
(Zamawiającego, Współfinansującego i Wykonawcy) wyrażoną w formie pisemnej bądź 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem 
nieważności takiej zmiany, chyba, że co innego wynika z postanowień Umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455 
ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy PZP oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP 
możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki 
zmiany postanowień Umowy: 

1) Terminów wykonania poszczególnych Zakresów Umowy, w przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub 
Współfinansującego, w szczególności wstrzymanie realizacji Umowy przez 
Zamawiającego - w takiej sytuacji określone w Umowie terminy wykonania zostaną 
przedłużone o czas trwania przestojów, 

b) niemożności wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia/istnienia 
okoliczności nadzwyczajnych i warunków siły wyższej, np. działań wojennych, aktów 
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, 
skażeń radioaktywnych, epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, 
powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy, z wyjątkiem 
tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę i jego 
Podwykonawców termin wykonania Przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o czas 
trwania okoliczności nadzwyczajnych uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu 
Umowy i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej 
wykonanie Przedmiotu Umowy, powstałej w związku z okolicznościami 
nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej, 

c) uchybienia terminowi załatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, 
uzgodnień, stanowisk, pozwoleń itp.) przez organy administracji publicznej, gestorów 
sieci, zarządców, administratorów terenów, urządzeń, niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu Umowy, ponad terminy określone w przepisach Kodeksu postępowania 
administracyjnego w tym zakresie, przez co Strony rozumieją, że wniosek w danej 
sprawie powinien zostać rozpatrzony, a sprawa zakończona merytorycznym 
rozstrzygnięciem w terminie nie dłuższym niż terminy podstawowe określone przez 
dany Urząd, chyba, że przyczyną uchybienia przez organ terminowi, o którym mowa 
powyżej, jest działanie lub zaniechanie działania przez Wykonawcę, w tym błędne lub 
niepełne sformułowanie wniosku lub jego załączników lub skierowanie wniosku  
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do niewłaściwego organu - o okres przekraczający czas rozpatrywania sprawy  
do wydania prawomocnego rozstrzygnięcia, 

d) opóźnienie instytucji opiniujących i uzgadniających ponad czas wykonania 
przypisanych im czynności, o okres równy temu opóźnieniu, 

e) wystąpienia usług, robót, dostaw dodatkowych lub zamiennych bądź rezygnacji 
(zaniechania) z części usług, robót, dostaw, o ile wykonanie tych robót/usług 
(zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminów wykonania Umowy, 

f) zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, 
uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymania robót, 

g) wystąpienia podczas realizacji robót budowlanych niekorzystnych warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe zakończenie robót o czas trwania 
tych warunków, przy czym fakt ten musi być każdorazowo odnotowany wpisem w 
Dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Za niekorzystne warunki 
atmosferyczne uprawniające do wydłużenia terminu realizacji uznaje się:  

• wystąpienie co najmniej 3 kolejnych dni ze średniodobową temperaturą 
powietrza powyżej 350C lub poniżej – 150C. 

• dla robót asfaltowych: wystąpienie co najmniej 3 kolejnych dni ze 
średniodobową temperaturą powietrza poniżej 50C. 

Wystąpienie ww. warunków atmosferycznych musi być dodatkowo potwierdzone 
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) właściwy dla lokalizacji 
budowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia takiego faktu 
na piśmie Zamawiającemu. 

h) opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, terminy wykonania robót 
budowlanych zostaną przedłużone o okres równy temu opóźnieniu, 

i) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, 
instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne 
itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, 

j) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, 
które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczególności 
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 
administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów 
sieci, 

k) zwłoki Zamawiającego (Współfinansującego) w przekazaniu Wykonawcy posiadanej 
dokumentacji niezbędnej do realizacji Przedmiotu Umowy lub w zajęciu stanowiska 
w sprawach niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy zgodnie 
z postanowieniami Umowy lub zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 
prawa, obowiązek dostarczenia takich dokumentów lub zajęcia stanowiska spoczywa 
na Zamawiającym - o czas tej zwłoki, 

l) wniesienia od uzyskanych aktów administracyjnych dotyczących realizacji 
Przedmiotu Umowy odwołań, zażaleń, skarg, itp. - od momentu złożenia odwołania, 
zażalenia, skargi, itp., do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, 

m) zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, a uniemożliwiających mu 
dotrzymanie terminu wykonania zamówienia, pisemnie uzasadnionych i 
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udokumentowanych przez Wykonawcę, których wystąpienie realnie wpływa na 
termin wykonania Przedmiotu zamówienia, 

n) konieczności wprowadzenia zmian projektowych w Dokumentacji doręczonej 
Wykonawcy przez Zamawiającego, spowodowanych wystąpieniem istotnych wad w 
przekazanej Dokumentacji projektowej, 

o) zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub art. 455 ust. 2 
ustawy PZP, 

p) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 

q) wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 7). 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w lit. a – q 
termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wymienione okoliczności 
wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, tj. uniemożliwiły Wykonawcy 
terminową realizację Przedmiotu Umowy, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione 
i udokumentowane. Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy 
dokumentów i oświadczeń w celu dokonania weryfikacji przyczyn i zasadności zmiany 
terminu wykonania Umowy. 

Przedłużenie terminów wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym 
przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub 
wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na przedłużony 
termin wykonania Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

2) Zmiany zakresu Przedmiotu Umowy spowodowane wystąpieniem prac lub robót 
zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, 

3) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystąpienia: 

a) prac lub robót zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, 

b) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 
zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość 
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 

c) zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności 
nadzwyczajnych i warunków siły wyższej, o których mowa w pkt 1 lit. b), 

d) w przypadkach i na warunkach opisanych w § 14 Cześć II Umowy, 

e) w przypadkach i na warunkach opisanych w pkt 7), 

o ile okoliczności, o których mowa powyżej mają wpływ na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane. 

4) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, 

5) dotyczących zatrudnienia Podwykonawców (w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż 
wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym z SWZ), 

6) zmiany zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 16 (w przypadku, gdy 
Wykonawca wykonuje Umowę przy pomocy Podwykonawców, w zakresie zgodnym z 
SWZ), 

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamówienia, w tym przypadku zmiany 
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przepisów prawa powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych 
lub uzyskania innych bądź dodatkowych decyzji niezbędnych w związku z projektowaną 
inwestycją lub uwzględnienia nowych przepisów prawa w zakresie formy, zakresu, 
sposobu wykonania Dokumentacji projektowej, w tym wynikających z PZP, o czym jest 
także mowa w § 1 ust. 6 Umowy, 

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, zmiana w 
rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

9) zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy – Prawo budowlane, 
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku  
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy, Zamawiającego 
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny  
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, 

11) zmiany wysokości skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stóp 
procentowych, 

12) w przypadkach, o których mowa w § 14 Część I ust. 17 Umowy, 

13) zmian w sposobie fakturowania należności (wystawiania, przyjmowania faktur), 
wynikających ze zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest: 

− złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego w szczególności: opis 
propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ zmian na termin wykonania Umowy 
i wynagrodzenie; 

− w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w tiret jeden, 
Strona, która otrzymała wniosek przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 
powinno ulec zmianie lub okresie o jaki zostanie przesunięty termin realizacji 
wnioskowanego etapu prac, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 
uzasadnieniem; 

− w przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku  
lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić  
z wnioskiem, o którym mowa w tiret jeden. W takim przypadku przepisy ust. 2 stosuje się 
odpowiednio; 

− sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego zakres i 
przyczyny zmian oraz potwierdzającego wystąpienia (odpowiednio) co najmniej jednej z 
okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności musi być podpisany przez 
Zamawiającego i Współfinansującego. 

 

§ 27 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania przez cały okres realizacji Umowy 
następujących umów ubezpieczenia od ryzyk i odpowiedzialności związanych z realizacją 
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Przedmiotu Umowy: 

1) od odpowiedzialności cywilnej deliktowej Wykonawcy, 

2) od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej Wykonawcy, 

- w całym okresie obowiązywania Umowy 

3) od wszystkich ryzyk budowy (CAR) 

- w okresie realizacji robót budowlanych, do daty podpisania ostatniego protokołu 
odbioru końcowego. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis 
ubezpieczeniowych w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 1) i 2), a najpóźniej, w dacie przekazania 
Wykonawcy terenu budowy, kopię polisy ubezpieczeniowej w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 
3), spełniające warunki Umowy, potwierdzających fakt zawarcia przez Wykonawcę wyżej 
wymienionych umów ubezpieczenia, zaś kopie dowodów opłacenia stosownych składek 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu w ciągu 7 dni po wymagalnym 
terminie płatności określonym w polisie. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania 
Zamawiającemu kopii aneksów do polisy przedłużających termin jej ważności, jak również do 
przekazywania wszelkich informacji związanych z wykonywaniem praw z ww. polis 
ubezpieczeniowych. 

3. Suma ubezpieczenia od wszystkich ryzyk wymienionych w ust. 1 wynosić będzie nie mniej niż 
wartość brutto niniejszego kontraktu określonego w § 13 ust. 1, jako limit na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 

§ 28 
Prawa autorskie 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 
Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz 
Współfinansującego – w Zakresie II oraz na rzecz Zamawiającego – w Zakresie I 
bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i oświadczeń, całość autorskich praw majątkowych 
do wszystkich utworów stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy lub 
odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, 
niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, 
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy 
komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne 
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu/ Współfinansującemu w wykonaniu 
niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym 
zakresie, wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich, na wszystkich znanych w dacie podpisania Umowy polach 
eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca 
przenosi na rzecz Zamawiającego/Współfinansującego własność wszelkich egzemplarzy lub 
nośników, na których utrwalono utwory, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu/ 
Współfinansującemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający/Współfinansujący z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw 
majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład Dokumentacji lub jej części 
będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na wszystkich polach eksploatacji znanych 
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w dacie podpisania niniejszej Umowy, w tym w szczególności: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi (w tym kserokopie, 
slajdy, reprodukcje komputerowe), odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 
Zamawiającego/Współfinansującego, 

3) wykorzystywania fragmentów utworów lub całości utworów do celów informacyjnych, 
jako element wniosków o dofinansowanie ze środków budżetowych i funduszy unijnych, 
jako element dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

4) wprowadzanie do pamięci komputera, 

5) wykorzystanie  w  zakresie  koniecznym  dla  prawidłowej  eksploatacji  utworu 
w przedsiębiorstwie Zamawiającego/Współfinansującego w dowolnym miejscu i czasie 
w dowolnej liczbie, 

6) udostępnianie Wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

7) najem, dzierżawa, 

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z 
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 
publikowanie części lub całości, opracowania, 

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji, 

11) wykorzystywanie fragmentów utworów lub całości utworów do celów promocyjnych 
i reklamy w szczególności na stronach internetowych, 

12) budowania (wznoszenia) obiektów budowlanych na podstawie utworów, jakie zostaną 
utworzone w związku z wykonaniem Umowy. 

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład 
Dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 
objętych tą dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może 
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 
modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do 
Zamawiającego/Współfinansującego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, 
zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym 
wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 
powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 
po stronie Zamawiającego/Współfinansującego i pokryje wszelkie udokumentowane 
koszty związane z udziałem Zamawiającego/Współfinansującego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 
prawnej postępowania; 
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3) poniesie wszelkie udokumentowane koszty związane z ewentualnym pokryciem 
roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 
majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego/ 
Współfinansującego, przejście tych praw na Zamawiającego/Współfinansującego nastąpi z 
chwilą odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, jak również w przypadku 
gdy w okresie gwarancji i rękojmi zajdzie potrzeba zmiany lub uzupełnienia dokumentacji, 
zaś Wykonawca takiej zmiany lub uzupełnienia nie wykona w uzgodnionym przez Strony 
terminie, a w braku takiego uzgodnienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający/Współfinansujący będzie miał prawo do dokonywania dowolnych przeróbek 
i zmian w Dokumentacji powykonawczej, czyli dokonywania opracowań, jak również do 
tworzenia w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę Dokumentację powykonawczą innych 
dokumentów i opracowań (łącznie „Utwory Zależne”) i korzystania z takich Utworów 
Zależnych. Wykonawca wraz z przeniesieniem powyższych majątkowych praw autorskich 
przenosi na Zamawiającego/Współfinansującego prawo do zezwalania na wykonywanie 
autorskich praw majątkowych do Utworów Zależnych, które mogą zostać stworzone przez 
osoby trzecie inne niż Zamawiający/Współfinansujący. Zamawiający będzie uprawniony 
powierzyć wykonanie niewykonanej części Umowy osobie trzeciej oraz użyć dla tych celów 
Dokumentację powykonawczą opracowaną przez Wykonawcę, w zakresie w jakim uzna to za 
stosowne, w tym do dokonywania dowolnych zmian i uzupełnień. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego/Współfinansującego do nie 
wykonywania, przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do 
wykonanego Przedmiotu Umowy, co do których autorskie prawa majątkowe przysługują 
Zamawiającemu/Współfinansującemu. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się w 
stosunku do Zamawiającego/Współfinansującego do nie wykonywania: prawa do 
udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy oraz jego rzetelnego 
wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu Przedmiotu Umowy 
publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

9. Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego / 
Współfinansującego przez czas nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych. 

10. Mając na uwadze pola eksploatacji wskazane w ust. 1 i 2, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego/Współfinansującego, w ramach wynagrodzenia, o którym stanowi § 13 ust. 
1 niniejszej Umowy, prawa zależne do wykonanego dzieła, w tym prawo do dokonywania 
zmian i modyfikacji w dokumentacji. 

§ 29 
Klauzula informacyjna 

1. Klauzule informacyjne (Zamawiającego oraz Współfinansujących) w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej 
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowią 
załącznik nr 11 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego oraz 
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Współfinansujących jako Administratorów danych w rozumieniu obowiązujących przepisów 
prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 
30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, obowiązku informacyjnego wobec 
osób fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą przy 
zawarciu lub realizacji Umowy, w tym także członków organów Wykonawcy, prokurentów 
lub pełnomocników reprezentujących Wykonawcę. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzul 
informacyjnych stanowiących Załącznik nr 11 do niniejszej Umowy, przy jednoczesnym 
zachowaniu zasady rozliczalności. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, przedstawi 
potwierdzenie spełnienia ww. obowiązku. 

§ 30 
Cesja praw i obowiązków 

Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy, wymaga uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie - pod rygorem nieważności. 

§ 31 
Korespondencja elektroniczna 

Strony Umowy ustalają, że wszelkie informacje dotyczące realizacji Umowy, dostarczone na adres 
e-mail Zamawiającego (……………………..…….) przez Wykonawcę oraz na adres e-mail Wykonawcy 
(…………………………) przez Zamawiającego poczytuje się za przekazane skutecznie Stronie; jeżeli 
informacja ma formę oświadczenia woli, dla którego skuteczności niezbędne jest zachowanie 
formy pisemnej (zwykłej bądź kwalifikowanej), Strony zobowiązują się do akceptacji 
dokumentów elektronicznych opatrzonych przez uprawnioną do ich wystawienia osobę 
certyfikatem podpisu kwalifikowanego, składanego za pomocą bezpiecznego urządzenia 
służącego do składania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie się 
przyjęcie wiadomości przez serwer, na którym znajduje się skrzynka e-mail adresata. Strony 
odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez 
nie do komunikacji, włączając w to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka związanego z 
dokonanym wyborem usług świadczonych przez trzecią stronę, w szczególności usług 
hostingowych. 

W przypadku dysfunkcji serwera bądź innego elementu infrastruktury technicznej, 
odpowiedzialnego za obsługę adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemożliwiającej 
dokonanie doręczenia w wyniku awarii bądź zastosowanych w nim reguł konfiguracji, 
konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazaną ponosi Strona korzystająca z danego 
serwera bądź innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba że dysfunkcja nastąpiła 
w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu cywilnego lub 
Strona korzystająca z tej infrastruktury poinformowała skutecznie drugą Stronę o dysfunkcji 
infrastruktury, wskazując jednocześnie zastępczy, tymczasowy sposób dokonywania doręczeń, 
zapewniający ich nie zaprzeczalność oraz adekwatny do przebiegu wdrożenia czas realizacji. 
Korzystanie z połączeń wykorzystujących rozwiązania anonimizujące np. proxy, TOR i podobne, 
wymaga zgody drugiej Strony. 
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§ 32 
Klauzula o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zapewni w miarę możliwości i potrzeby dostępność 
osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem 
konieczności zapewnienia dostępności architektonicznej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy 
technicznej, w tym z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, 
iż inwestycja będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania przez osoby ze 
szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym będzie uwzględniać rozwiązania 
w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej. 

3. Zapewnienie dostępności następować będzie z uwzględnieniem projektowania produktów, 
środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie 
największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie 
wykluczając jednak pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, 
jeżeli będzie to potrzebne. 

4. Jeżeli podmiot, który podlega wymogom ustawy o zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami, nie jest w stanie zapewnić warunków, o których mowa w art. 6 
pkt 1 i 3 ustawy, obowiązany jest zapewnić dostęp alternatywny, o którym mowa w art.7 
ustawy. 

§ 33 
Postanowienia końcowe 

1. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że ma prawo i zdolność do zawarcia i 
wykonania niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne lub pozaumowne, 
które uniemożliwiają danej Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowiązań 
wymaganych Umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności prowadzenia 
robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na Rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088, dotyczących 
prowadzenia prac zgodnie z zasadą DNSH (ang. „Do No Significant Harm” - „Nie wyrządzaj 
znaczącej szkody”, 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz inne właściwe dla Przedmiotu Umowy. 

4. Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
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dla siedziby Zamawiającego. 

5. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich 
zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych. Przesyłka wysłana na adres wskazany 
w komparycji Umowy jest uważana za skutecznie doręczoną z chwilą upływu 14 dni od 
terminu jej wpływu do placówki operatora pocztowego (drugie awizo), o ile żadna ze Stron 
nie poinformowała o zmianie swoich danych adresowych. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy, jeden dla Współfinansującego. 

7. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. 

8. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

 
Załączniki: 

1. Harmonogram rzeczowo - finansowy - Załącznik nr 1; 

2. Waloryzacja wynagrodzenia - przykład - Załącznik nr 2; 

3. Oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia w okresie rozliczeniowym - 
Załącznik nr 3; 

4. Oświadczenie Dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia  w okresie 
rozliczeniowym - Załącznik nr 4; 

5. Oświadczenie spełnienia zasady DNSH – Załącznik nr 5; 

6. Oświadczenie Wykonawcy o realizacji robót przez Podwykonawców – Załącznik nr 6; 

7. Oświadczenie Podwykonawcy o realizacji robót przez Dalszych Podwykonawców - Załącznik nr 7; 

8. Oświadczenie dotyczące ostatniego okresu rozliczeniowego (Przekaz) - Załącznik nr 8; 

9. Oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o całkowitym rozliczeniu umowy - Załącznik nr 9; 

10. Wzór gwarancji - Załącznik nr 10; 

11. Klauzule informacyjne - Załącznik nr 11. 

 

Forma elektroniczna dokumentu: 

W przypadku gdy umowa będzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana będzie przez Strony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzór umowy zmodyfikowany zostanie w następującym zakresie: 

1) w komparycji Umowy, pominięty zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy; 

2) pominięte zostaną postanowienia §33 ust. 6 Umowy; 
3) w Umowie zawarte zostaną następujące postanowienia: 

a) datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron, 
stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w 
postaci elektronicznej; 

b) Umowa sporządzona jest w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

 

WYKONAWCA 

 
……………………………..……………………………………………

ZAMAWIAJĄCY 

 
       ……………………………..…………………………………………… 

 

WSPÓŁFINANSUJĄCY – Gmina – Miasto 
Płock – Miejski Zarząd Dróg w Płocku 

 
 
        …………………………………………………………………………… 


